



รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

เทศบาลตำบลสอยดาว (พ.ศ.2566-2570)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลสอยดาว



ประกาศเทศบาลตำบลสอยดาว
เรื่อง รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ ข้อ ๑๓ ให้ยกเลิกความใน (๕) ของข้อ ๓๐ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

“(๕) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวัน นับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี”

ดังนั้น เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ ข้อ ๑๓ เทศบาลตำบลสอยดาว จึงขอประกาศรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ มาเพื่อให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบและกำกับการบริหารจัดการเทศบาลตำบลสอยดาว รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศฉบับนี้

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๘ เดือน ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๘

๑๑
นท. ✓ ✓

(นายนิติรุจน์ ศิระวิเชษฐ์กุล)
นายกเทศมนตรีตำบลสอยดาว

บทสรุปผู้บริหารท้องถิ่น

บทสรุปสำหรับผู้บริหาร

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลสอยดาว

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568

ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพิ่มเติม ข้อ 29 ได้กำหนดให้มีการดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินแผนพัฒนามีหน้าที่ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งคณะกรรมการจะต้องดำเนินการกำหนดแนวทางการวิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวัน นับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ถือว่าเป็นกระบวนการสำคัญต่อการพัฒนาท้องถิ่น เพราะระบบการติดตามและประเมินผล เป็นเครื่องบ่งชี้ว่าแผนพัฒนาท้องถิ่นสามารถนำไปใช้ให้เกิดการพัฒนาที่มีประสิทธิภาพ สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างแท้จริง ผลจากการดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายหรือไม่ และทำให้ทราบถึงปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะในการดำเนินงาน เพื่อจะได้นำข้อมูลดังกล่าวไปปรับปรุง แก้ไข และพัฒนาต่อไป

เทศบาลตำบลสอยดาวได้ดำเนินการติดตามและประเมินผล ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2568 ตามยุทธศาสตร์การพัฒนา 6 ด้าน ดังนี้

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
3. ยุทธศาสตร์การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับประชาชนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

พอเพียง

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา กีฬา ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และ

การท่องเที่ยว

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านจัดระเบียบสังคมและการจัดการสาธารณสุข

ข้อเสนอจากการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลสอยดาว

1. เทศบาลควรนำข้อเสนอแนะของประชาชนมาวางแผนในการปฏิบัติงานและดำเนินการให้เป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้

2. เพิ่มประสิทธิภาพด้านการบริหารจัดการ สามารถแก้ไขปัญหาให้ประชาชนอย่างรวดเร็ว
3. เปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมและรายงานผลการดำเนินงานให้ประชาชนทราบ

คำนำ

ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม หมวด 6 ข้อ 29 ได้กำหนดให้มีการดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินแผนพัฒนามีหน้าที่ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งคณะกรรมการจะต้องดำเนินการกำหนดแนวทางวิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเดือนธันวาคม

ดังนั้น เพื่อให้เป็นไประเบียบกระทรวงมหาดไทยดังกล่าว คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลสอยดาว จึงได้ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลสอยดาว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ขึ้น เพื่อรายงานและเสนอความเห็นที่ได้จากการติดตามให้นายกเทศมนตรีทราบ คณะกรรมการหวังเป็นอย่างยิ่งว่ารายงานผลการติดตามฉบับนี้จะสามารถเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการพัฒนาท้องถิ่น สามารถแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนได้ และประชาชนเกิดความพึงพอใจสูงสุด

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
เทศบาลตำบลสอยดาว

สารบัญ

	หน้า
ส่วนที่ 1 บทนำ	1
1. ความสำคัญของการติดตามและประเมินผล	1
2. วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล	2
3. ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล	3
4. เครื่องมือการติดตามและประเมินผล	5
5. ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล	7
ส่วนที่ 2 การติดตามและประเมินผล	8
1. สรุปผลการติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ.2568	8
1.1 ยุทธศาสตร์การพัฒนากองถิ่น	8
1.2 โครงการพัฒนากองถิ่น	10
1.3 ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายงบประมาณ	11
1.4 ผลที่ได้รับจากการดำเนินงาน	17
2. แนวทางการติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ.2568	20
2.1 การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์	20
2.2 การติดตามและประเมินผลโครงการ	20
2.3 กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล	21
2.4 กำหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล	21
2.5 แบบสำหรับการติดตามและประเมินผล	22
ส่วนที่ 3 ผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผล	23
1. ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้อง แผนพัฒนากองถิ่น	23
1.1 สรุปคะแนนประเมินผลยุทธศาสตร์	24
(1) ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน	24
(2) การวิเคราะห์สถานการณ์และศักยภาพ	25
(3) ยุทธศาสตร์	26
2. ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้อง แผนพัฒนากองถิ่น	29
2.1 สรุปคะแนนประเมินผลโครงการ	29
(1) การสรุปสถานการณ์การพัฒนา	30
(2) การประเมินผลการนำแผนพัฒนากองถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ	30
(3) การประเมินผลการนำแผนพัฒนากองถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ	31
(4) ยุทธศาสตร์ กกลยุทธ์ และแผนงานการพัฒนา	32
(5) โครงการพัฒนาตามแผนพัฒนากองถิ่น	32
(6) โครงการพัฒนาที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี	35

3. การวิเคราะห์เชิงปริมาณ	38
3.1 ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 ปีงบประมาณ พ.ศ.2568	38
3.2 ผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568	39
4. การวิเคราะห์เชิงคุณภาพ	40
4.1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม	40
4.2 ความพึงพอใจของประชาชนต่อการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.566-2570) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 ในภาพรวม	40
4.3 ความพึงพอใจของประชาชนต่อการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.566-2570) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 ในแต่ละยุทธศาสตร์การพัฒนา	40
4.4 ปัญหา และข้อเสนอแนะของประชาชนในการพัฒนาเทศบาลตำบลสอยดาว	41
5. สรุปผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผล	41
ส่วนที่ 4 สรุปผล ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ	42
1.สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวม	42
1.1 ความสำเร็จการพัฒนาตามยุทธศาสตร์	42
1.2 การวัดผลในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ	42
1.3 ความสำเร็จการพัฒนาตามเป้าหมาย	42
1.4 ความสำเร็จการพัฒนาตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น	42
1.5 ผลสำเร็จที่วัดได้	43
2. ข้อเสนอแนะในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต	43
2.1 ผลกระทบนำไปสู่ออนาคต	43
2.2 ข้อสังเกต	43
2.3 ข้อเสนอแนะการติดตามและประเมินผล	43
2.4 ผลจากการพัฒนา	43
2.5 ผลสรุปภาพรวม	43
ภาคผนวก	44
1. รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568	45
2. รูปภาพในการดำเนินการจัดกิจกรรม	50

ส่วนที่ 1

บทนำ

1. ความสำคัญของการติดตามและประเมินผล

การติดตาม (Monitoring) และ การประเมิน (Evaluation) เป็นกระบวนการที่แตกต่างกันมีจุดหมายไม่เหมือนกัน แต่กระบวนการทั้งสองมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน และเมื่อนำแนวคิดและหลักการติดตามและประเมินผล (Monitoring and Evaluation) มาประสานใช้ด้วยกันอย่างเหมาะสม จะช่วยให้ผู้บริหารท้องถิ่น พนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง สมาชิกสภาเทศบาล สามารถกำกับดูแล ทบทวน และพัฒนางาน พัฒนาท้องถิ่นตามแผนงาน โครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ของเทศบาลตำบล สอยดาว จึงเป็นการติดตามผลที่มีความสำคัญ ดังนี้

1. ผลการปฏิบัติงานของผู้รับผิดชอบแต่ละแผนงาน โครงการเพื่อการพัฒนาเทศบาลตำบล สอยดาว หรือกิจกรรมต่าง ๆ ที่ดำเนินการหรือไม่ได้ดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ได้กำหนดไว้หรือไม่ รวมทั้งงบประมาณในการดำเนินงาน

2. ผลการใช้ปัจจัยหรือทรัพยากรต่าง ๆ ในการพัฒนาเทศบาลตำบลสอยดาวตรวจสอบดูว่าแผนงาน โครงการเพื่อการพัฒนาได้รับปัจจัยหรือทรัพยากรทั้งด้านปริมาณ และคุณภาพตามระยะเวลาที่กำหนดไว้หรือไม่อย่างไร

3. ผลการดำเนินงาน ตรวจสอบดูว่าได้ผลตรงตามเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่เพียงใด มีปัญหาอุปสรรคอะไรบ้าง ทั้งในด้านการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น การดำเนินการตามแผนงานและโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น และขั้นตอนต่าง ๆ ในการดำเนินการตามโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

4. ความสำคัญของการติดตามและประเมินแผนเป็นเครื่องมือสำคัญในการทดสอบผลการดำเนินงานตามภารกิจของเทศบาลตำบลสอยดาวว่าดำเนินการได้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่ ทำให้ทราบและกำหนดทิศทางการพัฒนาได้อย่างเป็นรูปธรรมและเกิดความชัดเจนที่จะทำให้ทราบถึงจุดแข็ง (strengths) จุดอ่อน (weaknesses) โอกาส (opportunities) ปัญหาหรืออุปสรรค (threats) ของแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) โครงการ กิจกรรมต่าง ๆ ซึ่งอาจเกิดจากผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น ปลัด/รองปลัดเทศบาลตำบลสอยดาว ผู้บริหารระดับหัวหน้าสำนัก/ผู้อำนวยการกอง บุคลากรของเทศบาลตำบล สอยดาว สภาพพื้นที่และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อนำไปสู่การปรับปรุงแผนงาน โครงการพัฒนาให้เกิดความสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมในสังคมภายใต้ความต้องการและความพึงพอใจของประชาชนในเขตเทศบาลตำบล สอยดาว

บทสรุปของความสำคัญก็คือ ในการไปสู่การวางแผนการพัฒนาในปีต่อ ๆ ไปเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์เชิงคุณค่าในกิจการสาธารณะมากที่สุดและเมื่อพบจุดแข็งก็ต้องเร่งรีบดำเนินการและจะต้องมีความสุขุมรอบคอบในการดำเนินการขยายโครงการ งานต่าง ๆ ที่เป็นจุดแข็งและพึงรอโอกาสในการเสริมสร้างให้เกิดจุดแข็งนี้ และเมื่อพบปัญหาและอุปสรรคก็จะต้องตั้งรับให้มั่น รอโอกาสที่จะดำเนินการและตั้งมั่นอย่างสุขุมรอบคอบพยายามลดทอนสิ่งที่เป็นปัญหาและอุปสรรค เมื่อพบจุดอ่อนต้องหยุดและถดถอยปัญหาลงให้ได้ ดำเนินการปรับปรุงให้ดีขึ้นตั้งรับให้มั่นเพื่อรอโอกาสและสุดท้ายเมื่อมีโอกาสก็จะต้องใช้พันธมิตรหรือผู้มีส่วนได้เสียในเทศบาลตำบลสอยดาวให้เกิดประโยชน์เพื่อดำเนินการขยายแผน โครงการ งานต่าง ๆ พร้อมการปรับปรุงและเร่งรีบดำเนินการ สิ่งเหล่านี้จะถูกค้นพบเพื่อให้เกิดการพัฒนาเทศบาลตำบลสอยดาว โดยการติดตามและประเมินผลซึ่งส่งผลให้เกิดกระบวนการพัฒนาอย่างเข้มแข็งและมีความยั่งยืน เป็นไปตามเป้าหมายประสงค์ที่ตั้งไว้ได้อย่างดียิ่ง

2. วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นมุ่งค้นหาแผนงาน โครงการที่ได้ดำเนินการไปแล้วว่า สิ่งใดควรดำเนินการต่อไปตามวัตถุประสงค์ของแผนงาน โครงการ หรือศึกษาระหว่างดำเนินการตามโครงการ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นว่ามีปัญหาใดควรปรับปรุงเพื่อการบรรลุเป้าหมาย ติดตามและประเมินผลแผนงาน โครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่ไม่ได้ดำเนินการเป็นเพราะเหตุใด เกิดปัญหาจากเรื่องใด จึงได้กำหนดเป็น วัตถุประสงค์ได้ดังนี้

1. เพื่อเป็นเครื่องมือในการบริหารราชการท้องถิ่นของเทศบาลตำบลสอยดาว ซึ่งจะช่วยตอบสนองภารกิจตามอำนาจหน้าที่ของหน่วยงาน รวมทั้งปรับปรุงการปฏิบัติงานให้ดีขึ้น มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
2. เพื่อให้ทราบความก้าวหน้าการดำเนินงานตามระยะเวลาและเป้าหมายที่กำหนดไว้ สภาพผลการดำเนินงาน ตลอดจนปัญหา อุปสรรคในการพัฒนาท้องถิ่นตามภารกิจที่ได้กำหนดไว้
3. เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับเร่งรัด ปรับปรุง แก้ไข ข้อบกพร่องของการดำเนินงาน โครงการ การยกเลิกโครงการที่ไม่เหมาะสมหรือหมดความจำเป็นของเทศบาลตำบลสอยดาว
4. เพื่อทราบถึงสถานภาพการบริหารการใช้จ่ายงบประมาณของ เทศบาลตำบลสอยดาว
5. เพื่อสร้างความรับผิดชอบของผู้บริหารท้องถิ่น ปลัด/รองปลัด ผู้บริหารระดับสำนัก/กองทุกระดับของเทศบาลตำบลสอยดาว ที่จะต้องผลักดันให้การดำเนินการตามแผนงาน โครงการต่าง ๆ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์กับให้เกิดประโยชน์กับผู้มีส่วนได้เสีย ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ประชาชน หรือสังคมส่วนรวมมากที่สุด
6. เพื่อติดตามและประเมินผลการทำงานตามตัวชี้วัดร้อยละความสำเร็จของปฏิบัติงานตามแผนงาน/โครงการของสำนัก/กอง/ฝ่ายต่าง ๆ ในบึงงบประมาณ พ.ศ. 2568

3. ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และแก้ไข ข้อ 29 กำหนดว่า คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้

- (1) กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
- (2) ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

(3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผล และเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

- (4) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทำงานเพื่อช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร

1. การดำเนินการติดตามและประเมินผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีจำนวน 11 คน ประกอบด้วย

- 1) สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือก จำนวน 3 คน
- 2) ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นที่ประชาคมท้องถิ่นคัดเลือก จำนวน 2 คน
- 3) ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือก จำนวน 2 คน
- 4) หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเอง จำนวน 2 คน
- 5) ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือก จำนวน 2 คน

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลสอยดาว ต้องดำเนินการให้การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นบรรลุดุประสงค์ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ดังนี้

1. ประชุมเพื่อกำหนดกรอบแนวทาง และวิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยการกำหนดกรอบ แนวทาง วิธีการ และช่วงเวลาให้เหมาะสมกับเทศบาลตำบลสอยดาว
2. ดำเนินการติดตามและประเมินพัฒนาท้องถิ่นตามกรอบแนวทาง วิธีการ และช่วงเวลาที่กำหนด โดยสามารถติดตามและประเมินผลได้ตลอดระยะเวลา
3. รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อดำเนินการต่อไป

2. การกำหนดแนวทางและวิธีการ

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลสอยดาว ได้กำหนดการแบ่งขั้นตอนเพื่อเป็นการกำหนดแนวทางและวิธีการสำหรับการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตำบลสอยดาว ดังนี้

2.1 การกำหนดวัตถุประสงค์และขอบเขตการติดตามและประเมินผล การติดตามยุทธศาสตร์และโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น จะเริ่มดำเนินการศึกษาและรวบรวมข้อมูลของโครงการที่จะติดตามว่ามีวัตถุประสงค์หลักอะไร มีการกำหนดการติดตามและประเมินผลไว้หรือไม่ (ซึ่งดูได้จากการกำหนดตัวชี้วัด : KPI) ถ้ากำหนดไว้แล้วมีความชัดเจนเพียงใด ใครเป็นผู้รับผิดชอบ ใครเป็นผู้ใช้ผลการติดตาม เป็นต้น จากนั้นศึกษาว่าผู้ใช้ผล การนำผลไปใช้ประโยชน์อย่างไร เมื่อใด ข้อมูลหลัก ๆ ที่ต้องการคืออะไร ต้องการให้รายงานผลอย่างไร

มีข้อเสนอแนะในการติดตามผลอย่างไร ซึ่งการศึกษาดังกล่าวอาจใช้วิธีสัมภาษณ์และ/หรือสังเกตแล้วนำผลที่ได้มากำหนดเป็นวัตถุประสงค์และขอบเขตในการติดตาม

2.2 วางแผนติดตามและประเมินผล จะนำวัตถุประสงค์และขอบเขตในการติดตามงานจากข้อ 2.1 มาวิเคราะห์ แล้วเขียนรายละเอียด ซึ่งประกอบด้วย ประเด็นหลัก ๆ คือ วัตถุประสงค์การติดตามแหล่งข้อมูล เวลาที่เก็บข้อมูล วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล และวิธีการวิเคราะห์ข้อมูล จากนั้นสร้างเครื่องมือซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นแบบสัมภาษณ์หรือแบบสอบถาม กำหนดการทดลองและปรับปรุงเครื่องมือ

2.3 ดำเนินการหรือปฏิบัติตามแผนพัฒนาท้องถิ่น เป็นการดำเนินการตามวัตถุประสงค์และขั้นตอนที่ได้กำหนดไว้ ซึ่งสิ่งสำคัญที่ต้องการในขั้นนี้ คือ ข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ ดังนั้น แม้จะวางแผนพัฒนาท้องถิ่นไว้ดีและได้ข้อมูลที่มีคุณภาพเพียงใดก็ตาม แต่ถ้าในเชิงปริมาณได้น้อยก็ต้องติดตามเพิ่มจนกว่าจะได้ครบขั้นต่ำตามที่กำหนดไว้ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น

2.4 การวิเคราะห์ข้อมูล เป็นการวิเคราะห์ตามวัตถุประสงค์ของการติดตามที่กำหนดไว้แต่ละโครงการตามตัวชี้วัดที่กำหนดไว้ โดยอาจใช้วิธีการทางสถิติพื้นฐาน เช่น การแจกแจง ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน จำนวน เป็นต้น หรืออาจใช้การวิเคราะห์แบบ Matrix การพรรณนาเปรียบเทียบ การเขียน Flow Chart การแสดงแผนภูมิแกนต์ (Gantt Chart) หรืออาจใช้หลาย ๆ วิธีประกอบกันตามความเหมาะสมของพื้นที่เทศบาลตำบลสอยดาว

2.5 รายงานตามแบบแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นการรายงานให้ผู้เกี่ยวข้องทราบโดยรายงานตามแบบที่กำหนดไว้ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ทั้งนี้ การรายงานผลการติดตามแผนงาน โครงการหนึ่ง ๆ อาจมีหลายลักษณะก็ได้ตามความเหมาะสมของเทศบาลตำบลสอยดาว ในการรายงานผลการติดตามโครงการอาจเขียนเป็นรายงานเชิงเทคนิคซึ่งประกอบด้วยก็ได้ ความเป็นมาของโครงการที่จะติดตามโดยสรุปวัตถุประสงค์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการติดตาม ซึ่งจะปรากฏในส่วนที่ 2 และส่วนที่ 3


2.6 รายงานผล คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตำบลสอยดาวต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลสอยดาว โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในธันวาคมของทุกปี

2.7 การวินิจฉัยสั่งการ การนำเสนอเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง ปรับปรุง แก้ไขที่ดี หลังจากคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตำบลสอยดาว หรือผู้เกี่ยวข้องหรือผู้มีอำนาจในสำนัก กอง ฝ่ายต่าง ๆ ได้รับรายงานสรุปแล้วจะวินิจฉัย/สั่งการ เพื่อแก้ไขปัญหาที่ได้จากรายงานสรุป ซึ่งอาจกระทำโดยตรงหรือเสนอรายงานตามสายบังคับบัญชาก็ได้ตามความเหมาะสมต่อผู้บริหารท้องถิ่น

3. การรายงานผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตำบลสอยดาวมีอำนาจหน้าที่ในการรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาของเทศบาลตำบลสอยดาวโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

ขั้นตอนการรายงานผล



4. เครื่องมือการติดตามและประเมินผล

เครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (Monitoring and evaluation tools for local development plans) เป็นสิ่งของ วัสดุ อุปกรณ์หรือเทคนิควิธีการที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลสอยดาวใช้ในการเก็บข้อมูลการติดตามผล รวมทั้งโดยการพิจารณาเลือกใช้เครื่องมือและเทคนิควิธีการที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นได้คิดสร้างไว้เพื่อใช้ในการติดตามและประเมินผล เช่น แบบสอบถามวัดทัศนคติ มาตรฐานประมาณค่า และวิธีการ เป็นต้น และหรือโดยการสร้างเครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นได้แก่ แบบสอบถาม (Questionnaires) แบบสัมภาษณ์ (Interview) และแบบสังเกตการณ์ (Observation) เป็นต้น โดยอาศัยสภาพพื้นที่ทั่วไป อำนาจหน้าที่ ภารกิจของเทศบาลตำบลสอยดาว รวมถึงผู้มีส่วนได้เสียในท้องถิ่นรวมทั้งเกณฑ์มาตรฐาน แบบต่าง ๆ ที่ได้กำหนดขึ้นหรือการนำไปทดลองใช้เพื่อปรับปรุงแก้ไขแล้ว จึงนำเครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นไปใช้ในการปฏิบัติงานจริงหรือภาคสนาม ดำเนินการสำรวจและเก็บข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล สรุปข้อมูลที่เป็นจริงต่อไป

1. กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลสอยดาวกำหนดกรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล ดังนี้

1.1 กำหนดกรอบเวลา (Time & Time Frame) โดยกำหนดกรอบระยะเวลา ดังนี้

1) ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลสอยดาวอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

2) สรุปผลการติดตามและประเมินผลทุกไตรมาส และสรุปภาพรวมของไตรมาสที่ผ่านมาทุกครึ่ง

3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่นภายในกำหนดเวลา เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อ สภาท้องถิ่น/คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นภายในระยะเวลาที่กำหนด

1.2 ความสอดคล้อง (Relevance) เป็นความสอดคล้องของยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการ (หรือผลผลิต) ที่ได้กำหนดขึ้นมีความสอดคล้องและนำไปกำหนดเป็นวิสัยทัศน์ของเทศบาลตำบลสอยดาว

1.3 ความก้าวหน้า (Progress) ความก้าวหน้าของแผนงาน โครงการต่าง ๆ จะวัดจากความสำเร็จของกิจกรรมโครงการเป็นไปตามแผนหรือไม่ โดยให้รายงานเป็นรายไตรมาส

2. ระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลสอยดาวกำหนดระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล ดังนี้

2.1 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และแก้ไขเพิ่มเติม

2.2 วิธีในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

การสำรวจ (survey) เป็นการรวบรวมข้อมูลจากบันทึกหรือทะเบียนที่ผู้รับผิดชอบโครงการจัดทำไว้แล้ว หรืออาจเป็นข้อมูลที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลต้องจดบันทึก (record) สังเกต (observe) หรือวัด (measurement) โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลจะดำเนินการในพื้นที่จากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เจ้าหน้าที่ บุคลากรของเทศบาลตำบลสอยดาว ข้อมูลที่มีอยู่ตามธรรมชาติ พฤติกรรม ความต้องการ ซึ่งศึกษาได้โดยวิธีการสังเกตและสามารถวัดได้

3. กำหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลสอยดาวกำหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล ดังนี้

3.1 การวัดคุณภาพแผน โดยการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์และประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น

3.2 การสังเกต (Observations) คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลสอยดาวใช้การสังเกตเพื่อเฝ้าดูว่ากำลังเกิดอะไรขึ้นกับการพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลสอยดาว

3.3 การสำรวจ (surveys) หมายถึง การประเมินความพึงพอใจของประชาชนจากหน่วยงานภายนอกหรือจากคณะทำงานที่เทศบาลแต่งตั้ง หรือจากหน่วยงานที่รับผิดชอบ

3.4 เอกสาร (Documents) โดยใช้ระบบสารสนเทศการบริหารจัดการเพื่อการวางแผนและการประเมินผลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-plan)

5. ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล

การติดตามและประเมินผลมีประโยชน์ที่สำคัญคือ การนำไปใช้แก้ไขปัญหาดังกล่าว ระหว่างดำเนินโครงการ รองลงมาคือนำไปใช้สำหรับวางแผนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต ประโยชน์ต่าง ๆ แยกเป็นหัวข้อได้ ดังนี้

1. ได้ทราบถึงสถานภาพและสถานการณ์ต่าง ๆ ของการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นและการดำเนินการตามโครงการ ซึ่งจะช่วยให้วิธีการปฏิบัติดำเนินการไปแนวทางเดียวกัน
2. ได้ทราบถึงข้อดี ข้อเสีย ข้อบกพร่องต่าง ๆ ตลอดจนปัจจัยที่ทำให้แผนพัฒนาท้องถิ่นและการดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่นมีปัญหา ทำให้สามารถแก้ไขได้ทุกจุด ตรงเป้าหมายอย่างทัน่วงที่ ทั้งในปัจจุบันและอนาคต
3. ช่วยให้การใช้ทรัพยากรต่าง ๆ เกิดความประหยัด คำนวณไม่เสียประโยชน์ ประหยัดเวลางบประมาณ และทรัพยากรในการดำเนินโครงการพัฒนาท้องถิ่น
4. สามารถเก็บรวบรวม วิเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับรายละเอียด ความต้องการ สภาพปัญหาต่าง ๆ ที่จะนำไปจัดทำเป็นโครงการเพื่อพัฒนาท้องถิ่น เพื่อนำเสนอโครงการในเชิงสถิติหรือข้อมูลที่เป็นจริง ทำให้ได้รับความเชื่อถือและการยอมรับจากประชาชน ผู้มีส่วนได้เสีย หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรต่าง ๆ
5. กระตุ้นให้ผู้ปฏิบัติงานและผู้เกี่ยวข้องกับการพัฒนาท้องถิ่น การจัดทำโครงการและรับผิดชอบโครงการ มีความสำนึกต่อหน้าที่ความรับผิดชอบ และกระตือรือร้นในการแก้ไข ตลอดจนปรับปรุงรายละเอียดเนื้อหา ข้อมูลให้เป็นปัจจุบันเสมอ
6. การวินิจฉัย สังการ ผู้บริหารท้องถิ่น ปลัด/รองปลัด ผู้บริหารระดับสำนัก/กอง/ฝ่ายต่าง ๆ ของเทศบาลตำบลสอยดาวสามารถวินิจฉัย สังการได้อย่างถูกต้อง ชัดเจน รัดกุมมีเหตุมีผลในการพัฒนาท้องถิ่นให้สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงและตามอำนาจหน้าที่ นอกจากนี้ยังสามารถกำหนดมาตรการต่าง ๆ สำหรับการปรับปรุงแก้ไขและป้องกันความผิดพลาดที่จะเกิดขึ้นได้
7. ทำให้ภารกิจต่าง ๆ ของบุคลากรในเทศบาลตำบลสอยดาวแต่ละคน แต่ละสำนัก/กอง/ฝ่ายต่าง ๆ มีความสอดคล้องกัน ประสานการทำงานให้เป็นองค์รวมของหน่วยงาน ทำให้เป้าหมายของเทศบาลตำบลสอยดาวเกิดความสำเร็จตามเป้าหมายหลัก มีความสอดคล้องและเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล

ส่วนที่ 2

การติดตามและประเมินผล

1. สรุปผลการติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

1.1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลตำบลสอยดาว เป็นแผนยุทธศาสตร์ที่กำหนดระยะเวลา 5 ปี พ.ศ.2566 - 2570 ซึ่งเป็นแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของเทศบาลตำบลสอยดาว ที่กำหนดยุทธศาสตร์ และแนวทางการพัฒนาของเทศบาลตำบลสอยดาว ซึ่งแสดงถึงวิสัยทัศน์ พันธกิจ และจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคต โดยสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการบริหารราชการแผ่นดิน ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด และแผนชุมชน ดังนี้

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลตำบลสอยดาว มีรายละเอียด ดังนี้

1) ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การบริหารและการจัดการ

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาโครงสร้างและสาธารณูปโภคพื้นฐาน

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับประชาชนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการสาธารณสุข อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการศึกษา กีฬา ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และการท่องเที่ยว

ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านจัดระเบียบสังคมและการจัดการสาธารณภัย

2) เป้าประสงค์ ประกอบด้วย

1. มีการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลและมีเครื่องมือ เครื่องใช้และเทคโนโลยีที่ใช้ในการให้บริการอย่างเพียงพอและมีประสิทธิภาพ

2. ประชาชนเกิดความสามัคคีและมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น

3. โครงสร้างและสาธารณูปโภคพื้นฐานมีมาตรฐานครอบคลุมทุกพื้นที่

4. มีแหล่งน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคและการเกษตรอย่างเพียงพอ

5. ประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้นอย่างยั่งยืนและลดค่าใช้จ่าย

6. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี

7. ประชาชนมีสุขภาพที่ดีถ้วนหน้า

8. สิ่งแวดล้อมดี สะอาด ปราศจากมลพิษและชุมชนมีความเป็นระเบียบเรียบร้อย

9. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีคุณภาพและได้มาตรฐาน

10. การจัดกิจกรรมด้านการศึกษาและส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างต่อเนื่อง

11. ประชาชนมีส่วนร่วมอนุรักษ์ ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่นและงานสำคัญของชาติ

12. ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
13. ประชาชนได้รับการบริหารจัดการสาธารณภัยอย่างทั่วถึง

3) วิสัยทัศน์

"การบริการที่เป็นเลิศภายใต้การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล ชาวประชาสุขใจ อยู่ดีกินดี อย่างยั่งยืน"

4) กลยุทธ์

1. ส่งเสริมให้องค์กรใช้หลักธรรมาภิบาล การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
2. บริหารจัดการด้วยเครื่องมือ เครื่องใช้และเทคโนโลยีที่ทันสมัย
3. เสริมสร้างความสามัคคี การมีส่วนร่วมของประชาชน
4. ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษา อาคาร ถนน ทางเท้า ท่อระบายน้ำ เขื่อนและสะพานให้ได้มาตรฐาน
5. ติดตั้ง ปรับปรุง ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ
6. พัฒนาและปรับปรุงแหล่งน้ำดิบ ระบบผลิตและจำหน่ายน้ำประปาให้ครอบคลุมพื้นที่
7. พัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคและการเกษตร
8. เพิ่มศักยภาพชุมชน ส่งเสริมการสร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ให้แก่ประชาชนและ พัฒนาเศรษฐกิจการค้าสู่ประชาคมอาเซียนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
9. พัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส และกลุ่มองค์กรประชาชนให้มีความเข้มแข็ง
10. ส่งเสริมสุขภาพอนามัยและควบคุมป้องกันโรคแก่ประชาชน
11. การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติแหล่งน้ำตลอดจนทรัพยากรธรรมชาติอื่น ๆ
12. ส่งเสริมการจัดการสิ่งแวดล้อม ชยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล น้ำเสียในชุมชน มลพิษทางอากาศ และความเป็นระเบียบเรียบร้อยของชุมชน
13. สนับสนุนและพัฒนาการศึกษาให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน
14. ส่งเสริมกิจกรรมด้านการกีฬาและการท่องเที่ยว
15. ส่งเสริมกิจกรรมด้านศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และ วันสำคัญต่าง ๆ
16. สนับสนุนด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
17. สนับสนุนด้านการบริหารจัดการสาธารณภัย

1.2 โครงการพัฒนาท้องถิ่น แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566 – 2570 (เฉพาะปี พ.ศ. 2568)

ยุทธศาสตร์	โครงการตามแผนพัฒนา		ดำเนินการจริง	
	จำนวนโครงการ	จำนวนเงิน	จำนวนโครงการ	จำนวนเงิน
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การบริหารและการจัดการ	16	3,626,000.00	8	1,463,125.00
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาโครงสร้างและสาธารณูปโภคพื้นฐาน	22	54,212,000.00	10	3,109,046.20
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับประชาชนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	28	3,450,000.00	5	1,242,530.20
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการสาธารณสุข อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	23	15,780,000.00	5	4,232,444.26
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการศึกษา กีฬา ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และการท่องเที่ยว	29	16,842,000.00	15	9,977,340.58
ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านจัดระเบียบสังคมและการจัดการสาธารณภัย	6	7,109,500	2	96,469.50
รวม	124	101,019,500.00	45	20,085,360.74

ผลจากการนำไปจัดหางบประมาณรายจ่าย

1. โครงการที่ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566 – 2570 เฉพาะปี พ.ศ. 2568 จำนวน 124 โครงการ นำไปจัดทำเป็นเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 เงินสะสมและเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ จำนวน 65 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 52.00

2. โครงการที่ปรากฏในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 เงินสะสมและเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ จำนวน 65 โครงการ ได้ไปดำเนินการจริง จำนวน 45 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 69.00

3. โครงการที่ไม่สามารถดำเนินการได้หรือไม่มีการดำเนินการจริง จำนวน 79 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 64.00 ของจำนวนโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น เฉพาะปี พ.ศ.2568

1.3 ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายงบประมาณ ในปีงบประมาณ พ.ศ.2568
(โครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่ไม่ได้ดำเนินการจริง)

ยุทธศาสตร์	จำนวนโครงการ	จำนวนเงิน	เหตุผลที่ไม่ได้ดำเนินการจริง
1.การบริหารและการจัดการ	3	150,000.00	ไม่มีการทบทวนแผนและไม่ได้รับปรับปรุงเว็บไซต์
2.การพัฒนาโครงสร้างและสาธารณูปโภคพื้นฐาน	3	11,138,000.00	ไม่มีการดำเนินการก่อสร้างและนำไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่
3.การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับประชาชนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	8	510,000.00	ส่วนราชการไม่ได้ขอรับการอุดหนุนและมีการโอนงบประมาณ
4.ด้านการสาธารณสุข อนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	2	475,000.00	ใช้งบประมาณจาก สปสช.
5.ด้านการศึกษา กีฬา ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและการท่องเที่ยว	3	470,000.00	ไม่เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนดเนื่องจากมีการเรียนการสอน
6.ด้านจัดระเบียบสังคมและการจัดการสาธารณสุข	1	50,000.00	ห้วงเวลาดังกล่าวเกิดภัยสงครามจึงไม่สามารถดำเนินการโครงการได้
รวม	20	12,793,000	

ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับ และการเบิกจ่ายงบประมาณ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
เป็นโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่ได้ดำเนินการจริง

ยุทธศาสตร์	โครงการที่ดำเนินการจริงตามงบประมาณ	จำนวนเงิน
1.การบริหารและการจัดการ	8	1,463,125.00
2.การพัฒนาโครงสร้างและสาธารณูปโภคพื้นฐาน	10	3,109,046.20
3.การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับประชาชนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	5	1,206,935.20
4.ด้านการสาธารณสุข อนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	5	4,232,444.26
5.ด้านการศึกษา กีฬา ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและการท่องเที่ยว	15	9,977,340.58
6.ด้านจัดระเบียบสังคมและการจัดการสาธารณสุข	2	96,469.50
รวมทั้งสิ้น	45	20,120,955.74

การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณและคุณภาพ

เทศบาลตำบลสอยดาวได้มีการนำโครงการมาจัดทำเป็นงบประมาณรายจ่ายและดำเนินการ
จริงเกิดผลในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ สรุปรายละเอียดได้ดังนี้

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การบริหารและการจัดการ

ลำดับ	แผนงาน		ผลที่ได้	
	โครงการ/กิจกรรม/งาน		ผลเชิงปริมาณ	ผลเชิงคุณภาพ
1	แผนงานบริหารงานทั่วไป			
1.1	โครงการเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมให้แก่ผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง	จำนวน 70 คน	พนักงานเทศบาลดำรงตนเป็นแบบอย่างที่ดี	
1.2	โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรและทัศนศึกษาสูงงานภายในประเทศของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง	จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ 80	บุคลากรมีการพัฒนาศักยภาพ	
1.3	โครงการบำรุงรักษาระบบงานทะเบียน Computer 10%	ปรับปรุง 1 ครั้ง	การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ	
1.4	โครงการปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ	จำนวน 1 ครั้ง	ประชาชนเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์	
1.5	โครงการจ้างเหมาบริการรักษาความสะอาดอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลสอยดาว	จำนวน 1 ครั้ง	อาคารสำนักงานมีความสะอาด	
1.6	จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย	จำนวน 1 ครั้ง	สถานที่ราชการมีความปลอดภัย	
1.7	โครงการประชาสัมพันธ์การชำระภาษีและการชำระภาษี	จำนวน 1 ครั้ง	ผู้ชำระภาษีเพิ่มขึ้น	
1.8	โครงการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล/นายกเทศมนตรีแทนตำแหน่งที่ว่างและกรณีอื่น ๆ	จำนวน 1 ครั้ง	มีการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล/นายกเทศมนตรี	

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาโครงสร้างและสาธารณูปโภคพื้นฐาน

ลำดับ	แผนงาน โครงการ/กิจกรรม/งาน		ผลที่ได้	
			ผลเชิงปริมาณ	ผลเชิงคุณภาพ
1	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา			
1.1	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยเทศบาล 7 (ซอยข้างร้านหือป) ตำบลปะตง อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี	ความยาวถนน ช่วงที่ 1 ยาว 685 เมตร ช่วงที่ 2 ยาว 153 เมตร	มีถนนใช้ในการ สัญจร	
1.2	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยเทศบาล 21 แยก 3 ตอนที่ 2 ตำบลทรายขาว อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี	ความยาวถนน 233 เมตร	มีถนนใช้ในการ สัญจร	
1.3	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย เทศบาล 46/1 ตำบลทรายขาว อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี	ความยาวถนน 473 เมตร	มีถนนใช้ในการ สัญจร	
1.4	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยเทศบาล 1 ตำบลปะตง อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี	ความยาวถนน 133 เมตร	มีถนนใช้ในการ สัญจร	
1.5	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยเทศบาล 31/3 ตำบลทรายขาว อำเภอ สอยดาว จังหวัดจันทบุรี	ความยาวถนน 220 เมตร	มีถนนใช้ในการ สัญจร	
1.6	โครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักและฝาบ่อ และเทคอนกรีตทับหลังท่อ ซอยเทศบาล 16/1 (ซอยถาวรเดินท์) ตำบลปะตง อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี	ท่อระบายน้ำ 350 ท่อน	ไม่มีน้ำท่วมขัง	
1.7	โครงการก่อสร้างสะพาน ค.ส.ล.ข้ามคลองระกำ ตำบลทรายขาว อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี	สะพานยาว 11 เมตร	มีสะพานใช้ในการ สัญจร	
1.8	โครงการก่อสร้างสะพาน ค.ส.ล.ข้ามคลองทราย- นากระชาย ตำบลทรายขาว อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี	สะพานยาว 9 เมตร	มีสะพานใช้ในการ สัญจร	
1.9	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยเทศบาล 42 แยก 1 ตำบลทรายขาว อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี	ความยาวถนน 127 เมตร	มีถนนใช้ในการ สัญจร	
2	แผนงานเคหะและชุมชน			
2.1	โครงการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะหรือขยายเขต ไฟฟ้าสาธารณะภายในเขตเทศบาล	จำนวน 1 ครั้ง	มีไฟฟ้าใช้ครอบคลุม ทุกพื้นที่	

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับประชาชนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ลำดับ	แผนงาน		ผลที่ได้	
	โครงการ/กิจกรรม/งาน		ผลเชิงปริมาณ	ผลเชิงคุณภาพ
1	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน			
	1.1	โครงการส่งเสริมอาชีพ	จำนวน 1 ครั้ง	ประชาชนสามารถประกอบอาชีพ
	1.2	โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุเทศบาลตำบลสอยดาว	จำนวน 1 ครั้ง	ผู้สูงอายุมีส่วนร่วมกิจกรรม
	1.3	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพของคณะกรรมการชุมชน	จำนวน 1 ครั้ง	มีผู้นำที่มีความรู้
	1.4	โครงการเลือกตั้งประธานคณะกรรมการชุมชนย่อยทั้ง 23 ชุมชน	จำนวน 1 ครั้ง	มีคณะกรรมการชุมชน
2	2.1	โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	จำนวน 1 ครั้ง	เด็กได้รับการส่งเสริมร่วมกิจกรรม

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการสาธารณสุข อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ลำดับ	แผนงาน		ผลที่ได้	
	โครงการ/กิจกรรม/งาน		ผลเชิงปริมาณ	ผลเชิงคุณภาพ
1	แผนงานสาธารณสุข			
	1.1	โครงการควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า	จำนวน 1 ครั้ง	ไม่มีโรคระบาด
2	แผนงานเคหะและชุมชน			
	2.1	โครงการจ้างเหมาปรับปรุงสถานที่ทิ้งขยะมูลฝอยของเทศบาลตำบลสอยดาว	จำนวน 1 ครั้ง	มีพื้นที่เพียงพอต่อปริมาณขยะ
	2.2	โครงการจ้างเหมาเอกชนทำความสะอาดถนนสาธารณะ เก็บขยะมูลฝอย ตัดหญ้าริมถนนภายในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลสอยดาว	จำนวน 1 ครั้ง	เขตเทศบาลมีความสะอาด
	2.3	โครงการส่งเสริมและสนับสนุนอาสาสมัครท้องถิ่นรักโลก (อถล.)	จำนวน 1 ครั้ง	อถล.มีความรู้
	2.4	โครงการรณรงค์การคัดแยกขยะและรักษาความสะอาด	จำนวน 1 ครั้ง	ประชาชนมีความรู้ในการคัดแยกขยะ

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการศึกษา กีฬา ศาสนา วัฒนธรรม จารีตประเพณี และการท่องเที่ยว

ลำดับ	แผนงาน		ผลที่ได้	
	โครงการ/กิจกรรม/งาน		ผลเชิงปริมาณ	ผลเชิงคุณภาพ
1	แผนงานการศึกษา			
	1.1	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	จำนวน 1 ครั้ง	เด็กมีสุขภาพแข็งแรง
	1.2	โครงการอุดหนุนอาหารเสริม(นม) สำหรับโรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	จำนวน 1 ครั้ง	เด็กมีสุขภาพแข็งแรง
	1.3	ค่าจ้างเหมาบริการให้บุคคลภายนอกทำการอย่างหนึ่งอย่างใด (ทำความสะอาดศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก)	จำนวน 1 ครั้ง	อาคารมีความสะอาด
	1.4	โครงการอุดหนุนอาหารกลางวันสำหรับโรงเรียนบ้านประดง	จำนวน 1 ครั้ง	เด็กมีสุขภาพแข็งแรง
	1.5	โครงการอุดหนุนอาหารกลางวันสำหรับโรงเรียนบ้านตามูลา	จำนวน 1 ครั้ง	เด็กมีสุขภาพแข็งแรง
	1.6	โครงการค่ายวิชาการภายใต้กิจกรรมการจัดการเรียนรู้แบบโครงการ (Project Approach)	จำนวน 1 ครั้ง	เด็กมีความรู้และทักษะ
1.7	โครงการกีฬาต้านยาเสพติดโรงเรียนบ้านประดง	จำนวน 1 ครั้ง	เด็กห่างไกลยาเสพติด	
2	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ			
	2.1	โครงการจัดการแข่งขันกีฬาต้านภัยยาเสพติด	จำนวน 1 ครั้ง	ประชาชนมีร่างกายแข็งแรง ห่างไกลยาเสพติด
	2.2	โครงการจัดการแข่งขันกีฬาชุมชนสอยดาวสัมพันธ์	จำนวน 1 ครั้ง	ชุมชนมีการร่วมกิจกรรมการแข่งขันกีฬา
	2.3	โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง	จำนวน 1 ครั้ง	ประชาชนมีส่วนร่วมจัดงานประเพณี
	2.4	โครงการประชาชนร่วมบุญวันเข้าพรรษา	จำนวน 1 ครั้ง	ประชาชนตระหนักถึงความสำคัญวันเข้าพรรษา
2.5	โครงการบรรพชาอุปสมบทพระภิกษุสามเณรภาคฤดูร้อนและบวชศีลจาริณี เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	จำนวน 1 ครั้ง	ได้ทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา	

ยุทธศาสตร์ที่ 5 (ต่อ)

ลำดับ	แผนงาน โครงการ/กิจกรรม/งาน		ผลที่ได้	
			ผลเชิงปริมาณ	ผลเชิงคุณภาพ
3	แผนงานบริหารงานทั่วไป			
	3.1	โครงการจัดกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา และวันสำคัญของชาติ	จำนวน 1 ครั้ง	ประชาชนได้แสดง ความจงรักภักดี
	3.2	โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวและ ศิลปวัฒนธรรมประเพณีอำเภอสอยดาว	จำนวน 1 ครั้ง	ส่งเสริมการท่องเที่ยว
	3.3	โครงการจัดงานพระราชพิธี งานรัฐพิธี และ งานพิธีต่าง ๆ	จำนวน 1 ครั้ง	ประชาชนได้แสดง ความจงรักภักดี

ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านจัดระเบียบสังคมและการจัดการสาธารณสุข

ลำดับ	แผนงาน โครงการ/กิจกรรม/งาน		ผลที่ได้	
			ผลเชิงปริมาณ	ผลเชิงคุณภาพ
1	แผนงานการรักษาความสงบภายใน			
	1.1	โครงการฝึกอบรมและฝึกปฏิบัติซ้อมแผน ป้องกันอัคคีภัย	จำนวน 1 ครั้ง	รู้วิธีป้องกันและระงับ อัคคีภัย
	1.2	โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน 1 ครั้ง	ประชาชนได้รับความ ช่วยเหลือ

1.4 ผลที่ได้รับจากการดำเนินงาน

เทศบาลตำบลสอยดาว มีผลการดำเนินงานจากแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566 – 2570 เฉพาะปี พ.ศ.2568 สรุปรายละเอียดได้ดังนี้

ยุทธศาสตร์	จำนวนโครงการ ที่ดำเนินการจริง	จำนวนเงินที่ ดำเนินการจริง	ผลที่ได้รับจริงหรือผลที่สำคัญ
การบริหารและการจัดการ	8	1,463,125.00	การบริหารงานของเทศบาลมี ประสิทธิภาพมากขึ้น
การพัฒนาโครงสร้างและ สาธารณูปโภคพื้นฐาน	10	3,109,046.20	มีถนน น้ำประปา ไฟฟ้าสาธารณะ อย่างทั่วถึง การเดินทางสะดวก
การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพ ชีวิตให้กับประชาชนตามหลัก ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	55	1,206,935.20	ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี และ สามารถสร้างอาชีพใหม่
ด้านการสาธารณสุข อนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม	55	4,232,444.26	ประชาชนมีสุขภาพที่ดี ในเขต เทศบาลมีความสะอาด
ด้านการศึกษา กีฬา ศาสนา วัฒนธรรม จารีตประเพณี และ การท่องเที่ยว	15	9,977,340.58	ประชาชนพึงพอใจในการร่วม สืบสานวัฒนธรรมประเพณี และมี ส่วนร่วมในกิจกรรมกีฬา
ด้านจัดระเบียบสังคมและการ จัดการสาธารณสุข	2	96,469.50	ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สิน
รวม	45	20,120,955.74	

ผลสรุปภาพรวม

ประชาชนมีความพึงพอใจต่อการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 ของเทศบาลตำบลสอยดาว ในทุกยุทธศาสตร์ อยู่ในระดับพึงพอใจมาก คิดเป็นร้อยละ 70.00

กล่าวโดยสรุป การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคตของเทศบาลตำบลสอยดาว ซึ่งอาจเป็นการเพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566 – 2570 การดำเนินการนั้นจะต้องอยู่ภายใต้พื้นฐานความรู้ความเข้าใจของบุคลากรของเทศบาลตำบลสอยดาวทั้งหมด และการสื่อสารประชาสัมพันธ์ให้กับประชาชนได้เข้าใจบทบาท หน้าที่ของการเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น และประการสำคัญนั้นเมื่อมีการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นแล้วก็ควรจะไปจัดทำเป็นงบประมาณรายจ่ายเพื่อให้เกิดประโยชน์สุขกับประชาชนในเขตเทศบาลตำบลสอยดาว ทั้งนี้ แผนพัฒนาท้องถิ่นและงบประมาณรายจ่ายควรต้องมีความสัมพันธ์กัน มีความสอดคล้องกัน

แผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นเครื่องมือสำคัญในการนำไปจัดทำงบประมาณรายจ่าย ซึ่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2563 กำหนดไว้ในข้อ 22 ว่า "ให้ใช้แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นแนวทางในการจัดทำงบประมาณ ให้หัวหน้า

หน่วยงานจัดทำประมาณการรายรับ และประมาณการรายจ่าย และให้หัวหน้าหน่วยงานคลังรวบรวมรายงานการเงินและสถิติต่าง ๆ ของทุกหน่วยงานเพื่อใช้ประกอบการคำนวณขอตั้งงบประมาณเสนอต่อเจ้าหน้าที่งบประมาณ” และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และแก้ไขเพิ่มเติม กำหนดว่า “ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นกรอบในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม และงบประมาณจากเงินสะสมในช่วงของแผนนั้น รวมทั้งวางแนวทางเพื่อให้มีการปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามโครงการพัฒนาที่กำหนดไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น” ซึ่งแสดงให้เห็นว่าแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลสอยดาวนำไปสู่การจัดทำงบประมาณรายจ่ายเพื่อพัฒนาเทศบาลตำบลสอยดาว ดังนั้น ผู้บริหารเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล และพนักงานเทศบาลตำบลสอยดาว จึงควรให้ความสำคัญกับการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นเพื่อนำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายให้ถูกต้องครบถ้วน สมบูรณ์ เกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล เกิดประโยชน์สุขกับประชาชนในเขตเทศบาลตำบลสอยดาวตลอดไป

ผลกระทบ

จำนวนโครงการ กิจกรรม งานต่าง ๆ ของเทศบาลตำบลสอยดาว ที่ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566 – 2570 เฉพาะปี พ.ศ.2568 จำนวน 124 โครงการ และได้มีการนำมาจัดทำเป็นงบประมาณรายจ่าย และจะส่งผลกระทบนำไปสู่อนาคตในการพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลสอยดาว สรุปรายละเอียดได้ดังนี้

ลำดับ	ยุทธศาสตร์การพัฒนา	ผลกระทบนำไปสู่อนาคตในการพัฒนาท้องถิ่น		
		จำนวนโครงการที่ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ.2568	ผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคต	ผลที่เกิดขึ้น
1	การบริหารและการจัดการ	8	ไม่มีผลกระทบ	ประชาชนได้รับประโยชน์จากการดำเนินโครงการ
2	การพัฒนาโครงสร้างและสาธารณูปโภคพื้นฐาน	10	ไม่มีผลกระทบ	ประชาชนได้รับประโยชน์จากการดำเนินโครงการ
3	การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับประชาชนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	5	ไม่มีผลกระทบ	ประชาชนได้รับประโยชน์จากการดำเนินโครงการ
4	ด้านการสาธารณสุข อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	5	ไม่มีผลกระทบ	ประชาชนได้รับประโยชน์จากการดำเนินโครงการ
5	ด้านการศึกษา กีฬา ศาสนา วัฒนธรรม จารีตประเพณี และการท่องเที่ยว	15	ไม่มีผลกระทบ	ประชาชนได้รับประโยชน์จากการดำเนินโครงการ
6	ด้านจัดระเบียบสังคมและการจัดการสาธารณสุข	2	ไม่มีผลกระทบ	ประชาชนได้รับประโยชน์จากการดำเนินโครงการ
รวม		45		

ประชาชนส่วนใหญ่มีปัญหาในการพัฒนาเทศบาลตำบลสอยดาวเรียงลำดับจากมากไปน้อย 3 ลำดับ ดังนี้

- 1) ด้านโครงสร้างพื้นฐาน เช่น น้ำประปาไม่สะอาด ไฟฟ้าสาธารณะไม่เพียงพอ ถนนชำรุด
- 2) ด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เช่น การเก็บขยะมูลฝอย จำนวนถังขยะไม่เพียงพอ
- 3) ด้านการบริหารงาน เช่น การมีส่วนร่วมของประชาชนน้อย การให้บริการประชาชน

ประชาชนส่วนใหญ่มีข้อเสนอแนะในการพัฒนาเทศบาลตำบลสอยดาวเรียงลำดับจากมากไปน้อย 3 ลำดับ ดังนี้

- 1) พัฒนาบุคลากรให้มีประสิทธิภาพ และรับฟังปัญหาของประชาชนอย่างสม่ำเสมอ
- 2) ปรับปรุงระบบน้ำประปา ซ่อมแซมถนนและไฟฟ้าสาธารณะ
- 3) เก็บขยะให้สะอาด เพิ่มจำนวนถังขยะ ส่งเสริมการคัดแยกขยะ

2. แนวทางการติดตามและประเมินผล บึงบอระเพ็ด พ.ศ. 2568

2.1 การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์

2.1.1 ความสัมพันธ์ระหว่างแผนพัฒนาระดับมหภาค

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลตำบลสอยดาว มีความสอดคล้องเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 และยุทธศาสตร์จังหวัดจันทบุรี

2.1.2 แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วย

1. ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 20 คะแนน
2. การวิเคราะห์สภาพการณ์และศักยภาพ 20 คะแนน
3. ยุทธศาสตร์ 60 คะแนน ประกอบด้วย
 - 3.1 ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) 5 คะแนน
 - 3.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 5 คะแนน
 - 3.3 เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) 5 คะแนน
 - 3.4 ยุทธศาสตร์จังหวัด 5 คะแนน
 - 3.5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด 5 คะแนน
 - 3.6 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 5 คะแนน
 - 3.7 วิสัยทัศน์ 5 คะแนน
 - 3.8 กลยุทธ์ 5 คะแนน
 - 3.9 เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์ 5 คะแนน
 - 3.10 จุดยืนทางยุทธศาสตร์(Positioning) 5 คะแนน
 - 3.11 แผนงาน 5 คะแนน
 - 3.12 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม 5 คะแนน

รวม 100 คะแนน

2.2 การติดตามและประเมินผลโครงการ

2.2.1 แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วย

1. การสรุปสถานการณ์การพัฒนา 10 คะแนน
2. การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ 10 คะแนน
3. การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ 10 คะแนน
4. ยุทธศาสตร์กลยุทธ์ แผนงานการพัฒนา 5 คะแนน
5. โครงการพัฒนาตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 30 คะแนน ประกอบด้วย
 - 5.1 ความชัดเจนของชื่อโครงการ 5 คะแนน
 - 5.2 กำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ 5 คะแนน
 - 5.3 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนำไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง 5 คะแนน

- 5.4 มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ 5 คะแนน
 - 5.5 มีการกำหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับ 5 คะแนน
 - 5.6 ผลที่คาดว่าจะได้รับสอดคล้องกับโครงการและวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ 5 คะแนน
 - 6. โครงการพัฒนาที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี 35 คะแนน
 - 6.1 โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีในภาพรวม 5 คะแนน
 - 6.2 โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายแก้ไขปัญหาความยากจน 5 คะแนน
 - 6.3 โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายด้านการบริหารจัดการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม 5 คะแนน
 - 6.4 โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับสุขภาพ 5 คะแนน
 - 6.5 โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับด้านการศึกษา ศิลปะ วิทยาศาสตร์ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น 5 คะแนน
 - 6.6 โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับด้านโครงสร้างพื้นฐาน 5 คะแนน
 - 6.7 โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับด้านการบริหารจัดการน้ำ 5 คะแนน
- รวม 100 คะแนน

2.3 กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น เป็นการติดตามและประเมินผลความสำเร็จของแผนพัฒนาว่าเป็นไปตามเป้าหมายการพัฒนา ซึ่งสามารถนำไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ที่กำหนดหรือไม่

2.4 กำหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล

1. ใช้ระบบสารสนเทศการบริหารจัดการเพื่อการวางแผนและการประเมินผลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-plan)
2. การวัดคุณภาพแผนโดยการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์และประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นตามเกณฑ์การพิจารณาของหนังสือสั่งการกระทรวงมหาดไทย
3. การประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาเทศบาลจากหน่วยงานภายนอกหรือจากคณะทำงานที่เทศบาลแต่งตั้งหรือเจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย

2.5 แบบสำหรับการติดตามและประเมินผล

แบบที่ 1

- แบบช่วยกำกับการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นแบบประเมินตนเองในการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
- แบบประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น
- แบบประเมินผลโครงการเพื่อสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น

แบบที่ 2 การประเมินการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

แบบที่ 3 แบบติดตามและประเมินผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

แบบที่ 4 แบบประเมินผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่นและความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานของเทศบาลในภาพรวม

แบบที่ 5 การรายงานผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณจากระบบ e-plan

ส่วนที่ 3

ผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผล

1. ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 ของเทศบาลตำบลสอยดาว

1.1 สรุปคะแนนประเมินผลยุทธศาสตร์

ผลการให้คะแนนยุทธศาสตร์ของเทศบาลตำบลสอยดาว เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2568 เป็นดังนี้

ลำดับ	ประเด็นการพิจารณา	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้	ร้อยละของคะแนนเต็ม
1	ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	20	20	100.00
2	การวิเคราะห์สถานการณ์และศักยภาพ	20	14	70.00
3	ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย	60	56	93.00
	3.1 ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ.2561-2580)	5	5	100.00
	3.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	5	5	100.00
	3.3 เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals:SDGs)	5	1	20.00
	3.4 ยุทธศาสตร์จังหวัด	5	5	100.00
	3.5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด	5	5	100.00
	3.6 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5	5	100.00
	3.7 วิสัยทัศน์	5	5	100.00
	3.8 กลยุทธ์	5	5	100.00
	3.9 เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์	5	5	100.00
	3.10 จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Positioning)	5	5	100.00
	3.11 แผนงาน	5	5	100.00
	3.12 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม	5	5	100.00
	รวมคะแนน	100	90	90.00

ลำดับ	ประเด็นการพิจารณา	คะแนน เต็ม	คะแนน ที่ได้	ร้อยละของ คะแนนเต็ม	ความเห็นของ คณะกรรมการติดตาม และประเมินผลแผน
1	ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	20	20	100.00	ให้คะแนนเท่าเต็ม เนื่องจากเป็นแผน ฉบับเต็ม
	1) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านกายภาพ เช่น ที่ตั้งของหมู่บ้าน/ ชุมชน/ตำบล/ลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะภูมิอากาศ ลักษณะของดิน ลักษณะของ แหล่งน้ำ ลักษณะของไม้/ ป่าไม้ ฯลฯ 2) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขตการ ปกครอง การเลือกตั้ง ฯลฯ ประชากร เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับ จำนวนประชากร และช่วงอายุและจำนวนประชากร ฯลฯ	(5)	5	100.00	ให้คะแนนเท่าเต็ม เนื่องจากเป็นแผน ฉบับเต็ม
	3) ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพทางสังคม เช่น การศึกษา สาธารณสุข อาชญากรรม ยาเสพติด การสังคมสงเคราะห์ ฯลฯ 4) ข้อมูลเกี่ยวกับศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม เช่น การ นับถือศาสนา ประเพณีและงานประจำปี ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น สินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึก ฯลฯ และอื่น ๆ	(5)	5	100.00	ให้คะแนนเท่าเต็ม เนื่องจากเป็นแผนฉบับ เต็ม
	5) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบข้อมูลพื้นฐาน เช่น การคมนาคม ขนส่ง การไฟฟ้า การประปา โทรศัพท์ ฯลฯ 6) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจ เช่น การเกษตร การ ประมง การปศุสัตว์ การบริการ การท่องเที่ยว อุตสาหกรรม การพาณิชย์/กลุ่มอาชีพ แรงงาน ฯลฯ	(5)	5	100.00	ให้คะแนนเท่าเต็ม เนื่องจากเป็นแผน ฉบับเต็ม
	7) ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ เช่น น้ำ ป่าไม้ ภูเขา คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ 8) การสำรวจและจัดเก็บข้อมูลเพื่อการจัดทำแผนพัฒนา ท้องถิ่นหรือการใช้ข้อมูล จปฐ. ข้อมูลการมีส่วนร่วมของ ประชาชนหรือการประชุมประชาคมท้องถิ่น รูปแบบ วิธีการ และการดำเนินการประชุมประชาคมท้องถิ่น โดย ใช้กระบวนการร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมตัดสินใจ ร่วม ตรวจสอบ ร่วมรับประโยชน์ ร่วมแก้ปัญหา ปรึกษาหารือ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อแก้ปัญหาสำหรับการพัฒนาท้องถิ่น ตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (brainstorming)	(5)	5	100.00	ให้คะแนนเท่าเต็ม เนื่องจากเป็นแผน ฉบับเต็ม

ลำดับ	ประเด็นการพิจารณา	คะแนน เต็ม	คะแนน ที่ได้	ร้อยละของ คะแนนเต็ม	ความเห็นของ คณะกรรมการติดตาม และประเมินผลแผน
2	การวิเคราะห์ สภาวะการณ์และศักยภาพ	20	14	70.00	ให้คะแนนเท่าเดิม เนื่องจากเป็นแผน ฉบับเดิม
	1) การวิเคราะห์ที่ครอบคลุมความเชื่อมโยง ความ สอดคล้องยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นโยบายของผู้บริหาร ท้องถิ่น รวมถึงความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ SDGs (Bottom-up/Top-down)	(5)	2	40.00	ให้คะแนนเท่าเดิม เนื่องจากเป็นแผน ฉบับเดิม
	2) การวิเคราะห์ทางสังคม เช่น ด้านแรงงาน การศึกษา สาธารณสุข ความยากจน อาชญากรรม ปัญหาเสพ ติด เทคโนโลยี จารีต ประเพณี วัฒนธรรม ภูมิปัญญา ท้องถิ่น เป็นต้น	(5)	5	100.00	ให้คะแนนเท่าเดิม เนื่องจากเป็นแผน ฉบับเดิม
	3) การวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม พื้นที่สีเขียว ธรรมชาติต่าง ๆ ทางภูมิศาสตร์ กระบวนการหรือสิ่งที่เกิดขึ้น การ ประดิษฐ์ที่มีผลต่อสิ่งแวดล้อมและการพัฒนา 4) การวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจ ข้อมูลด้านรายได้ ครัวเรือน การส่งเสริมอาชีพ กลุ่มอาชีพ กลุ่มทางสังคม การพัฒนาอาชีพและกลุ่มต่าง ๆ สภาพทางเศรษฐกิจ และความเป็นอยู่ทั่วไป เป็นต้น	5	5	100.00	ให้คะแนนเท่าเดิม เนื่องจากเป็นแผน ฉบับเดิม
	(5) การวิเคราะห์หรือผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อ ประเมินสถานการณ์การพัฒนาในปัจจุบันและอนาคต ทิศทางแนวโน้มที่จะเกิดขึ้นในการพัฒนาท้องถิ่น โดยใช้ การวิเคราะห์เชิงเทคนิค Demand (Demand Analysis)/Global Demand และ Trend Analysis หรืออื่น ๆ	5	2	40.00	ให้คะแนนเท่าเดิม เนื่องจากเป็นแผน ฉบับเดิม

ลำดับ	ประเด็นการพิจารณา	คะแนน เต็ม	คะแนน ที่ได้	ร้อยละของ คะแนนเต็ม	ความเห็นของ คณะกรรมการติดตาม และประเมินผลแผน
3	ยุทธศาสตร์	60	56	93.00	
	3.1 ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ.2561-2580) กำหนดและการวิเคราะห์ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปีที่ สอดคล้องกับการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่นตามประเด็นยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และประเด็น ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5	5	100.00	ให้คะแนนเท่าเดิม เนื่องจากเป็นแผน ฉบับเดิม
	3.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 หรือ ฉบับที่ 13 กำหนดและการวิเคราะห์แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม แห่งชาติที่สอดคล้องกับการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่นตามประเด็นยุทธศาสตร์หรือหมุด หมายและประเด็นยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น	5	5	100.00	ให้คะแนนเท่าเดิม เนื่องจากเป็นแผน ฉบับเดิม
	3.3 เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals:SDGs) การกำหนดและการวิเคราะห์เป้าหมาย/เป้าประสงค์ SDGs ที่สอดคล้องกับการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่นตามเป้าหมาย/เป้าประสงค์ SDGs และประเด็นยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5	1	20.00	ให้คะแนนเท่าเดิม เนื่องจากเป็นแผน ฉบับเดิม
	3.4 ยุทธศาสตร์จังหวัด การกำหนดและการวิเคราะห์ยุทธศาสตร์ขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่นมีความสอดคล้องหรือเชื่อมโยงกับ ยุทธศาสตร์จังหวัด	5	5	100.00	ให้คะแนนเท่าเดิม เนื่องจากเป็นแผน ฉบับเดิม
	3.5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่นในเขตจังหวัด การกำหนดและการวิเคราะห์ยุทธศาสตร์ขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่นสอดคล้องหรือเชื่อมโยงกับ ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน เขตจังหวัดที่จัดทำขึ้นแบบมีส่วนร่วมขององค์การบริหาร ส่วนจังหวัดกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ สอดคล้องหรือเชื่อมโยงกับแผนพัฒนาจังหวัด	5	5	100.00	ให้คะแนนเท่าเดิม เนื่องจากเป็นแผน ฉบับเดิม

ลำดับ	ประเด็นการพิจารณา	คะแนน เต็ม	คะแนน ที่ได้	ร้อยละของ คะแนนเต็ม	ความเห็นของ คณะกรรมการติดตาม และประเมินผลแผน
	3.6 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น การกำหนดและการวิเคราะห์สอดคล้องกับสภาพทั่วไป และข้อมูลพื้นฐาน สภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมของ ท้องถิ่น ประเด็นปัญหาการพัฒนาและแนวทางการพัฒนา ที่สอดคล้องกับสภาพพื้นที่จริงและเป็นไปตามหน้าที่และ อำนาจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีการกำหนด ยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ที่กำหนดไว้	5	5	100.00	ให้คะแนนเท่าเดิม เนื่องจากเป็นแผน ฉบับเดิม
	3.7 วิสัยทัศน์ การกำหนดและการวิเคราะห์วิสัยทัศน์ ซึ่งมีลักษณะแสดง สถานภาพที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องการจะเป็น หรือบรรลุถึงอนาคตอย่างชัดเจน สอดคล้องกับสิ่งที่จะ เกิดขึ้นในอนาคต และศักยภาพที่เป็นลักษณะเฉพาะของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่แสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ กับโครงการพัฒนาท้องถิ่น	5	5	100.00	ให้คะแนนเท่าเดิม เนื่องจากเป็นแผน ฉบับเดิม
	3.8 กลยุทธ์ การกำหนดและการวิเคราะห์แสดงให้เห็นช่องทางการ ภารกิจหรือสิ่งที่ต้องทำตามหน้าที่และอำนาจขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะนำไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ หรือ แสดงให้เห็นถึงความชัดเจนในสิ่งที่จะเป็นการให้บรรลุ วิสัยทัศน์นั้น จากประเด็นคำถามที่สำคัญว่า ปัจจุบันเรา ยืนอยู่ ณ จุดใด หรือปัจจุบันเรากำลังทำอะไรอยู่แล้วใน อนาคตเราจะพัฒนาอะไร	5	5	100.00	ให้คะแนนเท่าเดิม เนื่องจากเป็นแผน ฉบับเดิม
	3.9 เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์ แต่ละประเด็นกลยุทธ์การกำหนดและการวิเคราะห์ เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์มีความสอดคล้อง และสนับสนุนต่อกกลยุทธ์และยุทธศาสตร์ที่จะเกิดขึ้น มุ่งหมายสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ชัดเจน โดยองค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่นมีเป้าประสงค์ใด จะทำสิ่งใด เป้าหมายการพัฒนา ท้องถิ่นคืออะไร	5	5	100.00	ให้คะแนนเท่าเดิม เนื่องจากเป็นแผน ฉบับเดิม

ลำดับ	ประเด็นการพิจารณา	คะแนน เต็ม	คะแนน ที่ได้	ร้อยละของ คะแนนเต็ม	ความเห็นของ คณะกรรมการติดตาม และประเมินผลแผน
	3.10 จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Positioning) การกำหนดและการวิเคราะห์จุดยืนขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นที่มีความมุ่งมั่นอันแน่วแน่ในการวางแผน พัฒนาท้องถิ่น เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น ซึ่งเกิดจากศักยภาพของพื้นที่จริงที่จะนำไปสู่ ผลสำเร็จทางยุทธศาสตร์ สิ่งที่เป็นจริงหรือมีอยู่จริงคือ อะไรที่จะพัฒนาให้เกิดผลสำเร็จได้	5	5	100.00	ให้คะแนนเท่าเดิม เนื่องจากเป็นแผน ฉบับเดิม
	3.11 แผนงาน การกำหนดและการวิเคราะห์แสดงให้เห็นถึงการจำแนก แผนงานตามรูปแบบงบประมาณขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น เป็นการวางแผนงานตามวิธีการจำแนกแผนงาน การจัดทำงบประมาณให้ถูกต้องและสอดคล้องกับ โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่จะเกิดขึ้นซึ่งสอดคล้องกับ วิสัยทัศน์ที่กำหนดไว้ แผนงานจะแสดงให้เห็นว่า จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคตคืออะไร งานของเรา คืออะไร ถูกต้องตามแผนงานหรือไม่	5	5	100.00	ให้คะแนนเท่าเดิม เนื่องจากเป็นแผน ฉบับเดิม
	3.12 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม การกำหนดและการวิเคราะห์ความเชื่อมโยงองค์รวมที่ นำไปสู่การพัฒนาท้องถิ่นที่มาจากยุทธศาสตร์ทุกระดับ ได้แก่ ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 หรือ ฉบับที่ 13 SDGs แผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด/ แผนพัฒนาภาค ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดและยุทธศาสตร์ของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความสัมพันธ์หรือเชื่อมโยง กันอย่างไรเพื่อให้การพัฒนาท้องถิ่นสอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์ระดับมหภาค	5	5	100.00	ให้คะแนนเท่าเดิม เนื่องจากเป็นแผน ฉบับเดิม
	รวมคะแนน	100	90	90.00	

2. ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 ของเทศบาลตำบลสอยดาว

2.1 สรุปผลการให้คะแนนโครงการของเทศบาลตำบลสอยดาว เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2568

ลำดับ	ประเด็นการพิจารณา	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้	ร้อยละของคะแนนเต็ม
1	การสรุปสถานการณ์การพัฒนา	10	10	100.00
2	การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ	10	10	100.00
3	การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ	10	10	100.00
4	ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ แผนงานการพัฒนา	5	5	100.00
5	โครงการพัฒนาตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วย	30	30	100.00
	5.1 ความชัดเจนของชื่อโครงการ	5	5	100.00
	5.2 กำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ	5	5	100.00
	5.3 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนำไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง	5	5	100.00
	5.4 มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ	5	5	100.00
	5.5 มีการกำหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับ	5	5	100.00
	5.6 ผลที่คาดว่าจะได้รับสอดคล้องกับโครงการและวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้	5	5	100.00
6	โครงการพัฒนาที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี	35	24	91.00
	6.1 โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีในภาพรวม	5	5	100.00
	6.2 โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายแก้ไขปัญหาคความยากจน	5	3	60.00
	6.3 โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายด้านการบริหารจัดการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม	5	5	100.00
	6.4 โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับสุขภาพ	5	5	100.00
	6.5 โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับด้านการศึกษา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น	5	5	100.00
	6.6 โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับด้านโครงสร้างพื้นฐาน	5	5	100.00
	6.7 โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับด้านการบริหารจัดการน้ำ	5	4	80.00
	รวม	100	97	89.00

ลำดับ	ประเด็นการพิจารณา	คะแนน เต็ม	คะแนน ที่ได้	ร้อยละของ คะแนนเต็ม	ความเห็นของ คณะกรรมการติดตาม และประเมินผลแผน
1	การสรุปสถานการณ์การพัฒนา	10	10	100.00	
	1) การวิเคราะห์หรือผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสถานการณ์การพัฒนาที่ประชาชนต้องการให้ดำเนินการและองค์ประกอบส่วนท้องถิ่นตอบสนองความต้องการได้โดยใช้การวิเคราะห์เชิงเทคนิค Demand (Demand Analysis)/ Global Demand หรืออื่น ๆ เป็นการวิเคราะห์โครงการเพื่อสอดคล้องกับยุทธศาสตร์และวิสัยทัศน์ขององค์ประกอบส่วนท้องถิ่น	5	5	100.00	ให้คะแนนเท่าเดิม เนื่องจากเป็นแผนฉบับเดิม
	2) การวิเคราะห์หรือผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสถานการณ์การพัฒนาในปัจจุบันและอนาคตทิศทาง แนวโน้มที่จะเกิดขึ้นหรือผลที่จะเกิดขึ้นในการพัฒนาท้องถิ่น โดยใช้การวิเคราะห์เชิงเทคนิค Trend หรือนำเทคนิค Demand (Demand Analysis) /Global Demand หรืออื่น ๆ มาเชื่อมต่อ เป็นการวิเคราะห์โครงการเพื่อสอดคล้องกับยุทธศาสตร์และวิสัยทัศน์ขององค์ประกอบส่วนท้องถิ่น	5	5	100.00	ให้คะแนนเท่าเดิม เนื่องจากเป็นแผนฉบับเดิม
2	การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ	10	10	100.00	
	1) การกำหนดและการวิเคราะห์การควบคุมที่มีการใช้ตัวเลขต่าง ๆ เพื่อนำมาใช้วัดผลในเชิงปริมาณ เช่น การวัดจำนวนโครงการ กิจกรรม ครัวเรือน วัสดุ งานต่าง ๆ ก็คือผลผลิตเป็นไปตามที่ตั้งเป้าหมายเอาไว้หรือไม่ จำนวนที่ดำเนินการจริงตามที่ได้กำหนดไว้ จำนวนที่ไม่สามารถดำเนินการได้ สามารถอธิบายได้ตามหลักประสิทธิภาพ (Efficiency) ของการพัฒนาท้องถิ่นตามหน้าที่และอำนาจที่ได้กำหนดไว้	5	5	100.00	ให้คะแนนเท่าเดิม เนื่องจากเป็นแผนฉบับเดิม
	2) การกำหนดและการวิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งกระทบ (Impact) โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่ดำเนินการในเชิงปริมาณ (Quantitative) ที่เกิดจาก (1) ได้มีการวิเคราะห์ในเชิงปริมาณด้วยรูปแบบของข้อมูลต่าง ๆ เช่น กราฟ สถิติ เป็นต้น	5	5	100.00	ให้คะแนนเท่าเดิม เนื่องจากเป็นแผนฉบับเดิม

ลำดับ	ประเด็นการพิจารณา	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้	ร้อยละของคะแนนเต็ม	ความเห็นของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผน
3	การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ	10	10	100.00	
	1) การกำหนดและการวิเคราะห์ การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพคือการนำเอาเทคนิคต่าง ๆ มาใช้เพื่อวัดว่าภารกิจ โครงการกิจกรรม คุรุภัณฑ์ วัสดุงานต่าง ๆ ที่ดำเนินการในพื้นที่ ตรงต่อความต้องการของประชาชน และเป็นไปตามหน้าที่และอำนาจ ประชาชนพึงพอใจ มีความสุขจากการพัฒนาท้องถิ่น โครงการพัฒนา คุรุภัณฑ์ วัสดุ การดำเนินการต่าง ๆ มีสภาพหรือลักษณะถูกต้อง ครบถ้วน สามารถใช้การได้ตามวัตถุประสงค์หรือไม่ ซึ่งเป็นไปตามหลักประสิทธิผล (Effectiveness) ผลการปฏิบัติราชการที่บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของแผนการปฏิบัติราชการตามที่ได้ไว้งบประมาณมาดำเนินการ รวมถึงสามารถเขียนเคียงกับส่วนราชการหรือหน่วยงานอื่นได้ และเป็นไปหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี	5	5	100.00	ให้คะแนนเท่าเต็ม เนื่องจากเป็นแผนฉบับเต็ม
	2) การกำหนดและการวิเคราะห์วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งทีกระทบ (Impact) โครงการที่ดำเนินการในเชิงคุณภาพ (Qualitative) ที่เกิดจากได้มีการวิเคราะห์ในเชิงคุณภาพ การวัดความพึงพอใจหรือวัดความสุขที่ประชาชนได้รับด้วยรูปแบบของข้อมูลต่าง ๆ เช่น กราฟ สถิติ เป็นต้น	5	5	100.00	ให้คะแนนเท่าเต็ม เนื่องจากเป็นแผนฉบับเต็ม
4	ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ แผนงานการพัฒนา	10	10	100.00	
	1) การกำหนดและการวิเคราะห์กลยุทธ์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ แผนงาน และงานที่จะพัฒนาท้องถิ่นซึ่งผ่านการวิเคราะห์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นด้วยเทคนิคการวิเคราะห์ Demand (Demand Analysis)/Global Demand/Trendหลักการบูรณาการ (Integration) หรืออื่น ๆ โดยนำไปจัดทำเป็นรูปโครงการพัฒนาท้องถิ่นที่เป็นรูปธรรม	5	5	100.00	ให้คะแนนเท่าเต็ม เนื่องจากเป็นแผนฉบับเต็ม

ลำดับ	ประเด็นการพิจารณา	คะแนน เพิ่ม	คะแนน ที่ได้	ร้อยละของ คะแนนเต็ม	ความเห็นของ คณะกรรมการติดตาม และประเมินผลแผน
	2) การกำหนดและการวิเคราะห์กลยุทธ์สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น นำไปสู่การจัดทำโครงการกิจกรรม ศูนย์ วัสดุในการจัดทำบริการสาธารณะหรือกิจกรรมสาธารณะที่เป็นรูปธรรม	5	5	100.00	ให้คะแนนเท่าเดิม เนื่องจากเป็นแผน ฉบับเดิม
5	โครงการพัฒนาตามแผนพัฒนาท้องถิ่น	30	30	100.00	
	5.1 ความชัดเจนของชื่อโครงการ 1) "โครงการพัฒนา" หมายความว่า โครงการที่ดำเนินการจัดทำบริการสาธารณะและกิจการสาธารณะ เพื่อให้การพัฒนาบรรลุตามวิสัยทัศน์ที่กำหนดไว้ 2) โครงการพัฒนาท้องถิ่นมีวัตถุประสงค์สนองต่อยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และดำเนินการเพื่อให้การพัฒนาบรรลุตามวิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่กำหนดไว้ชื่อโครงการมีความชัดเจน มุ่งเน้นไปเรื่องใดเรื่องหนึ่งเป็นการเฉพาะ อ่านแล้วเข้าใจได้ว่าจะพัฒนาอะไร หรือสิ่งที่จะทำนั้นจะเกิดอะไรขึ้นในอนาคต	5	5	100.00	ให้คะแนนเท่าเดิม เนื่องจากเป็นแผน ฉบับเดิม
	5.2 กำหนดวัตถุประสงค์ สอดคล้องกับโครงการ การกำหนดวัตถุประสงค์ของโครงการต้องมีความชัดเจน (clear objective) ตอบสนองต่อโครงการพัฒนาท้องถิ่น โครงการต้องกำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับความ เป็นมาของโครงการ สอดคล้องกับหลักการและเหตุผล วิธีการดำเนินงานต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์มีความ เป็นไปได้ชัดเจนมีลักษณะเฉพาะเจาะจง จะดำเนินการ เพื่อสนับสนุน/ส่งเสริม ฯลฯ	5	5	100.00	ให้คะแนนเท่าเดิม เนื่องจากเป็นแผน ฉบับเดิม

ลำดับ	ประเด็นการพิจารณา	คะแนน เต็ม	คะแนน ที่ได้	ร้อยละของ คะแนนเต็ม	ความเห็นของ คณะกรรมการติดตาม และประเมินผลแผน ประจำปี
	5.3 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนำไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง สภาพที่อยากให้เกิดขึ้นในอนาคตเป็นทิศทางที่ต้องไปให้ถึงเป้าหมายต้องชัดเจน สามารถระบุจำนวนเท่าใด กลุ่มเป้าหมายคืออะไร มีผลผลิตอย่างไร กลุ่มเป้าหมายพื้นที่ดำเนินงาน และระยะเวลาดำเนินงานลงรายละเอียดให้ชัดเจนว่าโครงการนี้จะทำที่ไหน เริ่มต้นในช่วงเวลาใด และจบลงเมื่อใด ใครคือกลุ่มเป้าหมายของโครงการ หากกลุ่มเป้าหมายมีหลายกลุ่มก็ให้ระบุว่ากลุ่มเป้าหมายหลัก กลุ่มเป้าหมายรองหรือกลุ่มเป้าหมายเดียวกัน เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) จะนำไปสู่การประมาณการราคาในช่องของ “งบประมาณ”	5	5	100.00	ให้คะแนนเท่าเต็ม เนื่องจากเป็นแผน ฉบับเต็ม
	5.4 มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ 1) มีการประมาณราคาในโครงการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำบริการสาธารณะหรือกิจกรรมสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นตามหลักการพัฒนาอย่างยั่งยืน มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ การประมาณราคาสอดคล้องกับโครงการ การจัดทำบริการสาธารณะหรือกิจกรรมสาธารณะหรือถูกต้องตามหลักวิชาการทางช่าง หลักของราคากลางตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 มีความโปร่งใสในการกำหนดราคากลางและตรวจสอบได้ในเชิงประจักษ์ การประมาณการราคาที่เกิดจากเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) 2) งบประมาณโครงการพัฒนาจะต้องคำนึงถึงหลักสำคัญ 5 ประการในการจัดทำโครงการได้แก่ (1) ความประหยัด (Economy) (2) ความมีประสิทธิภาพ (Efficiency)	5	5	100.00	ให้คะแนนเท่าเต็ม เนื่องจากเป็นแผน ฉบับเต็ม และมีการ ประมาณการราคาตาม หลักวิธีการงบประมาณ

ลำดับ	ประเด็นการพิจารณา	คะแนน เต็ม	คะแนน ที่ได้	ร้อยละของ คะแนนเต็ม	ความเห็นของ คณะกรรมการติดตาม และประเมินผลแผน
	(3) ความมีประสิทธิภาพ (Effectiveness) (4) ลดความ ความเหลื่อมล้ำในการพัฒนาท้องถิ่นไปสู่ความ ยุติธรรม(Equity) และ (5) ความโปร่งใส (Transparency) ชัดเจนตรวจสอบได้ วัดได้ พิสูจน์ได้ ว่าเป็นจริงในเวลานั้น				
	5.5 มีการกำหนดตัวชี้วัด(KPI) และสอดคล้องกับ วัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับ มีการกำหนดตัวชี้วัดผลงาน (Key Performance Indicator: KPI) ที่สามารถวัดได้ (measurable) ใช้ บอกประสิทธิภาพ (effectiveness) ใช้บอกประสิทธิภาพ (efficiency) ได้ เช่น การกำหนดความพึงพอใจ การ กำหนดร้อยละ การกำหนดอันเกิดจากผลของ วัตถุประสงค์ที่เกิดสิ่งที่ได้รับ (การคาดการณ์ คาดว่าจะ ได้รับ) ตัวชี้วัดที่แสดงให้เห็นว่าจะดำเนินการให้เกิดผล สำเร็จอย่างไรหรือผลที่คาดว่าจะได้รับอย่างไร ไม่ใช่การ กำหนด KPI เป็นครั้งหนึ่ง/แห่งหนึ่ง/หนึ่งโครงการ/ ความกว้าง/ความยาว ฯลฯ	5	5	100.00	ให้คะแนนเท่าเดิม เนื่องจากเป็นแผน ฉบับเดิม
	5.6 ผลที่คาดว่าจะได้รับสอดคล้องกับโครงการ และวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ ผลที่ได้รับเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้จริงจากการดำเนินงานตาม โครงการพัฒนา ซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ การได้ผลหรือผลที่เกิดขึ้นจะต้องเท่ากับวัตถุประสงค์ หรือมากกว่าวัตถุประสงค์ซึ่งการเขียนวัตถุประสงค์ควร คำนึงถึง (1) มีความเป็นไปได้และมีความเฉพาะเจาะจง ในการ ดำเนินงานตามโครงการ (2) วัดและประเมินผลระดับ ของความสำเร็จได้ (3) ระบุสิ่งที่ต้องการดำเนินงาน อย่างชัดเจนและเฉพาะเจาะจงมากที่สุด และสามารถ ปฏิบัติได้ (4) เป็นเหตุเป็นผลสอดคล้องกับความเป็น จริง (5) ส่งผลต่อการบ่งบอกเวลาได้	5	5	100.00	ให้คะแนนเท่าเดิม เนื่องจากเป็นแผน ฉบับเดิม

ลำดับ	ประเด็นการพิจารณา	คะแนน เต็ม	คะแนน ที่ได้	ร้อยละของ คะแนนเต็ม	ความเห็นของ คณะกรรมการติดตาม และประเมินผลแผน
6	โครงการพัฒนาที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่าย ประจำปี	35	32	91.00	
	6.1 โครงการพัฒนาท้องถิ่น ที่นำไปจัดทำงบประมาณ รายจ่ายประจำปีในภาพรวม โครงการพัฒนาท้องถิ่นนำไปจัดทำงบประมาณรายจ่าย ประจำปีในภาพรวม ประกอบด้วยโครงการ กิจกรรม ศูนย์ฯ วัสดุ งานต่าง ๆ ที่นำไปดำเนินการจัดทำบริการ สาธารณะหรือกิจกรรมสาธารณะ จำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ของงบประมาณรายจ่ายประจำปีตามข้อบัญญัติ/ เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีที่ตั้งไว้	5	5	100.00	ได้ร้อยละ 25.40 จึงให้ 5 คะแนน
	6.2 โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณ รายจ่ายแก้ไขปัญหาคความยากจน โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่าย ประจำปี ประกอบด้วยโครงการ กิจกรรม ศูนย์ฯ วัสดุ งานต่าง ๆ เพื่อแก้ไขปัญหาคความยากจนหรือการส่งเสริม อาชีพประชาชนในท้องถิ่น จำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 2 ของงบประมาณรายจ่ายประจำปีตามข้อบัญญัติ/เทศ บัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีที่ตั้งไว้	5	3	60.00	ได้ร้อยละ 1.03 จึงให้ 3 คะแนน
	6.3 โครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำ งบประมาณรายจ่ายด้านการบริหารจัดการอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่าย ประจำปี ประกอบด้วยโครงการ กิจกรรม ศูนย์ฯ วัสดุ งานต่าง ๆ เพื่อการบริหารจัดการอนุรักษ์ ทรัพยากร ธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมหรือบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม จำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 2 ของ งบประมาณรายจ่ายประจำปีตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปีที่ตั้งไว้	5	5	100.00	ได้ร้อยละ 4.28 จึงให้ 5 คะแนน

ลำดับ	ประเด็นการพิจารณา	คะแนน เต็ม	คะแนน ที่ได้	ร้อยละของ คะแนนเต็ม	ความเห็นของ คณะกรรมการติดตาม และประเมินผลแผน
	6.4 โครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำ งบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับสุขภาพ โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่าย ประจำปี ประกอบด้วยโครงการ กิจกรรม ภารกิจ วัสดุ งานต่าง ๆ ที่ดำเนินการเกี่ยวกับสุขภาพหรือการ ดำเนินการด้านการสาธารณสุข จำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 2 ของงบประมาณรายจ่ายประจำปีตามข้อบัญญัติ/เทศ บัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีที่ตั้งไว้	5	5	100.00	ได้ร้อยละ 4.49 จึงให้ 5 คะแนน
	6.5 โครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำ งบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับด้านการศึกษา ศิลปะ ศาสนา วัฒนธรรมจารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่าย ประจำปี ประกอบด้วยโครงการ กิจกรรม ภารกิจ วัสดุ งานต่าง ๆ ที่ดำเนินการด้านการศึกษา ศิลปะ ศาสนา วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น จำนวน ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 2 ของงบประมาณรายจ่ายประจำปี ตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ที่ตั้งไว้	5	5	100.00	ได้ร้อยละ 9.81 จึงให้ 5 คะแนน
	6.6 โครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำ งบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับด้านโครงสร้างพื้นฐาน โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่าย ประจำปี ประกอบด้วยโครงการ กิจกรรม ภารกิจ วัสดุ งานต่าง ๆ ที่ดำเนินการด้านโครงสร้างพื้นฐาน หรือการ คมนาคม เช่น ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมถนน ฯลฯ จำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 2 ของงบประมาณรายจ่าย ประจำปีตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีที่ตั้งไว้	5	5	100.00	ได้ร้อยละ 3.99 จึงให้ 5 คะแนน

3. การวิเคราะห์เชิงปริมาณ

3.1 ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566 - 2570 (ปีงบประมาณ พ.ศ.2568)

ยุทธศาสตร์	โครงการตามแผนพัฒนาปี 2568	โครงการที่ตั้งจ่ายในเทศบัญญัติ	โครงการที่ดำเนินการจ่ายขาดเงินสะสม	รวมโครงการที่ตั้งจ่ายในเทศบัญญัติและจ่ายขาดเงินสะสม		โครงการที่ไม่ได้ดำเนินการตามแผนพัฒนา	
	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
1.การบริหารและการจัดการ	16	11	-	11	69.00	5	31.00
2.การพัฒนาโครงสร้างและสาธารณูปโภคพื้นฐาน	22	12	1	13	59.00	9	41.00
3.การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับประชาชนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	28	13	-	13	46.00	15	54.00
4.ด้านการสาธารณสุข อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	23	7	-	7	30.00	16	70.00
5.ด้านการศึกษา กีฬา ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม จารีต ประเพณีและการท่องเที่ยว	29	18	-	18	62.00	11	38.00
6.ด้านจัดระเบียบสังคมและการจัดการสาธารณสุข	6	3	-	3	50.00	3	50.00
รวมทั้งสิ้น	124	64	1	65	52.00	59	48.00

การนำโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566 -2570 (ปีงบประมาณ พ.ศ.2568) ของเทศบาลตำบลสอยดาวไปสู่การปฏิบัติ พบว่า โครงการตามแผนพัฒนา ปี พ.ศ.2568 มีจำนวน 124 โครงการ เทศบาลสามารถนำโครงการไปตั้งจ่ายเป็นเทศบัญญัติงบประมาณ ปี พ.ศ.2568 ได้จำนวน 65 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 52.00

3.2 ผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568

ยุทธศาสตร์	โครงการตาม แผนการ ดำเนินงาน	โครงการที่ดำเนินการ แล้วเสร็จ		โครงการ ที่ไม่ได้ ดำเนินการ	
	จำนวน	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
1.การบริหารและการจัดการ	11	8	82.00	2	18.00
2.การพัฒนาด้านโครงสร้างและ สาธารณูปโภคพื้นฐาน	13	10	77.00	3	23.00
3.การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับ ประชาชนตามหลักปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียง	13	5	38.00	8	62.00
4.ด้านการสาธารณสุข อนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	7	5	71.00	2	29.00
5.ด้านการศึกษา กีฬา ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและการท่องเที่ยว	18	15	94.00	1	6.00
6.ด้านจัดระเบียบสังคมและการจัด การสาธารณสุข	3	2	67.00	1	33.00
รวมทั้งสิ้น	65	45	69.00	20	31.00

การนำโครงการในแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 ของเทศบาลตำบล
สอยดาวไปสู่การปฏิบัติ พบว่า โครงการตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 มีจำนวน 65
โครงการ เทศบาลสามารถดำเนินการแล้วเสร็จจำนวน 45 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 69.00 และมีโครงการที่
ไม่ได้ดำเนินการ จำนวน 20 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 31.00

4. การวิเคราะห์เชิงคุณภาพ

4.1. ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม

ผู้ตอบแบบสอบถาม มีจำนวน 400 คน ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุ 51 - 60 ปี สถานภาพสมรส มีการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6/ปวช. อาชีพเกษตรกร มีรายได้ 15,001 - 20,000 บาท

4.2. ความพึงพอใจของประชาชนต่อผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 ของเทศบาลตำบลสอยดาวในภาพรวม

ประชาชนมีความพึงพอใจต่อการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566 - 2570) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 ของเทศบาลตำบลสอยดาว ในภาพรวมอยู่ในระดับพึงพอใจมาก คิดเป็นร้อยละ 73.00 เมื่อจำแนกเป็นรายข้อ พบว่า มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรมเป็นอันดับหนึ่ง อยู่ในระดับพึงพอใจมากที่สุด รองลงมา คือมีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม ส่วนอันดับสุดท้าย คือ มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ

4.3. ความพึงพอใจของประชาชนต่อผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 ของเทศบาลตำบลสอยดาวในแต่ละยุทธศาสตร์การพัฒนา

ประชาชนมีความพึงพอใจต่อการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 ของเทศบาลตำบลสอยดาวในทุกยุทธศาสตร์ อยู่ในระดับพึงพอใจมาก คิดเป็นร้อยละ 70.00 และเมื่อจัดอันดับในแต่ละยุทธศาสตร์การพัฒนา มีผลดังนี้

อันดับที่ 1 ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการศึกษา กีฬา ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และการท่องเที่ยว อยู่ในระดับพึงพอใจมาก คิดเป็นร้อยละ 73.00

อันดับที่ 2 ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาโครงสร้างและสาธารณูปโภคพื้นฐาน อยู่ในระดับพึงพอใจมาก คิดเป็นร้อยละ 71.00

อันดับที่ 3 ยุทธศาสตร์ที่ 1 การบริหารและการจัดการ อยู่ในระดับพึงพอใจมาก คิดเป็นร้อยละ 70.00

อันดับที่ 4 ยุทธศาสตร์ที่ 3 การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับประชาชนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง อยู่ในระดับพึงพอใจมาก คิดเป็นร้อยละ 68.00

อันดับที่ 5 ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านจัดระเบียบสังคมและการจัดการสาธารณสุข อยู่ในระดับพึงพอใจมาก คิดเป็นร้อยละ 66.00

อันดับที่ 6 ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการสาธารณสุข อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อยู่ในระดับพึงพอใจมาก คิดเป็นร้อยละ 64.00

4.4. ปัญหา และข้อเสนอแนะของประชาชนในการพัฒนาเทศบาลตำบลสอยดาว

ประชาชนส่วนใหญ่มีปัญหาในการพัฒนาเทศบาลตำบลสอยดาวเรียงลำดับจากมากไปน้อย 3 ลำดับ ดังนี้

- 1) ด้านโครงสร้างพื้นฐาน เช่น น้ำประปาไม่สะอาด ไฟฟ้าสาธารณะไม่เพียงพอ ถนนชำรุด
- 2) ด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เช่น การเก็บขยะมูลฝอย จำนวนถังขยะไม่เพียงพอ
- 3) ด้านการบริหารงาน เช่น การมีส่วนร่วมของประชาชนน้อย การให้บริการประชาชน

ประชาชนส่วนใหญ่มีข้อเสนอแนะในการพัฒนาเทศบาลตำบลสอยดาวเรียงลำดับจากมากไปน้อย 3 ลำดับดังนี้

- 1) พัฒนาบุคลากรให้มีประสิทธิภาพ และรับฟังปัญหาของประชาชนอย่างสม่ำเสมอ
- 2) ปรับปรุงระบบน้ำประปา ซ่อมแซมถนนและไฟฟ้าสาธารณะ
- 3) เก็บขยะให้สะอาด เพิ่มจำนวนถังขยะ ส่งเสริมการคัดแยกขยะ

5.สรุปผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผล

ปัญหา อุปสรรค

ในปีงบประมาณ พ.ศ.2568 เทศบาลตำบลสอยดาวยังไม่ประสบปัญหาจากการดำเนินงานแต่อย่างใด

ข้อเสนอแนะ

เทศบาลตำบลสอยดาวจะต้องมีการเตรียมความพร้อมในการรองรับสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ ในการกำหนดโครงการที่จะดำเนินการ และการใช้จ่ายงบประมาณ ต้องมีการวิเคราะห์ข้อมูลให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน พร้อมทั้งตอบสนองความต้องการของประชาชนและเกิดประโยชน์สูงสุด เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ มีความคุ้มค่า โปร่งใส เพื่อให้การแก้ไขปัญหาเป็นไปตามความต้องการอย่างแท้จริง

ทั้งนี้ ภาคประชาชน หน่วยงานของรัฐ ภาคเอกชนและผู้มีส่วนได้เสีย สามารถให้ข้อเสนอแนะให้คำปรึกษา แนะนำ ต่อผลการดำเนินงานของเทศบาลตำบลสอยดาว ได้โดยตรงต่อผู้บริหารของเทศบาลตำบลสอยดาว หรือให้ข้อมูลผ่านระบบเว็บไซต์ของเทศบาลตำบลสอยดาว www.Soidaochan.go.th หรือติดต่อให้ข้อมูลได้ที่สำนักงานเทศบาลตำบลสอยดาว ตำบลปะตง อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี 22180 หมายเลขโทรศัพท์ 039-480401 ในวันและเวลาราชการ

ส่วนที่ 4 สรุปผล ข้อเสนอแนะและข้อเสนอแนะ

1. สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวม

1.1. ความสำเร็จการพัฒนาตามยุทธศาสตร์

โครงการที่บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566 - 2570 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 และที่เพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง มีจำนวน 124 โครงการ สามารถจำแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การบริหารและการจัดการ จำนวน 16 โครงการ

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาโครงสร้างและสาธารณูปโภคพื้นฐานจำนวน 22 โครงการ

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับประชาชนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จำนวน 28 โครงการ

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการสาธารณสุข อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จำนวน 23 โครงการ

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการศึกษา กีฬา ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมจารีตประเพณีและการท่องเที่ยว จำนวน 29 โครงการ

ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านจัดระเบียบสังคมและการจัดการสาธารณสุข จำนวน 6 โครงการ

ผลจากการนำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายจริงตามยุทธศาสตร์

1. โครงการที่ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566 - 2570 เฉพาะปี พ.ศ. 2568 จำนวน 124 โครงการ นำไปจัดทำเป็นเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 เงินสะสมและเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ จำนวน 65 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 52.00

2. โครงการที่ปรากฏในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 เงินสะสมและเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ จำนวน 65 โครงการ ได้ไปดำเนินการจริง จำนวน 45 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 69.00

3. โครงการที่ไม่สามารถดำเนินการได้หรือไม่มีการดำเนินการจริง จำนวน 79 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 64.00 ของจำนวนโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น เฉพาะปี พ.ศ.2568

1.2 การวัดผลในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ

เชิงปริมาณ โครงการที่ดำเนินการเป็นไปตามเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)

เชิงคุณภาพ ประชาชนได้รับประโยชน์ในการจัดทำโครงการ มีถนนใช้ในการสัญจรสะดวก และปลอดภัย

1.3 ความสำเร็จการพัฒนาตามเป้าหมาย

โครงการที่ดำเนินการเกิดความสำเร็จการพัฒนาตามเป้าหมายซึ่งเป้าหมายผลผลิตของโครงการที่ตั้งไว้สอดคล้องกับเป้าหมายที่ได้รับจริง

1.4 ความสำเร็จการพัฒนาตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น

ประชาชนมีความพึงพอใจต่อการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 ของเทศบาลตำบลสอยดาวในทุกยุทธศาสตร์ อยู่ในระดับพึงพอใจมาก คิดเป็นร้อยละ 70.00

1.5 ผลสำเร็จที่วัดได้

ประชาชนมีความพึงพอใจต่อการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 ของเทศบาลตำบลสอยดาวในภาพรวม อยู่ในระดับพึงพอใจมาก คิดเป็นร้อยละ 73.00

2. ข้อเสนอแนะในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต

2.1 ผลกระทบนำไปสู่ออนาคต

โครงการที่ดำเนินการ ประชาชนได้รับประโยชน์จากการดำเนินโครงการ จึงไม่มีผลกระทบที่จะเกิดขึ้นในอนาคต

2.2 ข้อสังเกต

แผนพัฒนาท้องถิ่นมีความสอดคล้องเชื่อมโยงกับแผนทุกระดับ แต่จำนวนโครงการในแผนมีมากเกินไปไม่สอดคล้องกับงบประมาณที่สามารถนำมาใช้ได้จริง

2.3 ข้อเสนอแนะการติดตามและประเมินผล

1. เทศบาลควรมีข้อเสนอแนะของประชาชนมาวางแผนในการปฏิบัติงานและดำเนินการให้เป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้
2. เพิ่มประสิทธิภาพด้านการบริหารจัดการ สามารถแก้ไขปัญหาให้ประชาชนอย่างรวดเร็ว
3. เปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมและรายงานผลการดำเนินงานให้ประชาชนทราบ

2.4 ผลจากการพัฒนา

เทศบาลได้จัดทำโครงการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ ผลจากการพัฒนาการบริหารงานของเทศบาลมีประสิทธิภาพมากขึ้น ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี และมีความปลอดภัย

2.5 ผลสรุปภาพรวม

ประชาชนมีความพึงพอใจต่อการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 ของเทศบาลตำบลสอยดาวในภาพรวม อยู่ในระดับพึงพอใจมาก คิดเป็นร้อยละ 73.00 และมีความพึงพอใจต่อการดำเนินงานในทุกยุทธศาสตร์ อยู่ในระดับพึงพอใจมาก คิดเป็นร้อยละ 70.00

ภาคผนวก



เรื่อง การรายงานผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ด้วยรัฐธรรมนูญ มาตรา 253 กำหนดให้ อปท.สภาท้องถิ่น และผู้บริหารท้องถิ่น เปิดเผยข้อมูลและรายงานผลการดำเนินงานให้ประชาชนทราบ รวมตลอดทั้ง มีกลไกให้ประชาชนในท้องถิ่นมีส่วนร่วมด้วย ประกอบกับระเบียบกระทรวงมหาดไทย

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ 30 (5) ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการ พัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผล แผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบ ในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าว และต้อง ปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี ดังนั้นเพื่อการปฏิบัติให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เทศบาลตำบลสอยดาว จึงขอประกาศผลการดำเนินงานการจัดทำงบประมาณ การใช้จ่าย และผลการดำเนินงาน รวมทั้งการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 มา เพื่อให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบและกำกับการบริหารจัดการเทศบาลตำบลสอยดาว ดังนี้

ก. วิสัยทัศน์ ของ เทศบาลตำบลสอยดาว

"การบริการที่เป็นเลิศภายใต้การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล ชาวประชาชนสุขใจอยู่ดีกินดีอย่างยั่งยืน"

ข. เป้าประสงค์ ของ เทศบาลตำบลสอยดาว

1. มีการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลและมีเครื่องมือ เครื่องใช้และเทคโนโลยีที่ใช้ในการให้บริการอย่างเพียงพอและมีประสิทธิภาพ

2. ประชาชนเกิดความสามัคคีและมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น

3. โครงสร้างและสาธารณูปโภคพื้นฐานมีมาตรฐานครอบคลุมทุกพื้นที่

4. มีแหล่งน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคและการเกษตรอย่างเพียงพอ

5. ประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้นอย่างยั่งยืนและลดค่าใช้จ่าย

6. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี

7. ประชาชนมีสุขภาพที่ดีถ้วนหน้า

8. สิ่งแวดล้อมดี สะอาด ปราศจากมลพิษและชุมชนมีความเป็นระเบียบเรียบร้อย

9. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีคุณภาพและได้มาตรฐาน

10. การจัดกิจกรรมด้านการกีฬาและส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างต่อเนื่อง

11. ประชาชนมีส่วนร่วมอนุรักษ์ ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่นและ

ง. การวางแผน

เทศบาลตำบลสอยดาว ได้จัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนา 5 ปี (พ.ศ. 2566 - 2570) ตามกระบวนการที่บัญญัติไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทย โดยผ่านการมีส่วนร่วมของประชาชน เช่น การจัดเวทีประชาคม การประชุมกรรมการชุมชน เพื่อรับฟังปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในพื้นที่ ก่อนนำมาจัดทำโครงการเพื่อพัฒนาพื้นที่ ที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนา 5 ปี ต่อไป

เทศบาลตำบลสอยดาว ได้ประกาศใช้แผนพัฒนา 5 ปี (พ.ศ. 2566 - 2570) โดยได้กำหนดโครงการที่จะดำเนินการตามแผนพัฒนา 5 ปี (พ.ศ. 2566 - 2570)

ยุทธศาสตร์	2566		2567		2568		2569		2570	
	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ
การบริหารและการจัดการ	17	3,616,000.00	16	3,476,000.00	16	3,626,000.00	16	3,626,000.00	15	3,326,000.00
การพัฒนาโครงสร้างและสาธารณูปโภคพื้นฐาน	20	16,215,000.00	44	111,899,400.00	22	54,212,000.00	17	75,788,000.00	18	44,167,000.00
การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับประชาชนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	32	3,980,000.00	29	3,700,000.00	28	3,450,000.00	28	3,450,000.00	28	3,530,000.00
ด้านการสาธารณสุขอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	17	7,880,000.00	19	13,907,640.00	23	15,780,000.00	21	14,260,000.00	23	55,645,000.00
ด้านการศึกษา กีฬา ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม จารีต ประเพณีและการท่องเที่ยว	24	16,012,000.00	30	18,192,000.00	29	16,842,000.00	28	16,642,000.00	30	20,942,000.00
ด้านจัดระเบียบสังคมและการจัดการสาธารณสุข	6	2,109,500.00	8	1,939,500.00	6	7,109,500.00	5	609,500.00	5	609,500.00
รวม	116	49,812,500.00	146	153,114,540.00	124	101,019,500.00	115	114,375,500.00	119	128,219,500.00

จ. การจัดหางบประมาณ

ผู้บริหาร เทศบาลตำบลสอยดาว ได้ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณ โดยมีโครงการที่บรรจุ อยู่ในข้อบัญญัติงบประมาณ จำนวน 65 โครงการ งบประมาณ 22,579,446.20 บาท สามารถจำแนกตาม ยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้

ยุทธศาสตร์	โครงการ	งบประมาณ ตามเทศบัญญัติ
การบริหารและการจัดการ	11	1,667,000.00
การพัฒนาโครงสร้างและสาธารณูปโภคพื้นฐาน	13	3,109,046.20
การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับประชาชนตามหลัก ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	13	1,425,000.00
ด้านการสาธารณสุขอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	7	5,155,000.00
ด้านการศึกษา กีฬา ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และการท่องเที่ยว	18	11,043,400.00
ด้านจัดระเบียบสังคมและการจัดการสาธารณสุข	3	180,000.00
รวม	65	22,579,446.20

ฉ. การใช้จ่ายงบประมาณ

เทศบาลตำบลสอยดาว มีการใช้จ่ายงบประมาณในการดำเนินโครงการตามเทศบัญญัติ งบประมาณ รวม 65 โครงการ จำนวนเงิน 22,579,446.20 บาท มีการเบิกจ่ายงบประมาณ จำนวน 45 โครงการ จำนวนเงิน 20,685,203.94 ล้านบาท สามารถจำแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้

ยุทธศาสตร์	โครงการ	การยกย่องเงิน/ ต่อมในสัญญา	โครงการ	การเบิกจ่าย งบประมาณ
การบริหารและการจัดการ	11	1,667,000.00	8	1,683,745.00
การพัฒนาโครงสร้างและ สาธารณูปโภคพื้นฐาน	13	3,109,046.20	10	3,109,046.20
การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต ให้กับประชาชนตามหลักปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียง	13	1,425,000.00	5	1,206,935.20
ด้านการสาธารณสุขอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	7	5,155,000.00	5	4,232,444.26
ด้านการศึกษา กีฬา ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและการ ท่องเที่ยว	18	11,043,400.00	15	10,356,563.78
ด้านจัดระเบียบสังคมและการจัดการ สาธารณภัย	3	180,000.00	2	96,469.50
รวม	65	22,579,446.20	45	20,685,203.94

ข. ผลการดำเนินงาน

เทศบาลตำบลสอยดาว ได้ดำเนินการโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณ ปี 2568 ในเขตพื้นที่ โดยได้รับความร่วมมือ การส่งเสริมและสนับสนุนจากภาคประชาชน ภาครัฐ และภาคเอกชนในพื้นที่ ตลอดจนโครงการต่าง ๆ ประสบผลสำเร็จด้วยดี ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนทั้งในพื้นที่และพื้นที่ใกล้เคียง โดยมีผลการดำเนินงานที่สำคัญดังนี้

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การบริหารและการจัดการ

1. โครงการเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมให้แก่ผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง



2. โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรและทัศนศึกษาดูงานภายในประเทศของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง



4. โครงการปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ



5. โครงการจ้างเหมาบริการรักษาความสะอาดอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลสอยดาว



6. โครงการจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย



7. โครงการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล/นายกเทศมนตรีแทนตำแหน่งที่ว่างและกรณีอื่น ๆ



8. โครงการประชาสัมพันธ์การชำระภาษีและรับชำระภาษี

ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำปี 2568

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

ผู้เสียภาษี : เจ้าของที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้าง หรือผู้ครอบครอง
หรือค่าประโยชน์จกทรัพย์สินดังกล่าวเป็นเงินส่วนที่ค้างภาษี

แจ้งรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	ภายในเดือนมกราคม 2568
ประกาศค่าประเมินที่ดิน	ก่อนวันที่ 1 เมษายน 2568
แจ้งประเมินภาษีที่ดินกับผู้เสียภาษี	ภายในเดือนเมษายน 2568
ชำระภาษีตามแบบแจ้งการประเมิน	ภายในเดือนมิถุนายน 2568
ยื่นชำระภาษี	มิถุนายน - สิงหาคม 2568

เบี้ยปรับ :

- ร้อยละ 10 ของค่าภาษี ชำระภาษีก่อนเวลาที่กำหนด
- ร้อยละ 20 ของค่าภาษี ชำระภาษีในวันที่กำหนดไว้ในหนังสือแจ้งประเมิน
- ร้อยละ 40 ของค่าภาษี ชำระเกินวันที่กำหนดไว้ในหนังสือแจ้งประเมิน

เงินปรับ : ร้อยละ 1 ของค่าภาษีตั้งแต่วันที่ค่าชำระ

ภาษีป้าย

ผู้เสียภาษี : เจ้าของหรือผู้ครอบครองป้าย
กรณีมีป้ายใหม่ ใช้ใหม่เก่า และทำป้าย

ภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ติดตั้ง

ยื่นแบบแสดงรายการ (ฉบับ. 1)	มกราคม - มีนาคม 2568
ระยะเวลาชำระภาษี	ภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ได้รับการประเมิน
ไม่ยื่นแบบตามที่กำหนด	เงินเพิ่มร้อยละ 10 ของค่าภาษี
ไม่ชำระภายในเวลาที่กำหนด	เงินเพิ่มร้อยละ 2 ต่อเดือนของค่าภาษี

อัตราภาษีป้าย (จาก/ตร.จธ.)

ประเภทที่ 1 อัตราป้ายใหม่

- (ก) ระยะเวลาป้ายที่ 1/ปีป้ายได้ 10 บาท
- (ข) ระยะเวลาป้ายที่ 2/ปีป้ายได้ 5 บาท
- ประเภทที่ 2 อัตราป้ายแบบแสดงรายการ/ปีป้ายตามแจ้ง
- (ก) ระยะเวลาป้ายที่ 1/ปีป้ายได้ 50 บาท
- (ข) ระยะเวลาป้ายที่ 2/ปีป้ายได้ 25 บาท
- ประเภทที่ 3 ไม่มีการโดยชำระภาษีอยู่/ได้ใช้สำหรับชำระตามแบบ
- (ก) ระยะเวลาป้ายที่ 1/ปีป้ายได้ 50 บาท
- (ข) ระยะเวลาป้ายที่ 2/ปีป้ายได้ 50 บาท

สถานบริการ : **ได้แก่เพื่อ**
ขอรับชำระภาษี

Like
Comment
Share

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างและสาธารณูปโภคพื้นฐาน

1. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอยเทศบาล 7 (ขอยข้างร้านท็อป) ตำบลปะตง อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)



2. โครงการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะหรือขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะภายในเขตเทศบาล



3. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอยเทศบาล 21 แยก 3 คอนที่ 2 ตำบลทรายขาว อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี
4. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอยเทศบาล 46/1 ตำบลทรายขาว อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี

5. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอยเทศบาล 1 ตำบลปะตง อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี
6. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอยเทศบาล 31/3 ตำบลทรายขาว อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี
7. โครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักและฝายบ่อ และเทศบาลตำบลทับหลังท่อ ขอยเทศบาล 16/1 (ขอยถาวรเต็มท์) ตำบลปะตง อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี
8. โครงการก่อสร้างสะพาน ค.ส.ล. ซ้ำมคลองระกำ ตำบลทรายขาว อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี
9. โครงการก่อสร้างสะพาน ค.ส.ล. ซ้ำมคลองทราย-นากระชาย ตำบลทรายขาว อ.สอยดาว จังหวัดจันทบุรี
10. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอยเทศบาล 42 แยก 1 ตำบลทรายขาว อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี (เงินเหลื๋อจ่ายจากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับประชาชนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

1. โครงการส่งเสริมอาชีพ



2. โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุเทศบาลตำบลสอยดาว



3. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพของคณะกรรมการชุมชน



4. โครงการเลือกตั้งประธานคณะกรรมการชุมชนย่อยทั้ง 23 ชุมชน



5. โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ



ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์ด้านการสาธารณสุขของบุรีรัมย์วิทยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

1. โครงการควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า



2. โครงการจ้างเหมาปรับปรุงสถานที่ทิ้งขยะมูลฝอยของเทศบาลตำบลสอยดาว



3. โครงการจ้างเหมาเอกชนทำความสะอาดถนนสาธารณะ เก็บขยะมูลฝอย ตัดหญ้าริมถนนภายในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลสอยดาว



4. โครงการรณรงค์การคัดแยกขยะและรักษาความสะอาด



5. โครงการส่งเสริมและสนับสนุนอาสาสมัครท้องถิ่นรักโลก (อถล.)



ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา กีฬา ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและ
การท่องเที่ยว

1. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา



2. โครงการอุดหนุนอาหารเสริม(นม) สำหรับโรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก



3. คำจ้างเหมาบริการให้บุคคลภายนอกทำการอย่างหนึ่งอย่างใด (ทำความสะอาดศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก)



4. โครงการอุดหนุนอาหารกลางวันสำหรับโรงเรียนบ้านประดง



5.โครงการอุดหนุนอาหารกลางวันสำหรับโรงเรียนบ้านตามูลาฯ



6.โครงการค่ายวิชาการภายใต้กิจกรรมการจัดการเรียนรู้แบบโครงการ (Project Approach)



7.โครงการกีฬาต้านยาเสพติดโรงเรียนบ้านประตง



8.โครงการจัดการแข่งขันกีฬาด้านกียาเสพติด



9.โครงการจัดการแข่งขันกีฬาชุมชนสอยดาวสัมพันธ์



10.โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง



11.โครงการประชาชนร่วมบุญวันเข้าพรรษา



12.โครงการบรรพชาอุปสมบทพระภิกษุสามเณรภาคฤดูร้อนและบวชศีลจาริณี เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี



13. โครงการจัดกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาและวันสำคัญของชาติ



14. โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวและศิลปวัฒนธรรมประเพณีอำเภอสอยดาว



อำเภอสอยดาว ท้องถิ่นอำเภอสอยดาว
จังหวัดจันทบุรี เขตเทศบาลเมือง

13-22
ธันวาคม 2567

เทศกาลท่องเที่ยว
เขาสอยดาว
และงานเทศกาล

ณ ถนนทางอินทว่าการอำเภอสอยดาว จ.จันทบุรี

- 13 ธ.ค. 10:00 น.
- 14 ธ.ค. 10:00 น.
- 15 ธ.ค. 10:00 น. พิธีเปิด
- 16 ธ.ค. 10:00 น. พิธีเปิด
- 17 ธ.ค. 10:00 น.
- 18 ธ.ค. 10:00 น.
- 19 ธ.ค. 10:00 น.
- 20 ธ.ค. 10:00 น.
- 21 ธ.ค. 10:00 น.
- 22 ธ.ค. 10:00 น.

15. โครงการจัดงานพระราชพิธี งานรัฐพิธี และงานพิธีต่าง ๆ



ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยุทธศาสตร์ด้านจัดระเบียบสังคมและการจัดการสาธารณภัย

1. โครงการฝึกอบรมและฝึกปฏิบัติซ้อมแผนป้องกันอัคคีภัย



2. โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น



ข. คณะกรรมการ

1. คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น

ชื่อ	ตำแหน่ง	เบอร์โทรศัพท์	email
นายนิสิร์จน์ ศิริวิเชษฐ์กุล	นายกเทศมนตรีตำบลสอยดาว (ประธานกรรมการ)	039480401	Saraban@soidaochan.go.th
นายสิริชัย ไสภิตเจริญ	รองนายกเทศมนตรีตำบลสอยดาว (กรรมการ)	039480401	Saraban@soidaochan.go.th
นายขวัญชัย ภูเก้าเหน็ด	รองนายกเทศมนตรีตำบลสอยดาว (กรรมการ)	039480401	Saraban@soidaochan.go.th
นายสมชาย เกียนศรี	สมาชิกสภาเทศบาล	039480401	Saraban@soidaochan.go.th
นายบุญช่วย วรสันต์	สมาชิกสภาเทศบาล	039480401	Saraban@soidaochan.go.th
นายสุริยา วารี	สมาชิกสภาเทศบาล	039480401	Saraban@soidaochan.go.th
ท้องถิ่นอำเภอสอยดาว (ผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านราชการ)	กรรมการ	039480401	Saraban@soidaochan.go.th
สาธารณสุขอำเภอสอยดาว ผู้ทรงคุณวุฒิ (ด้านสาธารณสุข)	กรรมการ	039480401	Saraban@soidaochan.go.th
เกษตรอำเภอสอยดาว ผู้ทรงคุณวุฒิ (ด้านการเกษตร)	กรรมการ	039480401	Saraban@soidaochan.go.th
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านประดง (ผู้แทนภาคราชการ (ด้านการศึกษา)	กรรมการ	039480401	Saraban@soidaochan.go.th
ผู้กำกับสถานีตำรวจ สอยดาว ผู้แทนภาคราชการ	กรรมการ	039480401	Saraban@soidaochan.go.th
ผู้จัดการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อำเภอสอยดาว	ผู้แทนภาครัฐวิสาหกิจ	039480401	Saraban@soidaochan.go.th
นายนิหิรชัยพงษ์ วงศ์มา	ผู้แทนประชาชนท้องถิ่น (กรรมการ)	0982924341	Saraban@soidaochan.go.th

ชื่อ	ตำแหน่ง	เบอร์โทรศัพท์	email
นายสำราญ บุญมา	ผู้แทนประชาชนท้องถิ่น (กรรมการ)	0979271516	Saraban@soidaochan.go.th
นางสาวกรรณิการ์ สีกะพา	ผู้แทนประชาชนท้องถิ่น (กรรมการ)	0643394156	Saraban@soidaochan.go.th
นายปรีชา ยืนองเจริญดี	ผู้แทนประชาชนท้องถิ่น (กรรมการ)	0808499491	Saraban@soidaochan.go.th
นางสุจิตร์ แซ่เคียว	ผู้แทนประชาชนท้องถิ่น (กรรมการ)	0822056095	Saraban@soidaochan.go.th
นายวัฒนากร วาจิครลาภ	รองปลัดเทศบาล วิชาการ แทนปลัดเทศบาลตำบลสอยดาว (กรรมการและเลขานุการ)	039480401	Saraban@soidaochan.go.th
นายกฤษณ์ ลอยเกตุ	หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล (ผู้ช่วยเลขานุการ)	039480401	Saraban@soidaochan.go.th

2. คณะกรรมการติดตามแผน

ชื่อ	ตำแหน่ง	เบอร์โทรศัพท์	email
นางสาววลัยพรรณ นาทิ	ผู้อำนวยการกองช่าง (ประธานกรรมการ)	039480401	Saraban@soidaochan.go.th
นายกฤษณ์ ลอยเกตุ	หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล (กรรมการและเลขานุการ)	039480401	Saraban@soidaochan.go.th
นางสาวแก้วดา พยัคฆสังข์	สมาชิกสภาเทศบาล (กรรมการ)	0632466598	Saraban@soidaochan.go.th
นายสิทธิกร ชัยเจริญพงศ์	สมาชิกสภาเทศบาล (กรรมการ)	0896664193	Saraban@soidaochan.go.th
นายวุฒินันท์ ปณิธานวัฒนา	สมาชิกสภาเทศบาล (กรรมการ)	0995356593	Saraban@soidaochan.go.th

ชื่อ	ตำแหน่ง	เบอร์โทรศัพท์	email
นายสันต์ ฉายา	ผู้แทนประชาชนท้องถิ่น (กรรมการ)	0854359856	Sarabang@soidaochan.go.th
นายรากร หลวงวงศ์	ผู้แทนประชาชนท้องถิ่น (กรรมการ)	0890729671	Sarabang@soidaochan.go.th
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตามูล (รัฐประชาสงเคราะห์)	ผู้แทนหน่วยงาน (กรรมการ)	039480401	Sarabang@soidaochan.go.th
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทรายขาว	ผู้แทนหน่วยงาน (กรรมการ)	039480401	Sarabang@soidaochan.go.th
ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอสตงดาว	ผู้ทรงคุณวุฒิ (กรรมการ)	039480401	Sarabang@soidaochan.go.th
นายสุจิน อยู่ถาวร (กำนันตำบลทรายขาว)	ผู้ทรงคุณวุฒิ (กรรมการ)	039480401	Sarabang@soidaochan.go.th

3. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น


ชื่อ	ตำแหน่ง	เบอร์โทรศัพท์	email
นายวิมลนคร วาจิตรลาภ	รองปลัดเทศบาล รักษาการแทน ปลัดเทศบาลตำบลสตงดาว(ประธาน กรรมการ)	039-480401	Sarabang@soidaochan.go.th
นางสาววลัยพรรณ นาทิ	ผู้อำนวยการกองช่าง (กรรมการ)	039480401	Sarabang@soidaochan.go.th
นายวิมลนคร วาจิตรลาภ	รองปลัดเทศบาล รักษาการแทน ผู้อำนวยการกองคลัง (กรรมการ)	039480401	Sarabang@soidaochan.go.th
นางสาววลัยพรรณ นาทิ	ผู้อำนวยการกองช่าง รักษาการแทนผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม (กรรมการ)	039480401	Sarabang@soidaochan.go.th

ชื่อ	ตำแหน่ง	เบอร์โทรศัพท์	email
นางสาวธมลวรรณ พลอยแดง	ผู้อำนวยการกองการศึกษา (กรรมการ)	039480401	Saraban@soidaochan.go.th
ร.ท.สุรสิทธิ์ เคนโทธี	ผู้แทนประชาชนท้องถิ่น (กรรมการ)	0982715726	Saraban@soidaochan.go.th
นายธนกร เข็กพาณิชย์	ผู้แทนประชาชนท้องถิ่น (กรรมการ)	0818149270	Saraban@soidaochan.go.th
นายประสิทธิ์ ขวานทอง	ผู้แทนประชาชนท้องถิ่น (กรรมการ)	0624212906	Saraban@soidaochan.go.th
นายกฤษณ์ ลอยเกตุ	หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล (กรรมการและเลขานุการ)	039480401	Saraban@soidaochan.go.th
นางสาวแก้วฟ้า จันทร์วีโร	หัวหน้างานวิเคราะห์นโยบายและแผน (ผู้ช่วยเลขานุการ)	039480401	Saraban@soidaochan.go.th

ทั้งนี้ หากประชาชนทุกท่านหรือหน่วยงานราชการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องมีข้อสงสัยหรือมีความประสงค์จะเสนอความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะ การบริหารงานของเทศบาลตำบลสอยดาวทราบ เพื่อจะได้พิจารณาการวางแผนพัฒนาและปรับปรุงการดำเนินการ ตอบสนองความต้องการของประชาชนในพื้นที่ในระยะต่อไป

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ 28 ตุลาคม 2568



(นายนิมิตรุจน์ ศิริเวชชกุล)
นายกเทศมนตรีตำบลสอยดาว



ประกาศเทศบาลตำบลสอยดาว
เรื่อง รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ ข้อ ๑๓ ให้ยกเลิกความใน (๕) ของข้อ ๓๐ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

"(๕) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวัน นับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี"

ดังนั้น เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ ข้อ ๑๓ เทศบาลตำบลสอยดาว จึงขอประกาศรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ มาเพื่อให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบและกำกับการบริหารจัดการเทศบาลตำบลสอยดาว รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศฉบับนี้

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๘ เดือน ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๘

(นายนิติรุจน์ ศิระวิเชษฐ์กุล)
นายกเทศมนตรีตำบลสอยดาว

บทสรุปผู้บริหารท้องถิ่น
บทสรุปสำหรับผู้บริหาร

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลสอยดาว
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568

ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพิ่มเติม ข้อ 29 ได้กำหนดให้มีการดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินแผนพัฒนามีหน้าที่ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งคณะกรรมการจะต้องดำเนินการกำหนดแนวทางวิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวัน นับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ถือว่าเป็นกระบวนการสำคัญต่อการพัฒนาท้องถิ่น เพราะระบบการติดตามและประเมินผล เป็นเครื่องบ่งชี้ว่าแผนพัฒนาท้องถิ่นสามารถนำไปใช้ให้เกิดการพัฒนาที่มีประสิทธิภาพ สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างแท้จริง ผลจากการดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายหรือไม่ และทำให้ทราบถึงปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะในการดำเนินงาน เพื่อจะได้นำข้อมูลดังกล่าวไปปรับปรุง แก้ไข และพัฒนาต่อไป

เทศบาลตำบลสอยดาวได้ดำเนินการติดตามและประเมินผล ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2568 ตามยุทธศาสตร์การพัฒนา 6 ด้าน ดังนี้

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
3. ยุทธศาสตร์การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับประชาชนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

พอเพียง

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา กีฬา ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และการท่องเที่ยว
6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านจัดระเบียบสังคมและการจัดการสาธารณสุข

ข้อเสนอจากการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลสอยดาว

1. เทศบาลควรนำข้อเสนอแนะของประชาชนมาวางแผนในการปฏิบัติงานและดำเนินการให้เป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้

2. เพิ่มประสิทธิภาพด้านการบริหารจัดการ สามารถแก้ไขปัญหาให้ประชาชนอย่างรวดเร็ว
3. เปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมและรายงานผลการดำเนินงานให้ประชาชนทราบ

คำนำ

ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม หมวด 6 ข้อ 29 ได้กำหนดให้มีการดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินแผนพัฒนามีหน้าที่ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งคณะกรรมการจะต้องดำเนินการกำหนดแนวทางวิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเดือนธันวาคม

ดังนั้น เพื่อให้เป็นไประเบียบกระทรวงมหาดไทยดังกล่าว คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลสอยดาว จึงได้ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลสอยดาว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ขึ้น เพื่อรายงานและเสนอความเห็นที่ได้จากการติดตามให้นายกเทศมนตรีทราบ คณะกรรมการหวังเป็นอย่างยิ่งว่ารายงานผลการติดตามฉบับนี้จะสามารถเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการพัฒนาท้องถิ่น สามารถแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนได้ และประชาชนเกิดความพึงพอใจสูงสุด

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
เทศบาลตำบลสอยดาว

สารบัญ

	หน้า
ส่วนที่ 1 บทนำ	1
1. ความสำคัญของการติดตามและประเมินผล	1
2. วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล	2
3. ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล	3
4. เครื่องมือการติดตามและประเมินผล	5
5. ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล	7
ส่วนที่ 2 การติดตามและประเมินผล	8
1. สรุปผลการติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ.2568	8
1.1 ยุทธศาสตร์การพัฒนากองถิ่น	8
1.2 โครงการพัฒนากองถิ่น	10
1.3 ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายงบประมาณ	11
1.4 ผลที่ได้รับจากการดำเนินงาน	17
2. แนวทางการติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ.2568	20
2.1 การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์	20
2.2 การติดตามและประเมินผลโครงการ	20
2.3 กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล	21
2.4 กำหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล	21
2.5 แบบสำหรับการติดตามและประเมินผล	22
ส่วนที่ 3 ผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผล	23
1. ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้อง แผนพัฒนากองถิ่น	23
1.1 สรุปคะแนนประเมินผลยุทธศาสตร์	24
(1) ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน	24
(2) การวิเคราะห์สถานการณ์และศักยภาพ	25
(3) ยุทธศาสตร์	26
2. ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้อง แผนพัฒนากองถิ่น	29
2.1 สรุปคะแนนประเมินผลโครงการ	29
(1) การสรุปสถานการณ์การพัฒนา	30
(2) การประเมินผลการนำแผนพัฒนากองถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ	30
(3) การประเมินผลการนำแผนพัฒนากองถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ	31
(4) ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ และแผนงานการพัฒนา	32
(5) โครงการพัฒนาตามแผนพัฒนากองถิ่น	32
(6) โครงการพัฒนาที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี	35

3. การวิเคราะห์เชิงปริมาณ	38
3.1 ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 ปีงบประมาณ พ.ศ.2568	38
3.2 ผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568	39
4. การวิเคราะห์เชิงคุณภาพ	40
4.1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม	40
4.2 ความพึงพอใจของประชาชนต่อการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.566-2570) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 ในภาพรวม	40
4.3 ความพึงพอใจของประชาชนต่อการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.566-2570) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 ในแต่ละยุทธศาสตร์การพัฒนา	40
4.4 ปัญหา และข้อเสนอแนะของประชาชนในการพัฒนาเทศบาลตำบลสอยดาว	41
5. สรุปผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผล	41
ส่วนที่ 4 สรุปผล ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ	42
1.สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวม	42
1.1 ความสำเร็จการพัฒนาตามยุทธศาสตร์	42
1.2 การวัดผลในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ	42
1.3 ความสำเร็จการพัฒนาตามเป้าหมาย	42
1.4 ความสำเร็จการพัฒนาตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น	42
1.5 ผลสำเร็จที่วัดได้	43
2. ข้อเสนอแนะในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต	43
2.1 ผลกระทบนำไปสู่นาคต	43
2.2 ข้อสังเกต	43
2.3 ข้อเสนอแนะการติดตามและประเมินผล	43
2.4 ผลจากการพัฒนา	43
2.5 ผลสรุปภาพรวม	43
ภาคผนวก	44
1. รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568	45
2. รูปภาพในการดำเนินการจัดกิจกรรม	50

ส่วนที่ 1

บทนำ

1. ความสำคัญของการติดตามและประเมินผล

การติดตาม (Monitoring) และ การประเมิน (Evaluation) เป็นกระบวนการที่แตกต่างกันมีจุดหมายไม่เหมือนกัน แต่กระบวนการทั้งสองมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน และเมื่อนำแนวคิดและหลักการติดตามและประเมินผล (Monitoring and Evaluation) มาประสานใช้ด้วยกันอย่างเหมาะสม จะช่วยให้ผู้บริหารท้องถิ่น พนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง สมาชิกสภาเทศบาล สามารถกำกับดูแล ทบทวน และพัฒนางาน พัฒนาท้องถิ่นตามแผนงาน โครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ของเทศบาลตำบล สอยดาว จึงเป็นการติดตามผลที่มีความสำคัญ ดังนี้

1. ผลการปฏิบัติงานของผู้รับผิดชอบแต่ละแผนงาน โครงการเพื่อการพัฒนาเทศบาลตำบล สอยดาว หรือกิจกรรมต่าง ๆ ที่ดำเนินการหรือไม่ได้ดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ได้กำหนดไว้หรือไม่ รวมทั้งงบประมาณในการดำเนินงาน

2. ผลการใช้ปัจจัยหรือทรัพยากรต่าง ๆ ในการพัฒนาเทศบาลตำบลสอยดาวตรวจสอบดูว่าแผนงาน โครงการเพื่อการพัฒนาได้รับปัจจัยหรือทรัพยากรทั้งด้านปริมาณ และคุณภาพตามระยะเวลาที่กำหนดไว้หรือไม่อย่างไร

3. ผลการดำเนินงาน ตรวจสอบดูว่าได้ผลตรงตามเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่เพียงใด มีปัญหาอุปสรรคอะไรบ้าง ทั้งในด้านการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น การดำเนินการตามแผนงานและโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น และขั้นตอนต่าง ๆ ในการดำเนินการตามโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

4. ความสำคัญของการติดตามและประเมินแผนเป็นเครื่องมือสำคัญในการทดสอบผลการดำเนินงานตามภารกิจของเทศบาลตำบลสอยดาวว่าดำเนินการได้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่ ทำให้ทราบและกำหนดทิศทางการพัฒนาได้อย่างเป็นรูปธรรมและเกิดความชัดเจนที่จะทำให้ทราบถึงจุดแข็ง (strengths) จุดอ่อน (weaknesses) โอกาส (opportunities) ปัญหาหรืออุปสรรค (threats) ของแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) โครงการ กิจกรรมต่าง ๆ ซึ่งอาจเกิดจากผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น ปลัด/รองปลัดเทศบาลตำบลสอยดาว ผู้บริหารระดับหัวหน้าสำนัก/ผู้อำนวยการกอง บุคลากรของเทศบาลตำบล สอยดาว สภาพพื้นที่และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อนำไปสู่การปรับปรุงแผนงาน โครงการพัฒนาให้เกิดความสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมในสังคมภายใต้ความต้องการและความพึงพอใจของประชาชนในเขตเทศบาลตำบล สอยดาว

บทสรุปของความสำคัญก็คือ ในการไปสู่การวางแผนการพัฒนาในปีต่อ ๆ ไปเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์เชิงคุณค่าในกิจการสาธารณะมากที่สุดและเมื่อพบจุดแข็งก็ต้องเร่งรีบดำเนินการและจะต้องมีความสุขุมรอบคอบในการดำเนินการขยายโครงการ งานต่าง ๆ ที่เป็นจุดแข็งและพึงรอโอกาสในการเสริมสร้างให้เกิดจุดแข็งนี้ และเมื่อพบปัญหาและอุปสรรคก็จะต้องตั้งรับให้มั่น รอโอกาสที่จะดำเนินการและตั้งมั่นอย่างสุขุมรอบคอบพยายามลดทอนสิ่งที่เป็นปัญหาและอุปสรรค เมื่อพบจุดอ่อนต้องหยุดและถดถอยปัญหาลงให้ได้ ดำเนินการปรับปรุงให้ดีขึ้นตั้งรับให้มั่นเพื่อรอโอกาสและสุดท้ายเมื่อมีโอกาสก็จะต้องใช้พันธมิตรหรือผู้มีส่วนได้เสียในเทศบาลตำบลสอยดาวให้เกิดประโยชน์เพื่อดำเนินการขยายแผน โครงการ งานต่าง ๆ พร้อมการปรับปรุงและเร่งรีบดำเนินการ สิ่งเหล่านี้จะถูกค้นพบเพื่อให้เกิดการพัฒนาเทศบาลตำบลสอยดาว โดยการติดตามและประเมินผลซึ่งส่งผลให้เกิดกระบวนการพัฒนาอย่างเข้มแข็งและมีความยั่งยืน เป็นไปตามเป้าหมายประสงค์ที่ตั้งไว้ได้อย่างดียิ่ง

2. วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นมุ่งค้นหาแผนงาน โครงการที่ได้ดำเนินการไปแล้วว่า สิ่งใดควรดำเนินการต่อไปตามวัตถุประสงค์ของแผนงาน โครงการ หรือศึกษาระหว่างดำเนินการตามโครงการ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นว่ามีปัญหาใดควรปรับปรุงเพื่อการบรรลุเป้าหมาย ติดตามและประเมินผลแผนงาน โครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่ไม่ได้ดำเนินการเป็นเพราะเหตุใด เกิดปัญหาจากเรื่องใด จึงได้กำหนดเป็น วัตถุประสงค์ได้ดังนี้

1. เพื่อเป็นเครื่องมือในการบริหารราชการท้องถิ่นของเทศบาลตำบลสอยดาว ซึ่งจะช่วยตอบสนองภารกิจตามอำนาจหน้าที่ของหน่วยงาน รวมทั้งปรับปรุงการปฏิบัติงานให้ดีขึ้น มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
2. เพื่อให้ทราบความก้าวหน้าการดำเนินงานตามระยะเวลาและเป้าหมายที่กำหนดไว้ สภาพผลการดำเนินงาน ตลอดจนปัญหา อุปสรรคในการพัฒนาท้องถิ่นตามภารกิจที่ได้กำหนดไว้
3. เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับเร่งรัด ปรับปรุง แก้ไข ข้อบกพร่องของการดำเนินงาน โครงการ ยกเลิกโครงการที่ไม่เหมาะสมหรือหมดความจำเป็นของเทศบาลตำบลสอยดาว
4. เพื่อทราบถึงสถานภาพการบริหารการใช้จ่ายงบประมาณของ เทศบาลตำบลสอยดาว
5. เพื่อสร้างความรับผิดชอบของผู้บริหารท้องถิ่น ปลัด/รองปลัด ผู้บริหารระดับสำนัก/กองทุกระดับของเทศบาลตำบลสอยดาว ที่จะต้องผลักดันให้การดำเนินการตามแผนงาน โครงการต่าง ๆ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์กับให้เกิดประโยชน์กับผู้มีส่วนได้เสีย ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ประชาชน หรือสังคมส่วนรวมมากที่สุด
6. เพื่อติดตามและประเมินผลการทำงานตามตัวชี้วัดร้อยละความสำเร็จของปฏิบัติงานตามแผนงาน/โครงการของสำนัก/กอง/ฝ่ายต่าง ๆ ในบึงบรพมาณ พ.ศ. 2568

3. ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และแก้ไข ข้อ 29 กำหนดว่า คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้

- (1) กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
- (2) ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

(3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผล และเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

- (4) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทำงานเพื่อช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร

1. การดำเนินการติดตามและประเมินผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีจำนวน 11 คน ประกอบด้วย

- 1) สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือก จำนวน 3 คน
- 2) ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นที่ประชาคมท้องถิ่นคัดเลือก จำนวน 2 คน
- 3) ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือก จำนวน 2 คน
- 4) หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเอง จำนวน 2 คน
- 5) ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือก จำนวน 2 คน

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลสอยดาว ต้องดำเนินการให้การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นบรรลุนิติบุคคลตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ดังนี้

1. ประชุมเพื่อกำหนดกรอบแนวทาง และวิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยการกำหนดกรอบ แนวทาง วิธีการ และช่วงเวลาให้เหมาะสมกับเทศบาลตำบลสอยดาว
2. ดำเนินการติดตามและประเมินพัฒนาท้องถิ่นตามกรอบแนวทาง วิธีการ และช่วงเวลาที่กำหนด โดยสามารถติดตามและประเมินผลได้ตลอดระยะเวลา
3. รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อดำเนินการต่อไป

2. การกำหนดแนวทางและวิธีการ

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลสอยดาว ได้กำหนดการแบ่งขั้นตอนเพื่อเป็นการกำหนดแนวทางและวิธีการสำหรับการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตำบลสอยดาว ดังนี้

2.1 การกำหนดวัตถุประสงค์และขอบเขตการติดตามและประเมินผล การติดตามยุทธศาสตร์และโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น จะเริ่มดำเนินการศึกษาและรวบรวมข้อมูลของโครงการที่จะติดตามว่ามีวัตถุประสงค์หลักอะไร มีการกำหนดการติดตามและประเมินผลไว้หรือไม่ (ซึ่งดูได้จากการกำหนดตัวชี้วัด : KPI) ถ้ากำหนดไว้แล้วมีความชัดเจนเพียงใด ใครเป็นผู้รับผิดชอบ ใครเป็นผู้ใช้ผลการติดตาม เป็นต้น จากนั้นศึกษาว่าผู้ใช้ผล การนำผลไปใช้ประโยชน์อย่างไร เมื่อใด ข้อมูลหลัก ๆ ที่ต้องการคืออะไร ต้องการให้รายงานผลอย่างไร

มีข้อเสนอแนะในการติดตามผลอย่างไร ซึ่งการศึกษาดังกล่าวอาจใช้วิธีสัมภาษณ์และ/หรือสังเกตแล้วนำผลที่ได้มากำหนดเป็นวัตถุประสงค์และขอบเขตในการติดตาม

2.2 วางแผนติดตามและประเมินผล จะนำวัตถุประสงค์และขอบเขตในการติดตามงานจากข้อ 2.1 มาวิเคราะห์ แล้วเขียนรายละเอียด ซึ่งประกอบด้วย ประเด็นหลัก ๆ คือ วัตถุประสงค์การติดตามแหล่งข้อมูล เวลาที่เก็บข้อมูล วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล และวิธีการวิเคราะห์ข้อมูล จากนั้นสร้างเครื่องมือซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นแบบสัมภาษณ์หรือแบบสอบถาม กำหนดการทดลองและปรับปรุงเครื่องมือ

2.3 ดำเนินการหรือปฏิบัติตามแผนพัฒนาท้องถิ่น เป็นการดำเนินการตามวัตถุประสงค์และขั้นตอนที่ได้กำหนดไว้ ซึ่งสิ่งสำคัญที่ต้องการในขั้นนี้ คือ ข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ ดังนั้น แม้จะวางแผนพัฒนาท้องถิ่นไว้ดีและได้ข้อมูลที่มีคุณภาพเพียงใดก็ตาม แต่ถ้าในเชิงปริมาณได้น้อยก็ต้องติดตามเพิ่มจนกว่าจะได้ครบขั้นต่ำตามที่กำหนดไว้ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น

2.4 การวิเคราะห์ข้อมูล เป็นการวิเคราะห์ตามวัตถุประสงค์ของการติดตามที่กำหนดไว้แต่ละโครงการตามตัวชี้วัดที่กำหนดไว้ โดยอาจใช้วิธีการทางสถิติพื้นฐาน เช่น การแจกแจง ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน จำนวน เป็นต้น หรืออาจใช้การวิเคราะห์แบบ Matrix การพรรณนาเปรียบเทียบ การเขียน Flow Chart การแสดงแผนภูมิแกนต์ (Gantt Chart) หรืออาจใช้หลาย ๆ วิธีประกอบกันตามความเหมาะสมของพื้นที่เทศบาลตำบลสอยดาว

2.5 รายงานตามแบบแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นการรายงานให้ผู้เกี่ยวข้องทราบโดยรายงานตามแบบที่กำหนดไว้ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ทั้งนี้ การรายงานผลการติดตามแผนงาน โครงการหนึ่ง ๆ อาจมีหลายลักษณะก็ได้ตามความเหมาะสมของเทศบาลตำบลสอยดาว ในการรายงานผลการติดตามโครงการอาจเขียนเป็นรายงานเชิงเทคนิคซึ่งประกอบด้วยก็ได้ ความเป็นมาของโครงการที่จะติดตามโดยสรุปวัตถุประสงค์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการติดตาม ซึ่งจะปรากฏใน ส่วนที่ 2 และส่วนที่ 3


2.6 รายงานผล คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตำบลสอยดาวต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลสอยดาว โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในธันวาคมของทุกปี

2.7 การวินิจฉัยสั่งการ การนำเสนอเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง ปรับปรุง แก้ไขที่ดี หลังจากคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตำบลสอยดาว หรือผู้เกี่ยวข้องหรือผู้มีอำนาจในสำนัก กอง ฝ่ายต่าง ๆ ได้รับรายงานสรุปแล้วจะวินิจฉัย/สั่งการ เพื่อแก้ไขปัญหาที่ได้จากรายงานสรุป ซึ่งอาจกระทำโดยตรงหรือเสนอรายงานตามสายบังคับบัญชาก็ได้ตามความเหมาะสมต่อผู้บริหารท้องถิ่น

3. การรายงานผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตำบลสอยดาวมีอำนาจหน้าที่ในการรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาของเทศบาลตำบลสอยดาวโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

ขั้นตอนการรายงานผล



4. เครื่องมือการติดตามและประเมินผล

เครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (Monitoring and evaluation tools for local development plans) เป็นสิ่งของ วัสดุ อุปกรณ์หรือเทคนิควิธีการที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลสอยดาวใช้ในการเก็บข้อมูลการติดตามผล รวมทั้งโดยการพิจารณาเลือกใช้เครื่องมือและเทคนิควิธีการที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นได้คิดสร้างไว้เพื่อใช้ในการติดตามและประเมินผล เช่น แบบสอบถามวัดทัศนคติ มาตรฐานประมาณค่า และวิธีการ เป็นต้น และหรือโดยการสร้างเครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นได้แก่ แบบสอบถาม (Questionnaires) แบบสัมภาษณ์ (Interview) และแบบสังเกตการณ์ (Observation) เป็นต้น โดยอาศัยสภาพพื้นที่ทั่วไป อำนาจหน้าที่ ภารกิจของเทศบาลตำบลสอยดาว รวมถึงผู้มีส่วนได้เสียในท้องถิ่นรวมทั้งเกณฑ์มาตรฐาน แบบต่าง ๆ ที่ได้กำหนดขึ้นหรือการนำไปทดลองใช้เพื่อปรับปรุงแก้ไขแล้ว จึงนำเครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นไปใช้ในการปฏิบัติงานจริงหรือภาคสนาม ดำเนินการสำรวจและเก็บข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล สรุปข้อมูลที่เป็นจริงต่อไป

1. กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลสอยดาวกำหนดกรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล ดังนี้

1.1 กำหนดกรอบเวลา (Time & Time Frame) โดยกำหนดกรอบระยะเวลา ดังนี้

1) ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลสอยดาวอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

2) สรุปผลการติดตามและประเมินผลทุกไตรมาส และสรุปภาพรวมของไตรมาสที่ผ่านมาทุกครึ่ง

3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่นภายในกำหนดเวลา เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อ สภาท้องถิ่น/คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นภายในระยะเวลาที่กำหนด

1.2 ความสอดคล้อง (Relevance) เป็นความสอดคล้องของยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการ (หรือผลผลิต) ที่ได้กำหนดขึ้นมีความสอดคล้องและนำไปกำหนดเป็นวิสัยทัศน์ของเทศบาลตำบลสอยดาว

1.3 ความก้าวหน้า (Progress) ความก้าวหน้าของแผนงาน โครงการต่าง ๆ จะวัดจากความสำเร็จของกิจกรรมโครงการเป็นไปตามแผนหรือไม่ โดยให้รายงานเป็นรายไตรมาส

2. ระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลสอยดาวกำหนดระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล ดังนี้

2.1 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และแก้ไขเพิ่มเติม

2.2 วิธีในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

การสำรวจ (survey) เป็นการรวบรวมข้อมูลจากบันทึกหรือทะเบียนที่ผู้รับผิดชอบโครงการจัดทำไว้แล้ว หรืออาจเป็นข้อมูลที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลต้องจดบันทึก (record) สังเกต (observe) หรือวัด (measurement) โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลจะดำเนินการในพื้นที่จากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เจ้าหน้าที่ บุคลากรของเทศบาลตำบลสอยดาว ข้อมูลที่มีอยู่ตามธรรมชาติ พฤติกรรม ความต้องการ ซึ่งศึกษาได้โดยวิธีการสังเกตและสามารถวัดได้

3. กำหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลสอยดาวกำหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล ดังนี้

3.1 การวัดคุณภาพแผน โดยการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์และประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น

3.2 การสังเกต (Observations) คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลสอยดาวใช้การสังเกตเพื่อเฝ้าดูว่ากำลังเกิดอะไรขึ้นกับการพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลสอยดาว

3.3 การสำรวจ (surveys) หมายถึง การประเมินความพึงพอใจของประชาชนจากหน่วยงานภายนอกหรือจากคณะทำงานที่เทศบาลแต่งตั้ง หรือจากหน่วยงานที่รับผิดชอบ

3.4 เอกสาร (Documents) โดยใช้ระบบสารสนเทศการบริหารจัดการเพื่อการวางแผนและการประเมินผลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-plan)

5. ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล

การติดตามและประเมินผลมีประโยชน์ที่สำคัญคือ การนำไปใช้แก้ไขปัญหาดังกล่าว ระหว่างดำเนินโครงการ รองลงมาคือนำไปใช้สำหรับวางแผนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต ประโยชน์ต่าง ๆ แยกเป็นหัวข้อได้ ดังนี้

1. ได้ทราบถึงสถานภาพและสถานการณ์ต่าง ๆ ของการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นและการดำเนินการตามโครงการ ซึ่งจะช่วยให้วิธีการปฏิบัติดำเนินการไปแนวทางเดียวกัน
2. ได้ทราบถึงข้อดี ข้อเสีย ข้อบกพร่องต่าง ๆ ตลอดจนปัจจัยที่ทำให้แผนพัฒนาท้องถิ่นและการดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่นมีปัญหา ทำให้สามารถแก้ไขได้ทุกจุด ตรงเป้าหมายอย่างทัน่วงที่ ทั้งในปัจจุบันและอนาคต
3. ช่วยให้การใช้ทรัพยากรต่าง ๆ เกิดความประหยัด คำนวณไม่เสียประโยชน์ ประหยัดเวลางบประมาณ และทรัพยากรในการดำเนินโครงการพัฒนาท้องถิ่น
4. สามารถเก็บรวบรวม วิเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับรายละเอียด ความต้องการ สภาพปัญหาต่าง ๆ ที่จะนำไปจัดทำเป็นโครงการเพื่อพัฒนาท้องถิ่น เพื่อนำเสนอโครงการในเชิงสถิติหรือข้อมูลที่เป็นจริง ทำให้ได้รับความเชื่อถือและการยอมรับจากประชาชน ผู้มีส่วนได้เสีย หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรต่าง ๆ
5. กระตุ้นให้ผู้ปฏิบัติงานและผู้เกี่ยวข้องกับการพัฒนาท้องถิ่น การจัดทำโครงการและรับผิดชอบโครงการ มีความสำนึกต่อหน้าที่ความรับผิดชอบ และกระตือรือร้นในการแก้ไข ตลอดจนปรับปรุงรายละเอียดเนื้อหา ข้อมูลให้เป็นปัจจุบันเสมอ
6. การวินิจฉัย สังการ ผู้บริหารท้องถิ่น ปลัด/รองปลัด ผู้บริหารระดับสำนัก/กอง/ฝ่ายต่าง ๆ ของเทศบาลตำบลสอยดาวสามารถวินิจฉัย สังการได้อย่างถูกต้อง ชัดเจน รัดกุมมีเหตุผลในการพัฒนาท้องถิ่นให้สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงและตามอำนาจหน้าที่ นอกจากนี้ยังสามารถกำหนดมาตรการต่าง ๆ สำหรับการปรับปรุงแก้ไขและป้องกันความผิดพลาดที่จะเกิดขึ้นได้
7. ทำให้ภารกิจต่าง ๆ ของบุคลากรในเทศบาลตำบลสอยดาวแต่ละคน แต่ละสำนัก/กอง/ฝ่ายต่าง ๆ มีความสอดคล้องกัน ประสานการทำงานให้เป็นองค์รวมของหน่วยงาน ทำให้เป้าหมายของเทศบาลตำบลสอยดาวเกิดความสำเร็จตามเป้าหมายหลัก มีความสอดคล้องและเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล

ส่วนที่ 2

การติดตามและประเมินผล

1. สรุปผลการติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

1.1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลตำบลสอยดาว เป็นแผนยุทธศาสตร์ที่กำหนดระยะเวลา 5 ปี พ.ศ.2566 - 2570 ซึ่งเป็นแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของเทศบาลตำบลสอยดาว ที่กำหนดยุทธศาสตร์ และแนวทางการพัฒนาของเทศบาลตำบลสอยดาว ซึ่งแสดงถึงวิสัยทัศน์ พันธกิจ และจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคต โดยสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการบริหารราชการแผ่นดิน ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด และแผนชุมชน ดังนี้

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลตำบลสอยดาว มีรายละเอียด ดังนี้

1) ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การบริหารและการจัดการ

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาโครงสร้างและสาธารณูปโภคพื้นฐาน

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับประชาชนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการสาธารณสุข อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการศึกษา กีฬา ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และการท่องเที่ยว

ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านจัดระเบียบสังคมและการจัดการสาธารณภัย

2) เป้าประสงค์ ประกอบด้วย

1. มีการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลและมีเครื่องมือ เครื่องใช้และเทคโนโลยีที่ใช้ในการให้บริการอย่างเพียงพอและมีประสิทธิภาพ

2. ประชาชนเกิดความสามัคคีและมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น

3. โครงสร้างและสาธารณูปโภคพื้นฐานมีมาตรฐานครอบคลุมทุกพื้นที่

4. มีแหล่งน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคและการเกษตรอย่างเพียงพอ

5. ประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้นอย่างยั่งยืนและลดค่าใช้จ่าย

6. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี

7. ประชาชนมีสุขภาพที่ดีถ้วนหน้า

8. สิ่งแวดล้อมดี สะอาด ปราศจากมลพิษและชุมชนมีความเป็นระเบียบเรียบร้อย

9. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีคุณภาพและได้มาตรฐาน

10. การจัดกิจกรรมด้านการศึกษาและส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างต่อเนื่อง

11. ประชาชนมีส่วนร่วมอนุรักษ์ ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่นและงานสำคัญของชาติ

12. ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
13. ประชาชนได้รับการบริหารจัดการสาธารณภัยอย่างทั่วถึง

3) วิสัยทัศน์

"การบริการที่เป็นเลิศภายใต้การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล ชาวประชาสุขใจ อยู่ดีกินดี อย่างยั่งยืน"

4) กลยุทธ์

1. ส่งเสริมให้องค์กรใช้หลักธรรมาภิบาล การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
2. บริหารจัดการด้วยเครื่องมือ เครื่องใช้และเทคโนโลยีที่ทันสมัย
3. เสริมสร้างความสามัคคี การมีส่วนร่วมของประชาชน
4. ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษา อาคาร ถนน ทางเท้า ท่อระบายน้ำ เขื่อนและสะพานให้ได้มาตรฐาน
5. ติดตั้ง ปรับปรุง ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ
6. พัฒนาและปรับปรุงแหล่งน้ำดิบ ระบบผลิตและจำหน่ายน้ำประปาให้ครอบคลุมพื้นที่
7. พัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคและการเกษตร
8. เพิ่มศักยภาพชุมชน ส่งเสริมการสร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ให้แก่ประชาชนและ พัฒนาเศรษฐกิจการค้าสู่ประชาคมอาเซียนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
9. พัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส และกลุ่มองค์กรประชาชนให้มีความเข้มแข็ง
10. ส่งเสริมสุขภาพอนามัยและควบคุมป้องกันโรคแก่ประชาชน
11. การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติแหล่งน้ำตลอดจนทรัพยากรธรรมชาติอื่น ๆ
12. ส่งเสริมการจัดการสิ่งแวดล้อม ชยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล น้ำเสียในชุมชน มลพิษทางอากาศ และความเป็นระเบียบเรียบร้อยของชุมชน
13. สนับสนุนและพัฒนาการศึกษาให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน
14. ส่งเสริมกิจกรรมด้านการกีฬาและการท่องเที่ยว
15. ส่งเสริมกิจกรรมด้านศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และ วันสำคัญต่าง ๆ
16. สนับสนุนด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
17. สนับสนุนด้านการบริหารจัดการสาธารณภัย

1.2 โครงการพัฒนาท้องถิ่น แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566 – 2570 (เฉพาะปี พ.ศ. 2568)

ยุทธศาสตร์	โครงการตามแผนพัฒนา		ดำเนินการจริง	
	จำนวนโครงการ	จำนวนเงิน	จำนวนโครงการ	จำนวนเงิน
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การบริหารและการจัดการ	16	3,626,000.00	8	1,463,125.00
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาโครงสร้างและสาธารณูปโภคพื้นฐาน	22	54,212,000.00	10	3,109,046.20
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับประชาชนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	28	3,450,000.00	5	1,242,530.20
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการสาธารณสุข อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	23	15,780,000.00	5	4,232,444.26
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการศึกษา กีฬา ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และการท่องเที่ยว	29	16,842,000.00	15	9,977,340.58
ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านจัดระเบียบสังคมและการจัดการสาธารณภัย	6	7,109,500	2	96,469.50
รวม	124	101,019,500.00	45	20,085,360.74

ผลจากการนำไปจัดหางบประมาณรายจ่าย

1. โครงการที่ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566 – 2570 เฉพาะปี พ.ศ. 2568 จำนวน 124 โครงการ นำไปจัดทำเป็นเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 เงินสะสมและเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ จำนวน 65 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 52.00

2. โครงการที่ปรากฏในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 เงินสะสมและเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ จำนวน 65 โครงการ ได้ไปดำเนินการจริง จำนวน 45 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 69.00

3. โครงการที่ไม่สามารถดำเนินการได้หรือไม่มีการดำเนินการจริง จำนวน 79 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 64.00 ของจำนวนโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น เฉพาะปี พ.ศ.2568

1.3 ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายงบประมาณ ในปีงบประมาณ พ.ศ.2568
(โครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่ไม่ได้ดำเนินการจริง)

ยุทธศาสตร์	จำนวนโครงการ	จำนวนเงิน	เหตุผลที่ไม่ได้ดำเนินการจริง
1.การบริหารและการจัดการ	3	150,000.00	ไม่มีการทบทวนแผนและไม่ได้รับปรับปรุงเว็บไซต์
2.การพัฒนาโครงสร้างและสาธารณูปโภคพื้นฐาน	3	11,138,000.00	ไม่มีการดำเนินการก่อสร้างและนำไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่
3.การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับประชาชนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	8	510,000.00	ส่วนราชการไม่ได้ขอรับการอุดหนุนและมีการโอนลดงบประมาณ
4.ด้านการสาธารณสุข อนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	2	475,000.00	ใช้งบประมาณจาก สปสช.
5.ด้านการศึกษา กีฬา ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและการท่องเที่ยว	3	470,000.00	ไม่เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนดเนื่องจากมีการเรียนการสอน
6.ด้านจัดระเบียบสังคมและการจัดการสาธารณสุข	1	50,000.00	ห้วงเวลาดังกล่าวเกิดภัยสงครามจึงไม่สามารถดำเนินการโครงการได้
รวม	20	12,793,000	

ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับ และการเบิกจ่ายงบประมาณ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
เป็นโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่ได้ดำเนินการจริง

ยุทธศาสตร์	โครงการที่ดำเนินการจริงตามงบประมาณ	จำนวนเงิน
1.การบริหารและการจัดการ	8	1,463,125.00
2.การพัฒนาโครงสร้างและสาธารณูปโภคพื้นฐาน	10	3,109,046.20
3.การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับประชาชนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	5	1,206,935.20
4.ด้านการสาธารณสุข อนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	5	4,232,444.26
5.ด้านการศึกษา กีฬา ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและการท่องเที่ยว	15	9,977,340.58
6.ด้านจัดระเบียบสังคมและการจัดการสาธารณสุข	2	96,469.50
รวมทั้งสิ้น	45	20,120,955.74

การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณและคุณภาพ

เทศบาลตำบลสอยดาวได้มีการนำโครงการมาจัดทำเป็นงบประมาณรายจ่ายและดำเนินการ
จริงเกิดผลในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ สรุปรายละเอียดได้ดังนี้

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การบริหารและการจัดการ

ลำดับ	แผนงาน		ผลที่ได้	
	โครงการ/กิจกรรม/งาน		ผลเชิงปริมาณ	ผลเชิงคุณภาพ
1	แผนงานบริหารงานทั่วไป			
1.1	โครงการเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมให้แก่ผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง		จำนวน 70 คน	พนักงานเทศบาลดำรงตนเป็นแบบอย่างที่ดี
1.2	โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรและทัศนศึกษาสูงานภายในประเทศของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง		จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ 80	บุคลากรมีการพัฒนาศักยภาพ
1.3	โครงการบำรุงรักษาระบบงานทะเบียน Computer 10%		ปรับปรุง 1 ครั้ง	การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ
1.4	โครงการปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ		จำนวน 1 ครั้ง	ประชาชนเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์
1.5	โครงการจ้างเหมาบริการรักษาความสะอาดอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลสอยดาว		จำนวน 1 ครั้ง	อาคารสำนักงานมีความสะอาด
1.6	ค่าจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย		จำนวน 1 ครั้ง	สถานที่ราชการมีความปลอดภัย
1.7	โครงการประชาสัมพันธ์การชำระภาษีและการชำระภาษี		จำนวน 1 ครั้ง	ผู้ชำระภาษีเพิ่มขึ้น
1.8	โครงการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล/นายกเทศมนตรีแทนตำแหน่งที่ว่างและกรณีอื่น ๆ		จำนวน 1 ครั้ง	มีการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล/นายกเทศมนตรี

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาโครงสร้างและสาธารณูปโภคพื้นฐาน

ลำดับ	แผนงาน โครงการ/กิจกรรม/งาน		ผลที่ได้	
			ผลเชิงปริมาณ	ผลเชิงคุณภาพ
1	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา			
1.1	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยเทศบาล 7 (ซอยข้างร้านหือป) ตำบลปะตง อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี	ความยาวถนน ช่วงที่ 1 ยาว 685 เมตร ช่วงที่ 2 ยาว 153 เมตร	มีถนนใช้ในการ สัญจร	
1.2	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยเทศบาล 21 แยก 3 ตอนที่ 2 ตำบลทรายขาว อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี	ความยาวถนน 233 เมตร	มีถนนใช้ในการ สัญจร	
1.3	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย เทศบาล 46/1 ตำบลทรายขาว อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี	ความยาวถนน 473 เมตร	มีถนนใช้ในการ สัญจร	
1.4	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยเทศบาล 1 ตำบลปะตง อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี	ความยาวถนน 133 เมตร	มีถนนใช้ในการ สัญจร	
1.5	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยเทศบาล 31/3 ตำบลทรายขาว อำเภอ สอยดาว จังหวัดจันทบุรี	ความยาวถนน 220 เมตร	มีถนนใช้ในการ สัญจร	
1.6	โครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักและฝ้าบ่อ และเทคอนกรีตทับหลังท่อ ซอยเทศบาล 16/1 (ซอยถาวรเดินท์) ตำบลปะตง อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี	ท่อระบายน้ำ 350 ท่อน	ไม่มีน้ำท่วมขัง	
1.7	โครงการก่อสร้างสะพาน ค.ส.ล.ข้ามคลองระกำ ตำบลทรายขาว อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี	สะพานยาว 11 เมตร	มีสะพานใช้ในการ สัญจร	
1.8	โครงการก่อสร้างสะพาน ค.ส.ล.ข้ามคลองทราย- นากระชาย ตำบลทรายขาว อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี	สะพานยาว 9 เมตร	มีสะพานใช้ในการ สัญจร	
1.9	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยเทศบาล 42 แยก 1 ตำบลทรายขาว อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี	ความยาวถนน 127 เมตร	มีถนนใช้ในการ สัญจร	
2	แผนงานเคหะและชุมชน			
2.1	โครงการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะหรือขยายเขต ไฟฟ้าสาธารณะภายในเขตเทศบาล	จำนวน 1 ครั้ง	มีไฟฟ้าใช้ครอบคลุม ทุกพื้นที่	

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับประชาชนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ลำดับ	แผนงาน		ผลที่ได้	
	โครงการ/กิจกรรม/งาน		ผลเชิงปริมาณ	ผลเชิงคุณภาพ
1	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน			
	1.1	โครงการส่งเสริมอาชีพ	จำนวน 1 ครั้ง	ประชาชนสามารถประกอบอาชีพ
	1.2	โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุเทศบาลตำบลสอยดาว	จำนวน 1 ครั้ง	ผู้สูงอายุมีส่วนร่วมกิจกรรม
	1.3	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพของคณะกรรมการชุมชน	จำนวน 1 ครั้ง	มีผู้นำที่มีความรู้
	1.4	โครงการเลือกตั้งประธานคณะกรรมการชุมชนย่อยทั้ง 23 ชุมชน	จำนวน 1 ครั้ง	มีคณะกรรมการชุมชน
2	2.1	โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	จำนวน 1 ครั้ง	เด็กได้รับการส่งเสริมร่วมกิจกรรม

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการสาธารณสุข อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ลำดับ	แผนงาน		ผลที่ได้	
	โครงการ/กิจกรรม/งาน		ผลเชิงปริมาณ	ผลเชิงคุณภาพ
1	แผนงานสาธารณสุข			
	1.1	โครงการควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า	จำนวน 1 ครั้ง	ไม่มีโรคระบาด
2	แผนงานเคหะและชุมชน			
	2.1	โครงการจ้างเหมาปรับปรุงสถานที่ทิ้งขยะมูลฝอยของเทศบาลตำบลสอยดาว	จำนวน 1 ครั้ง	มีพื้นที่เพียงพอต่อปริมาณขยะ
	2.2	โครงการจ้างเหมาเอกชนทำความสะอาดถนนสาธารณะ เก็บขยะมูลฝอย ตัดหญ้าริมถนนภายในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลสอยดาว	จำนวน 1 ครั้ง	เขตเทศบาลมีความสะอาด
	2.3	โครงการส่งเสริมและสนับสนุนอาสาสมัครท้องถิ่นรักโลก (อถล.)	จำนวน 1 ครั้ง	อถล.มีความรู้
	2.4	โครงการรณรงค์การคัดแยกขยะและรักษาความสะอาด	จำนวน 1 ครั้ง	ประชาชนมีความรู้ในการคัดแยกขยะ

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการศึกษา กีฬา ศาสนา วัฒนธรรม จารีตประเพณี และการท่องเที่ยว

ลำดับ	แผนงาน		ผลที่ได้	
	โครงการ/กิจกรรม/งาน		ผลเชิงปริมาณ	ผลเชิงคุณภาพ
1	แผนงานการศึกษา			
	1.1	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	จำนวน 1 ครั้ง	เด็กมีสุขภาพแข็งแรง
	1.2	โครงการอุดหนุนอาหารเสริม(นม) สำหรับโรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	จำนวน 1 ครั้ง	เด็กมีสุขภาพแข็งแรง
	1.3	ค่าจ้างเหมาบริการให้บุคคลภายนอกทำการอย่างหนึ่งอย่างใด (ทำความสะอาดศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก)	จำนวน 1 ครั้ง	อาคารมีความสะอาด
	1.4	โครงการอุดหนุนอาหารกลางวันสำหรับโรงเรียนบ้านประดง	จำนวน 1 ครั้ง	เด็กมีสุขภาพแข็งแรง
	1.5	โครงการอุดหนุนอาหารกลางวันสำหรับโรงเรียนบ้านตามูลา	จำนวน 1 ครั้ง	เด็กมีสุขภาพแข็งแรง
	1.6	โครงการค่ายวิชาการภายใต้กิจกรรมการจัดการเรียนรู้แบบโครงการ (Project Approach)	จำนวน 1 ครั้ง	เด็กมีความรู้และทักษะ
	1.7	โครงการกีฬาต้านยาเสพติดโรงเรียนบ้านประดง	จำนวน 1 ครั้ง	เด็กห่างไกลยาเสพติด
2	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ			
	2.1	โครงการจัดการแข่งขันกีฬาด้านกียาเสพติด	จำนวน 1 ครั้ง	ประชาชนมีร่างกายแข็งแรง ห่างไกลยาเสพติด
	2.2	โครงการจัดการแข่งขันกีฬาชุมชนสอยดาวสัมพันธ์	จำนวน 1 ครั้ง	ชุมชนมีการร่วมกิจกรรมการแข่งขันกีฬา
	2.3	โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง	จำนวน 1 ครั้ง	ประชาชนมีส่วนร่วมจัดงานประเพณี
	2.4	โครงการประชาชนร่วมบุญวันเข้าพรรษา	จำนวน 1 ครั้ง	ประชาชนตระหนักถึงความสำคัญวันเข้าพรรษา
	2.5	โครงการบรรพชาอุปสมบทพระภิกษุสามเณรภาคฤดูร้อนและบวชศีลจารีณิ เณิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	จำนวน 1 ครั้ง	ได้ทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา

ยุทธศาสตร์ที่ 5 (ต่อ)

ลำดับ	แผนงาน โครงการ/กิจกรรม/งาน		ผลที่ได้	
			ผลเชิงปริมาณ	ผลเชิงคุณภาพ
3	แผนงานบริหารงานทั่วไป			
	3.1	โครงการจัดกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา และวันสำคัญของชาติ	จำนวน 1 ครั้ง	ประชาชนได้แสดงความจงรักภักดี
	3.2	โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวและ ศิลปวัฒนธรรมประเพณีอำเภอสอยดาว	จำนวน 1 ครั้ง	ส่งเสริมการท่องเที่ยว
	3.3	โครงการจัดงานพระราชพิธี งานรัฐพิธี และ งานพิธีต่าง ๆ	จำนวน 1 ครั้ง	ประชาชนได้แสดงความจงรักภักดี

ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านจัดระเบียบสังคมและการจัดการสาธารณสุข

ลำดับ	แผนงาน โครงการ/กิจกรรม/งาน		ผลที่ได้	
			ผลเชิงปริมาณ	ผลเชิงคุณภาพ
1	แผนงานการรักษาความสงบภายใน			
	1.1	โครงการฝึกอบรมและฝึกปฏิบัติซ้อมแผน ป้องกันอัคคีภัย	จำนวน 1 ครั้ง	รู้วิธีป้องกันและระงับ อัคคีภัย
	1.2	โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน 1 ครั้ง	ประชาชนได้รับความช่วยเหลือ

1.4 ผลที่ได้รับจากการดำเนินงาน

เทศบาลตำบลสอยดาว มีผลการดำเนินงานจากแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566 – 2570 เฉพาะปี พ.ศ.2568 สรุปรายละเอียดได้ดังนี้

ยุทธศาสตร์	จำนวนโครงการ ที่ดำเนินการจริง	จำนวนเงินที่ ดำเนินการจริง	ผลที่ได้รับจริงหรือผลที่สำคัญ
การบริหารและการจัดการ	8	1,463,125.00	การบริหารงานของเทศบาลมี ประสิทธิภาพมากขึ้น
การพัฒนาโครงสร้างและ สาธารณูปโภคพื้นฐาน	10	3,109,046.20	มีถนน น้ำประปา ไฟฟ้าสาธารณะ อย่างทั่วถึง การเดินทางสะดวก
การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพ ชีวิตให้กับประชาชนตามหลัก ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	55	1,206,935.20	ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี และ สามารถสร้างอาชีพใหม่
ด้านการสาธารณสุข อนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม	55	4,232,444.26	ประชาชนมีสุขภาพที่ดี ในเขต เทศบาลมีความสะอาด
ด้านการศึกษา กีฬา ศาสนา วัฒนธรรม จารีตประเพณี และ การท่องเที่ยว	15	9,977,340.58	ประชาชนพึงพอใจในการร่วม สืบสานวัฒนธรรมประเพณี และมี ส่วนร่วมในกิจกรรมกีฬา
ด้านจัดระเบียบสังคมและการ จัดการสาธารณสุข	2	96,469.50	ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สิน
รวม	45	20,120,955.74	

ผลสรุปภาพรวม

ประชาชนมีความพึงพอใจต่อการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 ของเทศบาลตำบลสอยดาว ในทุกยุทธศาสตร์ อยู่ในระดับพึงพอใจมาก คิดเป็นร้อยละ 70.00

กล่าวโดยสรุป การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคตของเทศบาลตำบลสอยดาว ซึ่งอาจเป็นการเพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566 – 2570 การดำเนินการนั้นจะต้องอยู่ภายใต้พื้นฐานความรู้ความเข้าใจของบุคลากรของเทศบาลตำบลสอยดาวทั้งหมด และการสื่อสารประชาสัมพันธ์ให้กับประชาชนได้เข้าใจบทบาท หน้าที่ของการเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น และประการสำคัญนั้นเมื่อมีการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นแล้วก็ควรจะไปจัดทำเป็นงบประมาณรายจ่ายเพื่อให้เกิดประโยชน์สุขกับประชาชนในเขตเทศบาลตำบลสอยดาว ทั้งนี้ แผนพัฒนาท้องถิ่นและงบประมาณรายจ่ายควรต้องมีความสัมพันธ์กัน มีความสอดคล้องกัน

แผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นเครื่องมือสำคัญในการนำไปจัดทำงบประมาณรายจ่าย ซึ่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2563 กำหนดไว้ในข้อ 22 ว่า "ให้ใช้แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นแนวทางในการจัดทำงบประมาณ ให้หัวหน้า

หน่วยงานจัดทำประมาณการรายรับ และประมาณการรายจ่าย และให้หัวหน้าหน่วยงานคลังรวบรวมรายงานการเงินและสถิติต่าง ๆ ของทุกหน่วยงานเพื่อใช้ประกอบการคำนวณขอตั้งงบประมาณเสนอต่อเจ้าหน้าที่งบประมาณ” และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และแก้ไขเพิ่มเติม กำหนดว่า “ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นกรอบในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม และงบประมาณจากเงินสะสมในช่วงของแผนนั้น รวมทั้งวางแนวทางเพื่อให้มีการปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามโครงการพัฒนาที่กำหนดไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น” ซึ่งแสดงให้เห็นว่าแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลสอยดาวนำไปสู่การจัดทำงบประมาณรายจ่ายเพื่อพัฒนาเทศบาลตำบลสอยดาว ดังนั้น ผู้บริหารเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล และพนักงานเทศบาลตำบลสอยดาว จึงควรให้ความสำคัญกับการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นเพื่อนำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายให้ถูกต้องครบถ้วน สมบูรณ์ เกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล เกิดประโยชน์สุขกับประชาชนในเขตเทศบาลตำบลสอยดาวตลอดไป

ผลกระทบ

จำนวนโครงการ กิจกรรม งานต่าง ๆ ของเทศบาลตำบลสอยดาว ที่ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566 – 2570 เฉพาะปี พ.ศ.2568 จำนวน 124 โครงการ และได้มีการนำมาจัดทำเป็นงบประมาณรายจ่าย และจะส่งผลกระทบนำไปสู่อนาคตในการพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลสอยดาว สรุปรายละเอียดได้ดังนี้

ลำดับ	ยุทธศาสตร์การพัฒนา	ผลกระทบนำไปสู่อนาคตในการพัฒนาท้องถิ่น		
		จำนวนโครงการที่ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ.2568	ผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคต	ผลที่เกิดขึ้น
1	การบริหารและการจัดการ	8	ไม่มีผลกระทบ	ประชาชนได้รับประโยชน์จากการดำเนินโครงการ
2	การพัฒนาโครงสร้างและสาธารณูปโภคพื้นฐาน	10	ไม่มีผลกระทบ	ประชาชนได้รับประโยชน์จากการดำเนินโครงการ
3	การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับประชาชนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	5	ไม่มีผลกระทบ	ประชาชนได้รับประโยชน์จากการดำเนินโครงการ
4	ด้านการสาธารณสุข อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	5	ไม่มีผลกระทบ	ประชาชนได้รับประโยชน์จากการดำเนินโครงการ
5	ด้านการศึกษา กีฬา ศาสนา วัฒนธรรม จารีตประเพณี และการท่องเที่ยว	15	ไม่มีผลกระทบ	ประชาชนได้รับประโยชน์จากการดำเนินโครงการ
6	ด้านจัดระเบียบสังคมและการจัดการสาธารณสุข	2	ไม่มีผลกระทบ	ประชาชนได้รับประโยชน์จากการดำเนินโครงการ
รวม		45		

ประชาชนส่วนใหญ่มีปัญหาในการพัฒนาเทศบาลตำบลสอยดาวเรียงลำดับจากมากไปน้อย 3 ลำดับ ดังนี้

- 1) ด้านโครงสร้างพื้นฐาน เช่น น้ำประปาไม่สะอาด ไฟฟ้าสาธารณะไม่เพียงพอ ถนนชำรุด
- 2) ด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เช่น การเก็บขยะมูลฝอย จำนวนถังขยะไม่เพียงพอ
- 3) ด้านการบริหารงาน เช่น การมีส่วนร่วมของประชาชนน้อย การให้บริการประชาชน

ประชาชนส่วนใหญ่มีข้อเสนอแนะในการพัฒนาเทศบาลตำบลสอยดาวเรียงลำดับจากมากไปน้อย 3 ลำดับ ดังนี้

- 1) พัฒนาบุคลากรให้มีประสิทธิภาพ และรับฟังปัญหาของประชาชนอย่างสม่ำเสมอ
- 2) ปรับปรุงระบบน้ำประปา ซ่อมแซมถนนและไฟฟ้าสาธารณะ
- 3) เก็บขยะให้สะอาด เพิ่มจำนวนถังขยะ ส่งเสริมการคัดแยกขยะ

2. แนวทางการติดตามและประเมินผล บึงบอระเพ็ด พ.ศ. 2568

2.1 การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์

2.1.1 ความสัมพันธ์ระหว่างแผนพัฒนาระดับมหภาค

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลตำบลสอยดาว มีความสอดคล้องเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 และยุทธศาสตร์จังหวัดจันทบุรี

2.1.2 แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วย

1. ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 20 คะแนน
2. การวิเคราะห์สภาพการณ์และศักยภาพ 20 คะแนน
3. ยุทธศาสตร์ 60 คะแนน ประกอบด้วย
 - 3.1 ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) 5 คะแนน
 - 3.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 5 คะแนน
 - 3.3 เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) 5 คะแนน
 - 3.4 ยุทธศาสตร์จังหวัด 5 คะแนน
 - 3.5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด 5 คะแนน
 - 3.6 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 5 คะแนน
 - 3.7 วิสัยทัศน์ 5 คะแนน
 - 3.8 กลยุทธ์ 5 คะแนน
 - 3.9 เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์ 5 คะแนน
 - 3.10 จุดยืนทางยุทธศาสตร์(Positioning) 5 คะแนน
 - 3.11 แผนงาน 5 คะแนน
 - 3.12 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม 5 คะแนน

รวม 100 คะแนน

2.2 การติดตามและประเมินผลโครงการ

2.2.1 แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วย

1. การสรุปสถานการณ์การพัฒนา 10 คะแนน
2. การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ 10 คะแนน
3. การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ 10 คะแนน
4. ยุทธศาสตร์กลยุทธ์ แผนงานการพัฒนา 5 คะแนน
5. โครงการพัฒนาตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 30 คะแนน ประกอบด้วย
 - 5.1 ความชัดเจนของชื่อโครงการ 5 คะแนน
 - 5.2 กำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ 5 คะแนน
 - 5.3 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนำไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง 5 คะแนน

- 5.4 มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ 5 คะแนน
 - 5.5 มีการกำหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับ 5 คะแนน
 - 5.6 ผลที่คาดว่าจะได้รับสอดคล้องกับโครงการและวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ 5 คะแนน
 - 6. โครงการพัฒนาที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี 35 คะแนน
 - 6.1 โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีในภาพรวม 5 คะแนน
 - 6.2 โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายแก้ไขปัญหาความยากจน 5 คะแนน
 - 6.3 โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายด้านการบริหารจัดการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม 5 คะแนน
 - 6.4 โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับสุขภาพ 5 คะแนน
 - 6.5 โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับด้านการศึกษา ศิลปะ ศาสนา วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น 5 คะแนน
 - 6.6 โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับด้านโครงสร้างพื้นฐาน 5 คะแนน
 - 6.7 โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับด้านการบริหารจัดการน้ำ 5 คะแนน
- รวม 100 คะแนน

2.3 กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น เป็นการติดตามและประเมินผลความสำเร็จของแผนพัฒนาว่าเป็นไปตามเป้าหมายการพัฒนา ซึ่งสามารถนำไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ที่กำหนดหรือไม่

2.4 กำหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล

1. ใช้ระบบสารสนเทศการบริหารจัดการเพื่อการวางแผนและการประเมินผลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-plan)
2. การวัดคุณภาพแผนโดยการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์และประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นตามเกณฑ์การพิจารณาของหนังสือสั่งการกระทรวงมหาดไทย
3. การประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาเทศบาลจากหน่วยงานภายนอกหรือจากคณะทำงานที่เทศบาลแต่งตั้งหรือเจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย

2.5 แบบสำหรับการติดตามและประเมินผล

แบบที่ 1

- แบบช่วยกำกับการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นแบบประเมินตนเองในการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
- แบบประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น
- แบบประเมินผลโครงการเพื่อสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น

แบบที่ 2 การประเมินการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

แบบที่ 3 แบบติดตามและประเมินผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

แบบที่ 4 แบบประเมินผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่นและความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานของเทศบาลในภาพรวม

แบบที่ 5 การรายงานผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณจากระบบ e-plan

ส่วนที่ 3

ผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผล

1. ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 ของเทศบาลตำบลสอยดาว

1.1 สรุปคะแนนประเมินผลยุทธศาสตร์

ผลการให้คะแนนยุทธศาสตร์ของเทศบาลตำบลสอยดาว เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2568 เป็นดังนี้

ลำดับ	ประเด็นการพิจารณา	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้	ร้อยละของคะแนนเต็ม
1	ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	20	20	100.00
2	การวิเคราะห์สถานการณ์และศักยภาพ	20	14	70.00
3	ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย	60	56	93.00
	3.1 ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ.2561-2580)	5	5	100.00
	3.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	5	5	100.00
	3.3 เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals:SDGs)	5	1	20.00
	3.4 ยุทธศาสตร์จังหวัด	5	5	100.00
	3.5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด	5	5	100.00
	3.6 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5	5	100.00
	3.7 วิสัยทัศน์	5	5	100.00
	3.8 กลยุทธ์	5	5	100.00
	3.9 เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์	5	5	100.00
	3.10 จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Positioning)	5	5	100.00
	3.11 แผนงาน	5	5	100.00
	3.12 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม	5	5	100.00
	รวมคะแนน	100	90	90.00

ลำดับ	ประเด็นการพิจารณา	คะแนน เต็ม	คะแนน ที่ได้	ร้อยละของ คะแนนเต็ม	ความเห็นของ คณะกรรมการติดตาม และประเมินผลแผน
1	ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	20	20	100.00	ให้คะแนนเท่าเต็ม เนื่องจากเป็นแผนฉบับเต็ม
	1) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านกายภาพ เช่น ที่ตั้งของหมู่บ้าน/ชุมชน/ตำบล/ลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะภูมิอากาศ ลักษณะของดิน ลักษณะของ แหล่งน้ำ ลักษณะของไม้/ป่าไม้ ฯลฯ 2) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขตการปกครอง การเลือกตั้ง ฯลฯ ประชากร เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนประชากร และช่วงอายุและจำนวนประชากร ฯลฯ	(5)	5	100.00	ให้คะแนนเท่าเต็ม เนื่องจากเป็นแผนฉบับเต็ม
	3) ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพทางสังคม เช่น การศึกษา สาธารณสุข อาชญากรรม ยาเสพติด การสังคมสงเคราะห์ ฯลฯ 4) ข้อมูลเกี่ยวกับศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม เช่น การนับถือศาสนา ประเพณีและงานประจำปี ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น สินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึก ฯลฯ และอื่น ๆ	(5)	5	100.00	ให้คะแนนเท่าเต็ม เนื่องจากเป็นแผนฉบับเต็ม
	5) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบข้อมูลพื้นฐาน เช่น การคมนาคมขนส่ง การไฟฟ้า การประปา โทรศัพท์ ฯลฯ 6) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจ เช่น การเกษตร การประมง การปศุสัตว์ การบริการ การท่องเที่ยว อุตสาหกรรม การพาณิชย์/กลุ่มอาชีพ แรงงาน ฯลฯ	(5)	5	100.00	ให้คะแนนเท่าเต็ม เนื่องจากเป็นแผนฉบับเต็ม
	7) ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ เช่น น้ำ ป่าไม้ ภูเขา คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ 8) การสำรวจและจัดเก็บข้อมูลเพื่อกำหนดพัฒนาท้องถิ่นหรือการใช้ข้อมูล จปฐ. ข้อมูลการมีส่วนร่วมของประชาชนหรือการประชุมประชาคมท้องถิ่น รูปแบบวิธีการ และการดำเนินการประชุมประชาคมท้องถิ่น โดยใช้กระบวนการร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมตัดสินใจ ร่วมตรวจสอบ ร่วมรับประโยชน์ ร่วมแก้ปัญหา ปรึกษาหารือ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อแก้ปัญหาสำหรับการพัฒนาท้องถิ่นตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (brainstorming)	(5)	5	100.00	ให้คะแนนเท่าเต็ม เนื่องจากเป็นแผนฉบับเต็ม

ลำดับ	ประเด็นการพิจารณา	คะแนน เต็ม	คะแนน ที่ได้	ร้อยละของ คะแนนเต็ม	ความเห็นของ คณะกรรมการติดตาม และประเมินผลแผน
2	การวิเคราะห์ สภาวะการณ์และศักยภาพ	20	14	70.00	ให้คะแนนเท่าเดิม เนื่องจากเป็นแผน ฉบับเดิม
	1) การวิเคราะห์ที่ครอบคลุมความเชื่อมโยง ความ สอดคล้องยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นโยบายของผู้บริหาร ท้องถิ่น รวมถึงความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ SDGs (Bottom-up/Top-down)	(5)	2	40.00	ให้คะแนนเท่าเดิม เนื่องจากเป็นแผน ฉบับเดิม
	2) การวิเคราะห์ทางสังคม เช่น ด้านแรงงาน การศึกษา สาธารณสุข ความยากจน อาชญากรรม ปัญหายาเสพติด เทคโนโลยี จารีต ประเพณี วัฒนธรรม ภูมิปัญญา ท้องถิ่น เป็นต้น	(5)	5	100.00	ให้คะแนนเท่าเดิม เนื่องจากเป็นแผน ฉบับเดิม
	3) การวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม พื้นที่สีเขียว ธรรมชาติต่าง ๆ ทางภูมิศาสตร์ กระบวนการหรือสิ่งที่เกิดขึ้น การ ประดิษฐ์ที่มีผลต่อสิ่งแวดล้อมและการพัฒนา 4) การวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจ ข้อมูลด้านรายได้ ครัวเรือน การส่งเสริมอาชีพ กลุ่มอาชีพ กลุ่มทางสังคม การพัฒนาอาชีพและกลุ่มต่าง ๆ สภาพทางเศรษฐกิจ และความเป็นอยู่ทั่วไป เป็นต้น	5	5	100.00	ให้คะแนนเท่าเดิม เนื่องจากเป็นแผน ฉบับเดิม
	(5) การวิเคราะห์หรือผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อ ประเมินสถานการณ์การพัฒนาในปัจจุบันและอนาคต ทิศทางแนวโน้มที่จะเกิดขึ้นในการพัฒนาท้องถิ่น โดยใช้ การวิเคราะห์เชิงเทคนิค Demand (Demand Analysis)/Global Demand และ Trend Analysis หรืออื่น ๆ	5	2	40.00	ให้คะแนนเท่าเดิม เนื่องจากเป็นแผน ฉบับเดิม

ลำดับ	ประเด็นการพิจารณา	คะแนน เต็ม	คะแนน ที่ได้	ร้อยละของ คะแนนเต็ม	ความเห็นของ คณะกรรมการติดตาม และประเมินผลแผน
3	ยุทธศาสตร์	60	56	93.00	
	3.1 ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ.2561-2580) กำหนดและการวิเคราะห์ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปีที่ สอดคล้องกับการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่นตามประเด็นยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และประเด็น ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5	5	100.00	ให้คะแนนเท่าเดิม เนื่องจากเป็นแผน ฉบับเดิม
	3.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 หรือ ฉบับที่ 13 กำหนดและการวิเคราะห์แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม แห่งชาติที่สอดคล้องกับการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่นตามประเด็นยุทธศาสตร์หรือหมุด หมายและประเด็นยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น	5	5	100.00	ให้คะแนนเท่าเดิม เนื่องจากเป็นแผน ฉบับเดิม
	3.3 เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals:SDGs) การกำหนดและการวิเคราะห์เป้าหมาย/เป้าประสงค์ SDGs ที่สอดคล้องกับการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่นตามเป้าหมาย/เป้าประสงค์ SDGs และประเด็นยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5	1	20.00	ให้คะแนนเท่าเดิม เนื่องจากเป็นแผน ฉบับเดิม
	3.4 ยุทธศาสตร์จังหวัด การกำหนดและการวิเคราะห์ยุทธศาสตร์ขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่นมีความสอดคล้องหรือเชื่อมโยงกับ ยุทธศาสตร์จังหวัด	5	5	100.00	ให้คะแนนเท่าเดิม เนื่องจากเป็นแผน ฉบับเดิม
	3.5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่นในเขตจังหวัด การกำหนดและการวิเคราะห์ยุทธศาสตร์ขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่นสอดคล้องหรือเชื่อมโยงกับ ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน เขตจังหวัดที่จัดทำขึ้นแบบมีส่วนร่วมขององค์การบริหาร ส่วนจังหวัดกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ สอดคล้องหรือเชื่อมโยงกับแผนพัฒนาจังหวัด	5	5	100.00	ให้คะแนนเท่าเดิม เนื่องจากเป็นแผน ฉบับเดิม

ลำดับ	ประเด็นการพิจารณา	คะแนน เต็ม	คะแนน ที่ได้	ร้อยละของ คะแนนเต็ม	ความเห็นของ คณะกรรมการติดตาม และประเมินผลแผน
	3.6 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น การกำหนดและการวิเคราะห์สอดคล้องกับสภาพทั่วไป และข้อมูลพื้นฐาน สภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมของ ท้องถิ่น ประเด็นปัญหาการพัฒนาและแนวทางการพัฒนา ที่สอดคล้องกับสภาพพื้นที่จริงและเป็นไปตามหน้าที่และ อำนาจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีการกำหนด ยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ที่กำหนดไว้	5	5	100.00	ให้คะแนนเท่าเดิม เนื่องจากเป็นแผน ฉบับเดิม
	3.7 วิสัยทัศน์ การกำหนดและการวิเคราะห์วิสัยทัศน์ ซึ่งมีลักษณะแสดง สถานภาพที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องการจะเป็น หรือบรรลุถึงอนาคตอย่างชัดเจน สอดคล้องกับสิ่งที่จะ เกิดขึ้นในอนาคต และศักยภาพที่เป็นลักษณะเฉพาะของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่แสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ กับโครงการพัฒนาท้องถิ่น	5	5	100.00	ให้คะแนนเท่าเดิม เนื่องจากเป็นแผน ฉบับเดิม
	3.8 กลยุทธ์ การกำหนดและการวิเคราะห์แสดงให้เห็นช่องทางการ ภารกิจหรือสิ่งที่ต้องทำตามหน้าที่และอำนาจขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะนำไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ หรือ แสดงให้เห็นถึงความชัดเจนในสิ่งที่จะเป็นการให้บรรลุ วิสัยทัศน์นั้น จากประเด็นคำถามที่สำคัญว่า ปัจจุบันเรา ยืนอยู่ ณ จุดใด หรือปัจจุบันเรากำลังทำอะไรอยู่แล้วใน อนาคตเราจะพัฒนาอะไร	5	5	100.00	ให้คะแนนเท่าเดิม เนื่องจากเป็นแผน ฉบับเดิม
	3.9 เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์ แต่ละประเด็นกลยุทธ์การกำหนดและการวิเคราะห์ เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์มีความสอดคล้อง และสนับสนุนต่อกลยุทธ์และยุทธศาสตร์ที่จะเกิดขึ้น มุ่งหมายสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ชัดเจน โดยองค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่นมีเป้าประสงค์ใด จะทำสิ่งใด เป้าหมายการพัฒนา ท้องถิ่นคืออะไร	5	5	100.00	ให้คะแนนเท่าเดิม เนื่องจากเป็นแผน ฉบับเดิม

ลำดับ	ประเด็นการพิจารณา	คะแนน เต็ม	คะแนน ที่ได้	ร้อยละของ คะแนนเต็ม	ความเห็นของ คณะกรรมการติดตาม และประเมินผลแผน
	3.10 จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Positioning) การกำหนดและการวิเคราะห์จุดยืนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความมุ่งมั่นอันแน่วแน่ในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเกิดจากศักยภาพของพื้นที่จริงที่จะนำไปสู่ผลสำเร็จทางยุทธศาสตร์ สิ่งที่เป็นจริงหรือมีอยู่จริงคืออะไรที่จะพัฒนาให้เกิดผลสำเร็จได้	5	5	100.00	ให้คะแนนเท่าเดิม เนื่องจากเป็นแผนฉบับเดิม
	3.11 แผนงาน การกำหนดและการวิเคราะห์แสดงให้เห็นถึงการจำแนกแผนงานตามรูปแบบงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นการวางแผนงานตามวิธีการจำแนกแผนงานการทำงานงบประมาณให้ถูกต้องและสอดคล้องกับโครงการพัฒนาท้องถิ่นที่จะเกิดขึ้นซึ่งสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ที่กำหนดไว้ แผนงานจะแสดงให้เห็นว่าจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคตคืออะไร งานของเราคืออะไร ถูกต้องตามแผนงานหรือไม่	5	5	100.00	ให้คะแนนเท่าเดิม เนื่องจากเป็นแผนฉบับเดิม
	3.12 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม การกำหนดและการวิเคราะห์ความเชื่อมโยงองค์กรรวมทั้งนำไปสู่การพัฒนาท้องถิ่นที่มาจากยุทธศาสตร์ทุกระดับ ได้แก่ ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 หรือฉบับที่ 13 SDGs แผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนาภาค ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดและยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความสัมพันธ์หรือเชื่อมโยงกันอย่างไรเพื่อให้การพัฒนาท้องถิ่นสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ระดับมหภาค	5	5	100.00	ให้คะแนนเท่าเดิม เนื่องจากเป็นแผนฉบับเดิม
	รวมคะแนน	100	90	90.00	

2. ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 ของเทศบาลตำบลสอยดาว

2.1 สรุปผลการให้คะแนนโครงการของเทศบาลตำบลสอยดาว เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2568

ลำดับ	ประเด็นการพิจารณา	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้	ร้อยละของคะแนนเต็ม
1	การสรุปสถานการณ์การพัฒนา	10	10	100.00
2	การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ	10	10	100.00
3	การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ	10	10	100.00
4	ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ แผนงานการพัฒนา	5	5	100.00
5	โครงการพัฒนาตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วย	30	30	100.00
	5.1 ความชัดเจนของชื่อโครงการ	5	5	100.00
	5.2 กำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ	5	5	100.00
	5.3 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนำไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง	5	5	100.00
	5.4 มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ	5	5	100.00
	5.5 มีการกำหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับ	5	5	100.00
	5.6 ผลที่คาดว่าจะได้รับสอดคล้องกับโครงการและวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้	5	5	100.00
6	โครงการพัฒนาที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี	35	24	91.00
	6.1 โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีในภาพรวม	5	5	100.00
	6.2 โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายแก้ไขปัญหาความยากจน	5	3	60.00
	6.3 โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายด้านการบริหารจัดการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม	5	5	100.00
	6.4 โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับสุขภาพ	5	5	100.00
	6.5 โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับด้านการศึกษา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น	5	5	100.00
	6.6 โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับด้านโครงสร้างพื้นฐาน	5	5	100.00
	6.7 โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับด้านการบริหารจัดการน้ำ	5	4	80.00
	รวม	100	97	89.00

ลำดับ	ประเด็นการพิจารณา	คะแนน เต็ม	คะแนน ที่ได้	ร้อยละของ คะแนนเต็ม	ความเห็นของ คณะกรรมการติดตาม และประเมินผลแผน
1	การสรุปสถานการณ์การพัฒนา	10	10	100.00	
	1) การวิเคราะห์หรือผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสถานการณ์การพัฒนาที่ประชาชนต้องการให้ดำเนินการและองค์ประกอบส่วนท้องถิ่นตอบสนองความต้องการได้โดยใช้การวิเคราะห์เชิงเทคนิค Demand (Demand Analysis)/ Global Demand หรืออื่น ๆ เป็นการวิเคราะห์โครงการเพื่อสอดคล้องกับยุทธศาสตร์และวิสัยทัศน์ขององค์ประกอบส่วนท้องถิ่น	5	5	100.00	ให้คะแนนเท่าเดิม เนื่องจากเป็นแผนฉบับเดิม
	2) การวิเคราะห์หรือผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสถานการณ์การพัฒนาในปัจจุบันและอนาคตทิศทาง แนวโน้มที่จะเกิดขึ้นหรือผลที่จะเกิดขึ้นในการพัฒนาท้องถิ่น โดยใช้การวิเคราะห์เชิงเทคนิค Trend หรือนำเทคนิค Demand (Demand Analysis) /Global Demand หรืออื่น ๆ มาเชื่อมต่อ เป็นการวิเคราะห์โครงการเพื่อสอดคล้องกับยุทธศาสตร์และวิสัยทัศน์ขององค์ประกอบส่วนท้องถิ่น	5	5	100.00	ให้คะแนนเท่าเดิม เนื่องจากเป็นแผนฉบับเดิม
2	การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ	10	10	100.00	
	1) การกำหนดและการวิเคราะห์การควบคุมที่มีการใช้ตัวเลขต่าง ๆ เพื่อนำมาใช้วัดผลในเชิงปริมาณ เช่น การวัดจำนวนโครงการ กิจกรรม ครัวเรือน วัสดุ งานต่าง ๆ ก็คือผลผลิตเป็นไปตามที่ตั้งเป้าหมายเอาไว้หรือไม่ จำนวนที่ดำเนินการจริงตามที่ได้กำหนดไว้ จำนวนที่ไม่สามารถดำเนินการได้ สามารถอธิบายได้ตามหลักประสิทธิภาพ (Efficiency) ของการพัฒนาท้องถิ่นตามหน้าที่และอำนาจที่ได้กำหนดไว้	5	5	100.00	ให้คะแนนเท่าเดิม เนื่องจากเป็นแผนฉบับเดิม
	2) การกำหนดและการวิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งกระทบ (Impact) โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่ดำเนินการในเชิงปริมาณ (Quantitative) ที่เกิดจาก (1) ได้มีการวิเคราะห์ในเชิงปริมาณด้วยรูปแบบของข้อมูลต่าง ๆ เช่น กราฟ สถิติ เป็นต้น	5	5	100.00	ให้คะแนนเท่าเดิม เนื่องจากเป็นแผนฉบับเดิม

ลำดับ	ประเด็นการพิจารณา	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้	ร้อยละของคะแนนเต็ม	ความเห็นของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผน
3	การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ	10	10	100.00	
	1) การกำหนดและการวิเคราะห์ การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพคือการนำเอาเทคนิคต่าง ๆ มาใช้เพื่อวัดว่าภารกิจ โครงการกิจกรรม คุรุภัณฑ์ วัสดุงานต่าง ๆ ที่ดำเนินการในพื้นที่ ตรงต่อความต้องการของประชาชน และเป็นไปตามหน้าที่และอำนาจ ประชาชนพึงพอใจ มีความสุขจากการพัฒนาท้องถิ่น โครงการพัฒนา คุรุภัณฑ์ วัสดุ การดำเนินการต่าง ๆ มีสภาพหรือลักษณะถูกต้อง ครบถ้วน สามารถใช้การได้ตามวัตถุประสงค์หรือไม่ ซึ่งเป็นไปตามหลักประสิทธิผล (Effectiveness) ผลการปฏิบัติราชการที่บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของแผนการปฏิบัติราชการตามที่ได้ไว้งบประมาณมาดำเนินการ รวมถึงสามารถเขียนเคียงกับส่วนราชการหรือหน่วยงานอื่นได้ และเป็นไปหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี	5	5	100.00	ให้คะแนนเท่าเต็ม เนื่องจากเป็นแผนฉบับเต็ม
	2) การกำหนดและการวิเคราะห์วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งทีกระทบ (Impact) โครงการที่ดำเนินการในเชิงคุณภาพ (Qualitative) ที่เกิดจากได้มีการวิเคราะห์ในเชิงคุณภาพ การวัดความพึงพอใจหรือวัดความสุขที่ประชาชนได้รับด้วยรูปแบบของข้อมูลต่าง ๆ เช่น กราฟ สถิติ เป็นต้น	5	5	100.00	ให้คะแนนเท่าเต็ม เนื่องจากเป็นแผนฉบับเต็ม
4	ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ แผนงานการพัฒนา	10	10	100.00	
	1) การกำหนดและการวิเคราะห์กลยุทธ์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ แผนงาน และงานที่จะพัฒนาท้องถิ่นซึ่งผ่านการวิเคราะห์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นด้วยเทคนิคการวิเคราะห์ Demand (Demand Analysis)/Global Demand/Trendหลักการบูรณาการ (Integration) หรืออื่น ๆ โดยนำไปจัดทำเป็นรูปโครงการพัฒนาท้องถิ่นที่เป็นรูปธรรม	5	5	100.00	ให้คะแนนเท่าเต็ม เนื่องจากเป็นแผนฉบับเต็ม

ลำดับ	ประเด็นการพิจารณา	คะแนน เพิ่ม	คะแนน ที่ได้	ร้อยละของ คะแนนเต็ม	ความเห็นของ คณะกรรมการติดตาม และประเมินผลแผน
	2) การกำหนดและการวิเคราะห์กลยุทธ์สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น นำไปสู่การจัดทำโครงการกิจกรรม ศูนย์ร่วม วัสดุในการจัดทำบริการสาธารณะหรือกิจกรรมสาธารณะที่เป็นรูปธรรม	5	5	100.00	ให้คะแนนเท่าเดิม เนื่องจากเป็นแผน ฉบับเดิม
5	โครงการพัฒนาตามแผนพัฒนาท้องถิ่น	30	30	100.00	
	5.1 ความชัดเจนของชื่อโครงการ 1) "โครงการพัฒนา" หมายความว่า โครงการที่ดำเนินการจัดทำบริการสาธารณะและกิจการสาธารณะ เพื่อให้การพัฒนาบรรลุตามวิสัยทัศน์ที่กำหนดไว้ 2) โครงการพัฒนาท้องถิ่นมีวัตถุประสงค์สนองต่อยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และดำเนินการเพื่อให้การพัฒนาบรรลุตามวิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่กำหนดไว้ชื่อโครงการมีความชัดเจน มุ่งเน้นไปเรื่องใดเรื่องหนึ่งเป็นการเฉพาะ อ่านแล้วเข้าใจได้ว่าจะพัฒนาอะไร หรือสิ่งที่จะทำนั้นจะเกิดอะไรขึ้นในอนาคต	5	5	100.00	ให้คะแนนเท่าเดิม เนื่องจากเป็นแผน ฉบับเดิม
	5.2 กำหนดวัตถุประสงค์ สอดคล้องกับโครงการ การกำหนดวัตถุประสงค์ของโครงการต้องมีความชัดเจน (clear objective) ตอบสนองต่อโครงการพัฒนาท้องถิ่น โครงการต้องกำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับความ เป็นมาของโครงการ สอดคล้องกับหลักการและเหตุผล วิธีการดำเนินงานต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์มีความ เป็นไปได้ชัดเจนมีลักษณะเฉพาะเจาะจง จะดำเนินการ เพื่อสนับสนุน/ส่งเสริม ฯลฯ	5	5	100.00	ให้คะแนนเท่าเดิม เนื่องจากเป็นแผน ฉบับเดิม

ลำดับ	ประเด็นการพิจารณา	คะแนน เต็ม	คะแนน ที่ได้	ร้อยละของ คะแนนเต็ม	ความเห็นของ คณะกรรมการติดตาม และประเมินผลแผน ประจำปี
	5.3 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนำไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง สภาพที่อยากให้เกิดขึ้นในอนาคตเป็นทิศทางที่ต้องไปให้ถึงเป้าหมายต้องชัดเจน สามารถระบุจำนวนเท่าใด กลุ่มเป้าหมายคืออะไร มีผลผลิตอย่างไร กลุ่มเป้าหมายพื้นที่ดำเนินงาน และระยะเวลาดำเนินงานลงรายละเอียดให้ชัดเจนว่าโครงการนี้จะทำที่ไหน เริ่มต้นในช่วงเวลาใด และจบลงเมื่อใด ใครคือกลุ่มเป้าหมายของโครงการ หากกลุ่มเป้าหมายมีหลายกลุ่มก็ให้ระบุว่ากลุ่มเป้าหมายหลัก กลุ่มเป้าหมายรองหรือกลุ่มเป้าหมายเดียวกัน เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) จะนำไปสู่การประมาณการราคาในช่องของ “งบประมาณ”	5	5	100.00	ให้คะแนนเท่าเต็ม เนื่องจากเป็นแผน ฉบับเต็ม
	5.4 มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการ งบประมาณ 1) มีการประมาณราคาในโครงการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำบริการสาธารณะหรือกิจกรรมสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นตามหลักการพัฒนาอย่างยั่งยืน มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ การประมาณราคาสอดคล้องกับโครงการ การจัดทำบริการสาธารณะหรือกิจกรรมสาธารณะหรือถูกต้องตามหลักวิชาการทางช่าง หลักของราคากลางตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 มีความโปร่งใสในการกำหนดราคากลางและตรวจสอบได้ในเชิงประจักษ์ การประมาณการราคาที่เกิดจากเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) 2) งบประมาณโครงการพัฒนาจะต้องคำนึงถึงหลักสำคัญ 5 ประการในการจัดทำโครงการได้แก่ (1) ความประหยัด (Economy) (2) ความมีประสิทธิภาพ (Efficiency)	5	5	100.00	ให้คะแนนเท่าเต็ม เนื่องจากเป็นแผน ฉบับเต็ม และมีการ ประมาณการราคาตาม หลักวิธีการงบประมาณ

ลำดับ	ประเด็นการพิจารณา	คะแนน เต็ม	คะแนน ที่ได้	ร้อยละของ คะแนนเต็ม	ความเห็นของ คณะกรรมการติดตาม และประเมินผลแผน
	(3) ความมีประสิทธิภาพ (Effectiveness) (4) ลดความ ความเหลื่อมล้ำในการพัฒนาท้องถิ่นไปสู่ความ ยุติธรรม(Equity) และ (5) ความโปร่งใส (Transparency) ชัดเจนตรวจสอบได้ วัดได้ พิสูจน์ได้ ว่าเป็นจริงในเวลานั้น				
	5.5 มีการกำหนดตัวชี้วัด(KPI) และสอดคล้องกับ วัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับ มีการกำหนดตัวชี้วัดผลงาน (Key Performance Indicator: KPI) ที่สามารถวัดได้ (measurable) ใช้ บอกประสิทธิภาพ (effectiveness) ใช้บอกประสิทธิภาพ (efficiency) ได้ เช่น การกำหนดความพึงพอใจ การ กำหนดร้อยละ การกำหนดอันเกิดจากผลของ วัตถุประสงค์ที่เกิดสิ่งที่ได้รับ (การคาดการณ์ คาดว่าจะ ได้รับ) ตัวชี้วัดที่แสดงให้เห็นว่าจะดำเนินการให้เกิดผล สำเร็จอย่างไรหรือผลที่คาดว่าจะได้รับอย่างไร ไม่ใช่การ กำหนด KPI เป็นครั้งหนึ่ง/แห่งหนึ่ง/หนึ่งโครงการ/ ความกว้าง/ความยาว ฯลฯ	5	5	100.00	ให้คะแนนเท่าเดิม เนื่องจากเป็นแผน ฉบับเดิม
	5.6 ผลที่คาดว่าจะได้รับสอดคล้องกับโครงการ และวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ ผลที่ได้รับเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้จริงจากการดำเนินงานตาม โครงการพัฒนา ซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ การได้ผลหรือผลที่เกิดขึ้นจะต้องเท่ากับวัตถุประสงค์ หรือมากกว่าวัตถุประสงค์ซึ่งการเขียนวัตถุประสงค์ควร คำนึงถึง (1) มีความเป็นไปได้และมีความเฉพาะเจาะจง ในการ ดำเนินงานตามโครงการ (2) วัดและประเมินผลระดับ ของความสำเร็จได้ (3) ระบุสิ่งที่ต้องการดำเนินงาน อย่างชัดเจนและเฉพาะเจาะจงมากที่สุด และสามารถ ปฏิบัติได้ (4) เป็นเหตุเป็นผลสอดคล้องกับความเป็น จริง (5) ส่งผลต่อการบ่งบอกเวลาได้	5	5	100.00	ให้คะแนนเท่าเดิม เนื่องจากเป็นแผน ฉบับเดิม

ลำดับ	ประเด็นการพิจารณา	คะแนน เต็ม	คะแนน ที่ได้	ร้อยละของ คะแนนเต็ม	ความเห็นของ คณะกรรมการติดตาม และประเมินผลแผน
6	โครงการพัฒนาที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี	35	32	91.00	
	6.1 โครงการพัฒนาท้องถิ่น ที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีในภาพรวม โครงการพัฒนาท้องถิ่นนำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีในภาพรวม ประกอบด้วยโครงการ กิจกรรม ครัวเรือน วัสดุ งานต่าง ๆ ที่นำไปดำเนินการจัดทำบริการสาธารณะหรือกิจกรรมสาธารณะ จำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ของงบประมาณรายจ่ายประจำปีตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีที่ตั้งไว้	5	5	100.00	ได้ร้อยละ 25.40 จึงให้ 5 คะแนน
	6.2 โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายแก้ไขปัญหาคความยากจน โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี ประกอบด้วยโครงการ กิจกรรม ครัวเรือน วัสดุ งานต่าง ๆ เพื่อแก้ไขปัญหาคความยากจนหรือการส่งเสริมอาชีพประชาชนในท้องถิ่น จำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 2 ของงบประมาณรายจ่ายประจำปีตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีที่ตั้งไว้	5	3	60.00	ได้ร้อยละ 1.03 จึงให้ 3 คะแนน
	6.3 โครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายด้านการบริหารจัดการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี ประกอบด้วยโครงการ กิจกรรม ครัวเรือน วัสดุ งานต่าง ๆ เพื่อการบริหารจัดการอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหรือบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 2 ของงบประมาณรายจ่ายประจำปีตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีที่ตั้งไว้	5	5	100.00	ได้ร้อยละ 4.28 จึงให้ 5 คะแนน

ลำดับ	ประเด็นการพิจารณา	คะแนน เต็ม	คะแนน ที่ได้	ร้อยละของ คะแนนเต็ม	ความเห็นของ คณะกรรมการติดตาม และประเมินผลแผน
	6.4 โครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำ งบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับสุขภาพ โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่าย ประจำปี ประกอบด้วยโครงการ กิจกรรม ภารกิจ วัสดุ งานต่าง ๆ ที่ดำเนินการเกี่ยวกับสุขภาพหรือการ ดำเนินการด้านการสาธารณสุข จำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 2 ของงบประมาณรายจ่ายประจำปีตามข้อบัญญัติ/เทศ บัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีที่ตั้งไว้	5	5	100.00	ได้ร้อยละ 4.49 จึงให้ 5 คะแนน
	6.5 โครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำ งบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับด้านการศึกษา ศิลปะ ศาสนา วัฒนธรรมจารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่าย ประจำปี ประกอบด้วยโครงการ กิจกรรม ภารกิจ วัสดุ งานต่าง ๆ ที่ดำเนินการด้านการศึกษา ศิลปะ ศาสนา วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น จำนวน ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 2 ของงบประมาณรายจ่ายประจำปี ตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ที่ตั้งไว้	5	5	100.00	ได้ร้อยละ 9.81 จึงให้ 5 คะแนน
	6.6 โครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำ งบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับด้านโครงสร้างพื้นฐาน โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่าย ประจำปี ประกอบด้วยโครงการ กิจกรรม ภารกิจ วัสดุ งานต่าง ๆ ที่ดำเนินการด้านโครงสร้างพื้นฐาน หรือการ คมนาคม เช่น ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมถนน ฯลฯ จำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 2 ของงบประมาณรายจ่าย ประจำปีตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีที่ตั้งไว้	5	5	100.00	ได้ร้อยละ 3.99 จึงให้ 5 คะแนน

3. การวิเคราะห์เชิงปริมาณ

3.1 ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566 - 2570 (ปีงบประมาณ พ.ศ.2568)

ยุทธศาสตร์	โครงการตามแผนพัฒนาปี 2568	โครงการที่ตั้งจ่ายในเทศบัญญัติ	โครงการที่ดำเนินการจ่ายขาดเงินสะสม	รวมโครงการที่ตั้งจ่ายในเทศบัญญัติและจ่ายขาดเงินสะสม		โครงการที่ไม่ได้ดำเนินการตามแผนพัฒนา	
	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
1.การบริหารและการจัดการ	16	11	-	11	69.00	5	31.00
2.การพัฒนาโครงสร้างและสาธารณูปโภคพื้นฐาน	22	12	1	13	59.00	9	41.00
3.การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับประชาชนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	28	13	-	13	46.00	15	54.00
4.ด้านการสาธารณสุข อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	23	7	-	7	30.00	16	70.00
5.ด้านการศึกษา กีฬา ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม จารีต ประเพณีและการท่องเที่ยว	29	18	-	18	62.00	11	38.00
6.ด้านจัดระเบียบสังคมและการจัดการสาธารณสุข	6	3	-	3	50.00	3	50.00
รวมทั้งสิ้น	124	64	1	65	52.00	59	48.00

การนำโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566 -2570 (ปีงบประมาณ พ.ศ.2568) ของเทศบาลตำบลสอยดาวไปสู่การปฏิบัติ พบว่า โครงการตามแผนพัฒนา ปี พ.ศ.2568 มีจำนวน 124 โครงการ เทศบาลสามารถนำโครงการไปตั้งจ่ายเป็นเทศบัญญัติงบประมาณ ปี พ.ศ.2568 ได้จำนวน 65 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 52.00

3.2 ผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568

ยุทธศาสตร์	โครงการตาม แผนการ ดำเนินงาน	โครงการที่ดำเนินการ แล้วเสร็จ		โครงการ ที่ไม่ได้ ดำเนินการ	
	จำนวน	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
1.การบริหารและการจัดการ	11	8	82.00	2	18.00
2.การพัฒนาด้านโครงสร้างและ สาธารณูปโภคพื้นฐาน	13	10	77.00	3	23.00
3.การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับ ประชาชนตามหลักปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียง	13	5	38.00	8	62.00
4.ด้านการสาธารณสุข อนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	7	5	71.00	2	29.00
5.ด้านการศึกษา กีฬา ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและการท่องเที่ยว	18	15	94.00	1	6.00
6.ด้านจัดระเบียบสังคมและการจัด การสาธารณสุข	3	2	67.00	1	33.00
รวมทั้งสิ้น	65	45	69.00	20	31.00

การนำโครงการในแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 ของเทศบาลตำบล
สอยดาวไปสู่การปฏิบัติ พบว่า โครงการตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 มีจำนวน 65
โครงการ เทศบาลสามารถดำเนินการแล้วเสร็จจำนวน 45 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 69.00 และมีโครงการที่
ไม่ได้ดำเนินการ จำนวน 20 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 31.00

4. การวิเคราะห์เชิงคุณภาพ

4.1. ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม

ผู้ตอบแบบสอบถาม มีจำนวน 400 คน ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุ 51 - 60 ปี สถานภาพสมรส มีการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6/ปวช. อาชีพเกษตรกร มีรายได้ 15,001 - 20,000 บาท

4.2. ความพึงพอใจของประชาชนต่อผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 ของเทศบาลตำบลสอยดาวในภาพรวม

ประชาชนมีความพึงพอใจต่อการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566 - 2570) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 ของเทศบาลตำบลสอยดาว ในภาพรวมอยู่ในระดับพึงพอใจมาก คิดเป็นร้อยละ 73.00 เมื่อจำแนกเป็นรายข้อ พบว่า มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรมเป็นอันดับหนึ่ง อยู่ในระดับพึงพอใจมากที่สุด รองลงมา คือมีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม ส่วนอันดับสุดท้าย คือ มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ

4.3. ความพึงพอใจของประชาชนต่อผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 ของเทศบาลตำบลสอยดาวในแต่ละยุทธศาสตร์การพัฒนา

ประชาชนมีความพึงพอใจต่อการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 ของเทศบาลตำบลสอยดาวในทุกยุทธศาสตร์ อยู่ในระดับพึงพอใจมาก คิดเป็นร้อยละ 70.00 และเมื่อจัดอันดับในแต่ละยุทธศาสตร์การพัฒนา มีผลดังนี้

อันดับที่ 1 ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการศึกษา กีฬา ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และการท่องเที่ยว อยู่ในระดับพึงพอใจมาก คิดเป็นร้อยละ 73.00

อันดับที่ 2 ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาโครงสร้างและสาธารณูปโภคพื้นฐาน อยู่ในระดับพึงพอใจมาก คิดเป็นร้อยละ 71.00

อันดับที่ 3 ยุทธศาสตร์ที่ 1 การบริหารและการจัดการ อยู่ในระดับพึงพอใจมาก คิดเป็นร้อยละ 70.00

อันดับที่ 4 ยุทธศาสตร์ที่ 3 การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับประชาชนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง อยู่ในระดับพึงพอใจมาก คิดเป็นร้อยละ 68.00

อันดับที่ 5 ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านจัดระเบียบสังคมและการจัดการสาธารณสุข อยู่ในระดับพึงพอใจมาก คิดเป็นร้อยละ 66.00

อันดับที่ 6 ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการสาธารณสุข อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อยู่ในระดับพึงพอใจมาก คิดเป็นร้อยละ 64.00

4.4. ปัญหา และข้อเสนอแนะของประชาชนในการพัฒนาเทศบาลตำบลสอยดาว

ประชาชนส่วนใหญ่มีปัญหาในการพัฒนาเทศบาลตำบลสอยดาวเรียงลำดับจากมากไปน้อย 3 ลำดับ ดังนี้

- 1) ด้านโครงสร้างพื้นฐาน เช่น น้ำประปาไม่สะอาด ไฟฟ้าสาธารณะไม่เพียงพอ ถนนชำรุด
- 2) ด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เช่น การเก็บขยะมูลฝอย จำนวนถังขยะไม่เพียงพอ
- 3) ด้านการบริหารงาน เช่น การมีส่วนร่วมของประชาชนน้อย การให้บริการประชาชน

ประชาชนส่วนใหญ่มีข้อเสนอแนะในการพัฒนาเทศบาลตำบลสอยดาวเรียงลำดับจากมากไปน้อย 3 ลำดับดังนี้

- 1) พัฒนาบุคลากรให้มีประสิทธิภาพ และรับฟังปัญหาของประชาชนอย่างสม่ำเสมอ
- 2) ปรับปรุงระบบน้ำประปา ซ่อมแซมถนนและไฟฟ้าสาธารณะ
- 3) เก็บขยะให้สะอาด เพิ่มจำนวนถังขยะ ส่งเสริมการคัดแยกขยะ

5.สรุปผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผล

ปัญหา อุปสรรค

ในปีงบประมาณ พ.ศ.2568 เทศบาลตำบลสอยดาวยังไม่ประสบปัญหาจากการดำเนินงานแต่อย่างใด

ข้อเสนอแนะ

เทศบาลตำบลสอยดาวจะต้องมีการเตรียมความพร้อมในการรองรับสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ ในการกำหนดโครงการที่จะดำเนินการ และการใช้จ่ายงบประมาณ ต้องมีการวิเคราะห์ข้อมูลให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน พร้อมทั้งตอบสนองความต้องการของประชาชนและเกิดประโยชน์สูงสุด เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ มีความคุ้มค่า โปร่งใส เพื่อให้การแก้ไขปัญหาเป็นไปตามความต้องการอย่างแท้จริง

ทั้งนี้ ภาคประชาชน หน่วยงานของรัฐ ภาคเอกชนและผู้มีส่วนได้เสีย สามารถให้ข้อเสนอแนะให้คำปรึกษา แนะนำ ต่อผลการดำเนินงานของเทศบาลตำบลสอยดาว ได้โดยตรงต่อผู้บริหารของเทศบาลตำบลสอยดาว หรือให้ข้อมูลผ่านระบบเว็บไซต์ของเทศบาลตำบลสอยดาว www.Soidaochan.go.th หรือติดต่อให้ข้อมูลได้ที่สำนักงานเทศบาลตำบลสอยดาว ตำบลปะตง อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี 22180 หมายเลขโทรศัพท์ 039-480401 ในวันและเวลาราชการ

ส่วนที่ 4 สรุปผล ข้อเสนอแนะและข้อเสนอแนะ

1. สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวม

1.1. ความสำเร็จการพัฒนาตามยุทธศาสตร์

โครงการที่บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566 - 2570 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 และที่เพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง มีจำนวน 124 โครงการ สามารถจำแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การบริหารและการจัดการ จำนวน 16 โครงการ

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาโครงสร้างและสาธารณูปโภคพื้นฐานจำนวน 22 โครงการ

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับประชาชนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จำนวน 28 โครงการ

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการสาธารณสุข อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จำนวน 23 โครงการ

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการศึกษา กีฬา ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมจารีตประเพณีและการท่องเที่ยว จำนวน 29 โครงการ

ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านจัดระเบียบสังคมและการจัดการสาธารณสุข จำนวน 6 โครงการ

ผลจากการนำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายจริงตามยุทธศาสตร์

1. โครงการที่ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566 - 2570 เฉพาะปี พ.ศ. 2568 จำนวน 124 โครงการ นำไปจัดทำเป็นเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 เงินสะสมและเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ จำนวน 65 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 52.00

2. โครงการที่ปรากฏในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 เงินสะสมและเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ จำนวน 65 โครงการ ได้ไปดำเนินการจริง จำนวน 45 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 69.00

3. โครงการที่ไม่สามารถดำเนินการได้หรือไม่มีการดำเนินการจริง จำนวน 79 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 64.00 ของจำนวนโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น เฉพาะปี พ.ศ.2568

1.2 การวัดผลในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ

เชิงปริมาณ โครงการที่ดำเนินการเป็นไปตามเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)

เชิงคุณภาพ ประชาชนได้รับประโยชน์ในการจัดทำโครงการ มีถนนใช้ในการสัญจรสะดวก และปลอดภัย

1.3 ความสำเร็จการพัฒนาตามเป้าหมาย

โครงการที่ดำเนินการเกิดความสำเร็จการพัฒนาตามเป้าหมายซึ่งเป้าหมายผลผลิตของโครงการที่ตั้งไว้สอดคล้องกับเป้าหมายที่ได้รับจริง

1.4 ความสำเร็จการพัฒนาตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น

ประชาชนมีความพึงพอใจต่อการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 ของเทศบาลตำบลสอยดาวในทุกยุทธศาสตร์ อยู่ในระดับพึงพอใจมาก คิดเป็นร้อยละ 70.00

1.5 ผลสำเร็จที่วัดได้

ประชาชนมีความพึงพอใจต่อการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 ของเทศบาลตำบลสอยดาวในภาพรวม อยู่ในระดับพึงพอใจมาก คิดเป็นร้อยละ 73.00

2. ข้อเสนอแนะในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต

2.1 ผลกระทบนำไปสู่ออนาคต

โครงการที่ดำเนินการ ประชาชนได้รับประโยชน์จากการดำเนินโครงการ จึงไม่มีผลกระทบที่จะเกิดขึ้นในอนาคต

2.2 ข้อสังเกต

แผนพัฒนาท้องถิ่นมีความสอดคล้องเชื่อมโยงกับแผนทุกระดับ แต่จำนวนโครงการในแผนมีมากเกินไปไม่สอดคล้องกับงบประมาณที่สามารถนำมาใช้ได้จริง

2.3 ข้อเสนอแนะการติดตามและประเมินผล

1. เทศบาลควรมีข้อเสนอแนะของประชาชนมาวางแผนในการปฏิบัติงานและดำเนินการให้เป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้
2. เพิ่มประสิทธิภาพด้านการบริหารจัดการ สามารถแก้ไขปัญหาให้ประชาชนอย่างรวดเร็ว
3. เปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมและรายงานผลการดำเนินงานให้ประชาชนทราบ

2.4 ผลจากการพัฒนา

เทศบาลได้จัดทำโครงการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ ผลจากการพัฒนาการบริหารงานของเทศบาลมีประสิทธิภาพมากขึ้น ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี และมีความปลอดภัย

2.5 ผลสรุปภาพรวม

ประชาชนมีความพึงพอใจต่อการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 ของเทศบาลตำบลสอยดาวในภาพรวม อยู่ในระดับพึงพอใจมาก คิดเป็นร้อยละ 73.00 และมีความพึงพอใจต่อการดำเนินงานในทุกยุทธศาสตร์ อยู่ในระดับพึงพอใจมาก คิดเป็นร้อยละ 70.00

ภาคผนวก



เรื่อง การรายงานผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ด้วยรัฐธรรมนูญ มาตรา 253 กำหนดให้ อปท.สภาท้องถิ่น และผู้บริหารท้องถิ่น เปิดเผยข้อมูลและรายงานผลการดำเนินงานให้ประชาชนทราบ รวมตลอดทั้ง มีกลไกให้ประชาชนในท้องถิ่นมีส่วนร่วมด้วย ประกอบกับระเบียบกระทรวงมหาดไทย

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ 30 (5) ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการ พัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผล แผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบ ในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าว และต้อง ปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี ดังนั้นเพื่อการปฏิบัติให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เทศบาลตำบลสอยดาว จึงขอประกาศผลการดำเนินงานการจัดทำงบประมาณ การใช้จ่าย และผลการดำเนินงาน รวมทั้งการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 มา เพื่อให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบและกำกับการบริหารจัดการเทศบาลตำบลสอยดาว ดังนี้

ก. วิสัยทัศน์ ของ เทศบาลตำบลสอยดาว

"การบริการที่เป็นเลิศภายใต้การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล ชาวประชาชนสุขใจอยู่ดีกินดีอย่างยั่งยืน"

ข. เป้าประสงค์ ของ เทศบาลตำบลสอยดาว

1. มีการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลและมีเครื่องมือ เครื่องใช้และเทคโนโลยีที่ใช้ในการให้บริการอย่างเพียงพอและมีประสิทธิภาพ

2. ประชาชนเกิดความสามัคคีและมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น

3. โครงสร้างและสาธารณูปโภคพื้นฐานมีมาตรฐานครอบคลุมทุกพื้นที่

4. มีแหล่งน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคและการเกษตรอย่างเพียงพอ

5. ประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้นอย่างยั่งยืนและลดค่าใช้จ่าย

6. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี

7. ประชาชนมีสุขภาพที่ดีถ้วนหน้า

8. สิ่งแวดล้อมดี สะอาด ปราศจากมลพิษและชุมชนมีความเป็นระเบียบเรียบร้อย

9. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีคุณภาพและได้มาตรฐาน

10. การจัดกิจกรรมด้านการกีฬาและส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างต่อเนื่อง

11. ประชาชนมีส่วนร่วมอนุรักษ์ ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่นและ

จ. การวางแผน

เทศบาลตำบลสอยดาว ได้จัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนา 5 ปี (พ.ศ. 2566 - 2570) ตามกระบวนการที่บัญญัติไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทย โดยผ่านการมีส่วนร่วมของประชาชน เช่น การจัดเวทีประชาคม การประชุมกรรมการชุมชน เพื่อรับฟังปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในพื้นที่ ก่อนนำมาจัดทำโครงการเพื่อพัฒนาพื้นที่ ที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนา 5 ปี ต่อไป

เทศบาลตำบลสอยดาว ได้ประกาศใช้แผนพัฒนา 5 ปี (พ.ศ. 2566 - 2570) โดยได้กำหนดโครงการที่จะดำเนินการตามแผนพัฒนา 5 ปี (พ.ศ. 2566 - 2570)

ยุทธศาสตร์	2566		2567		2568		2569		2570	
	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ
การบริหารและการจัดการ	17	3,616,000.00	16	3,476,000.00	16	3,626,000.00	16	3,626,000.00	15	3,326,000.00
การพัฒนาโครงสร้างและสาธารณูปโภคพื้นฐาน	20	16,215,000.00	44	111,899,400.00	22	54,212,000.00	17	75,788,000.00	18	44,167,000.00
การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับประชาชนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	32	3,980,000.00	29	3,700,000.00	28	3,450,000.00	28	3,450,000.00	28	3,530,000.00
ด้านการสาธารณสุขอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	17	7,880,000.00	19	13,907,640.00	23	15,780,000.00	21	14,260,000.00	23	55,645,000.00
ด้านการศึกษา กีฬา ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม จารีต ประเพณีและการท่องเที่ยว	24	16,012,000.00	30	18,192,000.00	29	16,842,000.00	28	16,642,000.00	30	20,942,000.00
ด้านจัดระเบียบสังคมและการจัดการสาธารณสุข	6	2,109,500.00	8	1,939,500.00	6	7,109,500.00	5	609,500.00	5	609,500.00
รวม	116	49,812,500.00	146	153,114,540.00	124	101,019,500.00	115	114,375,500.00	119	128,219,500.00

จ. การจัดหางบประมาณ

ผู้บริหาร เทศบาลตำบลสอยดาว ได้ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณ โดยมีโครงการที่บรรจุ อยู่ในข้อบัญญัติงบประมาณ จำนวน 65 โครงการ งบประมาณ 22,579,446.20 บาท สามารถจำแนกตาม ยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้

ยุทธศาสตร์	โครงการ	งบประมาณ ตามเทศบัญญัติ
การบริหารและการจัดการ	11	1,667,000.00
การพัฒนาโครงสร้างและสาธารณูปโภคพื้นฐาน	13	3,109,046.20
การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับประชาชนตามหลัก ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	13	1,425,000.00
ด้านการสาธารณสุขอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	7	5,155,000.00
ด้านการศึกษา กีฬา ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และการท่องเที่ยว	18	11,043,400.00
ด้านจัดระเบียบสังคมและการจัดการสาธารณสุข	3	180,000.00
รวม	65	22,579,446.20

ฉ. การใช้จ่ายงบประมาณ

เทศบาลตำบลสอยดาว มีการใช้จ่ายงบประมาณในการดำเนินโครงการตามเทศบัญญัติ งบประมาณ รวม 65 โครงการ จำนวนเงิน 22,579,446.20 บาท มีการเบิกจ่ายงบประมาณ จำนวน 45 โครงการ จำนวนเงิน 20,685,203.94 ล้านบาท สามารถจำแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้

ยุทธศาสตร์	โครงการ	การยกเว้นผูกพัน/ ลดงบในสัญญา	โครงการ	การเบิกจ่าย งบประมาณ
การบริหารและการจัดการ	11	1,667,000.00	8	1,683,745.00
การพัฒนาโครงสร้างและ สาธารณูปโภคพื้นฐาน	13	3,109,046.20	10	3,109,046.20
การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต ให้กับประชาชนตามหลักปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียง	13	1,425,000.00	5	1,206,935.20
ด้านการสาธารณสุขอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	7	5,155,000.00	5	4,232,444.26
ด้านการศึกษา กีฬา ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและการ ท่องเที่ยว	18	11,043,400.00	15	10,356,563.78
ด้านจัดระเบียบสังคมและการจัดการ สาธารณภัย	3	180,000.00	2	96,469.50
รวม	65	22,579,446.20	45	20,685,203.94

ข. ผลการดำเนินงาน

เทศบาลตำบลสอยดาว ได้ดำเนินการโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณ ปี 2568 ในเขตพื้นที่ โดยได้รับความร่วมมือ การส่งเสริมและสนับสนุนจากภาคประชาชน ภาครัฐ และภาคเอกชนในพื้นที่ ตลอดจนโครงการต่าง ๆ ประสบผลสำเร็จด้วยดี ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนทั้งในพื้นที่และพื้นที่ใกล้เคียง โดยมีผลการดำเนินงานที่สำคัญดังนี้

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การบริหารและการจัดการ

1. โครงการเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมให้แก่ผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง



2. โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรและทัศนศึกษาดูงานภายในประเทศของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง



4. โครงการปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ



5. โครงการจ้างเหมาบริการรักษาความสะอาดอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลสอยดาว



6. โครงการจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย



7. โครงการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล/นายกเทศมนตรีแทนตำแหน่งที่ว่างและกรณีอื่น ๆ



8. โครงการประชาสัมพันธ์การชำระภาษีและรับชำระภาษี

ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำปี 2568

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

ผู้เสียภาษี : เจ้าของที่ดินสิ่งปลูกสร้าง หรือผู้ครอบครอง
หรือค่าประโยชน์ที่ตนได้รับจากที่ดินเป็นหน้าที่ของผู้นั้น

แจ้งรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	ภายในเดือนมกราคม 2568
ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์	ก่อนวันที่ 1 เมษายน 2568
แจ้งประเมินภาษีให้แก่ผู้เสียภาษี	ภายในเดือนเมษายน 2568
ชำระภาษีตามแบบแจ้งการประเมิน	ภายในเดือนมิถุนายน 2568
ยื่นชำระภาษี	มิถุนายน - สิงหาคม 2568

เบี้ยปรับ :

- ร้อยละ 30 ของค่าภาษี ชำระภาษีก่อนเวลาที่กำหนด
- ร้อยละ 20 ของค่าภาษี ชำระภาษีในวันที่กำหนดไว้ในหนังสือแจ้งประเมิน
- ร้อยละ 40 ของค่าภาษี ชำระเกินวันที่กำหนดไว้ในหนังสือแจ้งประเมิน

เงินปรับ : ร้อยละ 1 ของค่าภาษีตั้งแต่วันที่ห้าชำระ

ภาษีป้าย

ผู้เสียภาษี : เจ้าของหรือผู้ครอบครองป้าย
กรณีมีป้ายใหม่ ใช้ใหม่ และทำป้าย

ภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ติดตั้ง

ยื่นแบบแสดงรายการ (ฉบับ. 1)	มกราคม - มีนาคม 2568
ระดมรายการชำระภาษี	ภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ได้รับการประเมิน
ไม่ยื่นแบบแสดงรายการ	เงินเพิ่มร้อยละ 10 ของค่าภาษี
ไม่ชำระภายในเวลาที่กำหนด	เงินเพิ่มร้อยละ 2 ต่อเดือนของค่าภาษี

อัตราภาษีป้าย (จาก/ตร.จธ.)

ประเภทที่ 1 อัตราป้ายใหม่

- (ก) ไร่กว่าหนึ่งไร่ขึ้นไป/ป้ายได้ 10 บาท
- (ข) ไร่กว่าครึ่งถึงหนึ่งไร่/ป้ายได้ 5 บาท
- ประเภทที่ 2 อัตราป้ายแบบแสดงรายการ/ป้ายตามแจ้ง
- (ก) ไร่กว่าหนึ่งไร่ขึ้นไป/ป้ายได้ 50 บาท
- (ข) ไร่กว่าครึ่งถึงหนึ่งไร่/ป้ายได้ 25 บาท
- ประเภทที่ 3 ไร่ไม่ถึงครึ่งไร่/ป้ายได้ 10 บาท
- (ก) ไร่กว่าครึ่งถึงหนึ่งไร่/ป้ายได้ 5 บาท
- (ข) ไร่กว่าหนึ่งไร่ขึ้นไป/ป้ายได้ 50 บาท

สถานบริการ 100% เพื่อ
ลดภาระประชาชน

Like
Comment
Share

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างและสาธารณูปโภคพื้นฐาน

1. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอยเทศบาล 7 (ขอยข้างร้านท็อป) ตำบลปะตง อำเภอสายดาว จังหวัดจันทบุรี (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)



2. โครงการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะหรือขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะภายในเขตเทศบาล



3. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอยเทศบาล 21 แยก 3 คอนที่ 2 ตำบลทรายขาว อำเภอสายดาว จังหวัดจันทบุรี
4. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอยเทศบาล 46/1 ตำบลทรายขาว อำเภอสายดาว จังหวัดจันทบุรี

5. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอยเทศบาล 1 ตำบลปะตง อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี
6. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอยเทศบาล 31/3 ตำบลทรายขาว อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี
7. โครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักและฝายบ่อ และเทศบาลตำบลทับหลังท่อ ขอยเทศบาล 16/1 (ขอยถาวรเต็มท์) ตำบลปะตง อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี
8. โครงการก่อสร้างสะพาน ค.ส.ล. ซ้ำมคลองระกำ ตำบลทรายขาว อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี
9. โครงการก่อสร้างสะพาน ค.ส.ล. ซ้ำมคลองทราย-นากระชาย ตำบลทรายขาว อ.สอยดาว จังหวัดจันทบุรี
10. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอยเทศบาล 42 แยก 1 ตำบลทรายขาว อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี (เงินเหลื๋อจ่ายจากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับประชาชนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

1. โครงการส่งเสริมอาชีพ



2. โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุเทศบาลตำบลสอยดาว



3. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพของคณะกรรมการชุมชน



4. โครงการเลือกตั้งประธานคณะกรรมการชุมชนย่อยทั้ง 23 ชุมชน



5. โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ



ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์ด้านการสาธารณสุขของบุรีรัมย์วิทยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

1. โครงการควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า



2. โครงการจ้างเหมาปรับปรุงสถานที่ทิ้งขยะมูลฝอยของเทศบาลตำบลสอยดาว



3. โครงการจ้างเหมาเอกชนทำความสะอาดถนนสาธารณะ เก็บขยะมูลฝอย ตัดหญ้าริมถนนภายในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลสอยดาว



4. โครงการรณรงค์การคัดแยกขยะและรักษาความสะอาด



5. โครงการส่งเสริมและสนับสนุนอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.)



ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา กีฬา ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและ
การท่องเที่ยว

1. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา



2. โครงการอุดหนุนอาหารเสริม(นม) สำหรับโรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก



3. คำจ้างเหมาบริการให้บุคคลภายนอกทำการอย่างหนึ่งอย่างใด (ทำความสะอาดศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก)



4. โครงการอุดหนุนอาหารกลางวันสำหรับโรงเรียนบ้านประดง



5.โครงการอุดหนุนอาหารกลางวันสำหรับโรงเรียนบ้านตามูลาฯ



6.โครงการค่ายวิชาการภายใต้กิจกรรมการจัดการเรียนรู้แบบโครงการ (Project Approach)



7.โครงการกีฬาต้านยาเสพติดโรงเรียนบ้านประตง



8.โครงการจัดการแข่งขันกีฬาด้านกียาเสพติด



9.โครงการจัดการแข่งขันกีฬาชุมชนสอยดาวสัมพันธ์



10.โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง



11.โครงการประชาชนร่วมบุญวันเข้าพรรษา



12.โครงการบรรพชาอุปสมบทพระภิกษุสามเณรภาคฤดูร้อนและบวชศีลจาริณี เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี



13. โครงการจัดกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาและวันสำคัญของชาติ



14. โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวและศิลปวัฒนธรรมประเพณีอำเภอสอยดาว



อำเภอสอยดาว ท้องถิ่นอำเภอสอยดาว
จังหวัดจันทบุรี เขตเทศบาลเมือง

13-22
ธันวาคม 2567

เทศกาลท่องเที่ยว
และงานเทศกาล
และงานเทศกาล

13 ธ.ค. 10:00 น.
14 ธ.ค. 10:00 น.
15 ธ.ค. 10:00 น. พิธีเปิด
16 ธ.ค. 10:00 น. ปล่อย
17 ธ.ค. 10:00 น.
18 ธ.ค. 10:00 น.
19 ธ.ค. 10:00 น.
20 ธ.ค. 10:00 น.
21 ธ.ค. 10:00 น.
22 ธ.ค. 10:00 น.

ณ ถนนทางขึ้นที่ว่าการอำเภอสอยดาว จ.จันทบุรี

15. โครงการจัดงานพระราชพิธี งานรัฐพิธี และงานพิธีต่าง ๆ



ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยุทธศาสตร์ด้านจัดระเบียบสังคมและการจัดการสาธารณภัย

1. โครงการฝึกอบรมและฝึกปฏิบัติซ้อมแผนป้องกันอัคคีภัย



2. โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น



ข. คณะกรรมการ

1. คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น

ชื่อ	ตำแหน่ง	เบอร์โทรศัพท์	email
นายนิสิร์จน์ ศิริวิเชษฐ์กุล	นายกเทศมนตรีตำบลสอยดาว (ประธานกรรมการ)	039480401	Saraban@soidaochan.go.th
นายสิริชัย ไสภิตเจริญ	รองนายกเทศมนตรีตำบลสอยดาว (กรรมการ)	039480401	Saraban@soidaochan.go.th
นายขวัญชัย ภูเก้าเหน็ด	รองนายกเทศมนตรีตำบลสอยดาว (กรรมการ)	039480401	Saraban@soidaochan.go.th
นายสมชาย เกียนศรี	สมาชิกสภาเทศบาล	039480401	Saraban@soidaochan.go.th
นายบุญช่วย วรสันต์	สมาชิกสภาเทศบาล	039480401	Saraban@soidaochan.go.th
นายสุริยา วารี	สมาชิกสภาเทศบาล	039480401	Saraban@soidaochan.go.th
ท้องถิ่นอำเภอสอยดาว (ผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านราชการ)	กรรมการ	039480401	Saraban@soidaochan.go.th
สาธารณสุขอำเภอสอยดาว ผู้ทรงคุณวุฒิ (ด้านสาธารณสุข)	กรรมการ	039480401	Saraban@soidaochan.go.th
เกษตรอำเภอสอยดาว ผู้ทรงคุณวุฒิ (ด้านการเกษตร)	กรรมการ	039480401	Saraban@soidaochan.go.th
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านประดง (ผู้แทนภาคราชการ (ด้านการศึกษา)	กรรมการ	039480401	Saraban@soidaochan.go.th
ผู้กำกับสถานีตำรวจ สอยดาว ผู้แทนภาคราชการ	กรรมการ	039480401	Saraban@soidaochan.go.th
ผู้จัดการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อำเภอสอยดาว	ผู้แทนภาครัฐวิสาหกิจ	039480401	Saraban@soidaochan.go.th
นายนิหิรชัยพงษ์ วงศ์มา	ผู้แทนประชาชนท้องถิ่น (กรรมการ)	0982924341	Saraban@soidaochan.go.th

ชื่อ	ตำแหน่ง	เบอร์โทรศัพท์	email
นายสำราญ บุญมา	ผู้แทนประชาชนท้องถิ่น (กรรมการ)	0979271516	Saraban@soidaochan.go.th
นางสาวกรรณิการ์ สีกะพา	ผู้แทนประชาชนท้องถิ่น (กรรมการ)	0643394156	Saraban@soidaochan.go.th
นายปรีชา ยืนองเจริญดี	ผู้แทนประชาชนท้องถิ่น (กรรมการ)	0808499491	Saraban@soidaochan.go.th
นางสุจิตร์ แซ่เคียว	ผู้แทนประชาชนท้องถิ่น (กรรมการ)	0822056095	Saraban@soidaochan.go.th
นายวัฒนากร วาจิครลาภ	รองปลัดเทศบาล วิชาการ แทนปลัดเทศบาลตำบลสอยดาว (กรรมการและเลขานุการ)	039480401	Saraban@soidaochan.go.th
นายกฤษณ์ ลอยเกตุ	หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล (ผู้ช่วยเลขานุการ)	039480401	Saraban@soidaochan.go.th

2. คณะกรรมการติดตามแผน

ชื่อ	ตำแหน่ง	เบอร์โทรศัพท์	email
นางสาววลัยพรรณ นาทิ	ผู้อำนวยการกองช่าง (ประธานกรรมการ)	039480401	Saraban@soidaochan.go.th
นายกฤษณ์ ลอยเกตุ	หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล (กรรมการและเลขานุการ)	039480401	Saraban@soidaochan.go.th
นางสาวแก้วดา พยัคฆสังข์	สมาชิกสภาเทศบาล (กรรมการ)	0632466598	Saraban@soidaochan.go.th
นายสิทธิกร ชัยเจริญพงศ์	สมาชิกสภาเทศบาล (กรรมการ)	0896664193	Saraban@soidaochan.go.th
นายวุฒินันท์ ปณิธานวัฒนา	สมาชิกสภาเทศบาล (กรรมการ)	0995356593	Saraban@soidaochan.go.th

ชื่อ	ตำแหน่ง	เบอร์โทรศัพท์	email
นายสันต์ ฉายา	ผู้แทนประชาชนท้องถิ่น (กรรมการ)	0854359856	Sarabang@soidaochan.go.th
นายรากร หลงวงศ์	ผู้แทนประชาชนท้องถิ่น (กรรมการ)	0890729671	Sarabang@soidaochan.go.th
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตามูล (รัฐประชาสงเคราะห์)	ผู้แทนหน่วยงาน (กรรมการ)	039480401	Sarabang@soidaochan.go.th
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทรายขาว	ผู้แทนหน่วยงาน (กรรมการ)	039480401	Sarabang@soidaochan.go.th
ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอสตงดาว	ผู้ทรงคุณวุฒิ (กรรมการ)	039480401	Sarabang@soidaochan.go.th
นายสุจิน อยู่ถาวร (กำนันตำบลทรายขาว)	ผู้ทรงคุณวุฒิ (กรรมการ)	039480401	Sarabang@soidaochan.go.th

3. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น


ชื่อ	ตำแหน่ง	เบอร์โทรศัพท์	email
นายวิมลนคร วาจิตรลาภ	รองปลัดเทศบาล รักษาการแทน ปลัดเทศบาลตำบลสตงดาว(ประธาน กรรมการ)	039-480401	Sarabang@soidaochan.go.th
นางสาววลัยพรรณ นาทิ	ผู้อำนวยการกองช่าง (กรรมการ)	039480401	Sarabang@soidaochan.go.th
นายวิมลนคร วาจิตรลาภ	รองปลัดเทศบาล รักษาการแทน ผู้อำนวยการกองคลัง (กรรมการ)	039480401	Sarabang@soidaochan.go.th
นางสาววลัยพรรณ นาทิ	ผู้อำนวยการกองช่าง รักษาการแทนผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม (กรรมการ)	039480401	Sarabang@soidaochan.go.th

ชื่อ	ตำแหน่ง	เบอร์โทรศัพท์	email
นางสาวธมลวรรณ พลอยแดง	ผู้อำนวยการกองการศึกษา (กรรมการ)	039480401	Saraban@soidaochan.go.th
ร.ท.สุรสิทธิ์ เคนโทธี	ผู้แทนประชาชนท้องถิ่น (กรรมการ)	0982715726	Saraban@soidaochan.go.th
นายธนกร เข็กพาณิชย์	ผู้แทนประชาชนท้องถิ่น (กรรมการ)	0818149270	Saraban@soidaochan.go.th
นายประสิทธิ์ ขวานทอง	ผู้แทนประชาชนท้องถิ่น (กรรมการ)	0624212906	Saraban@soidaochan.go.th
นายกฤษณ์ ลอยเกตุ	หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล (กรรมการและเลขานุการ)	039480401	Saraban@soidaochan.go.th
นางสาวแก้วฟ้า จันทร์วีโร	หัวหน้างานวิเคราะห์นโยบายและแผน (ผู้ช่วยเลขานุการ)	039480401	Saraban@soidaochan.go.th

ทั้งนี้ หากประชาชนทุกท่านหรือหน่วยงานราชการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องมีข้อสงสัยหรือมีความประสงค์จะเสนอความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะ การบริหารงานของเทศบาลตำบลสอยดาวทราบ เพื่อจะได้พิจารณาการวางแผนพัฒนาและปรับปรุงการดำเนินการ ตอบสนองความต้องการของประชาชนในพื้นที่ในระยะต่อไป

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ 28 ตุลาคม 2568



(นายนิมิตรุจน์ ศิริเวชชกุล)
นายกเทศมนตรีตำบลสอยดาว

